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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0131
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde Ambo a la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 230+000 (
Desvío Chacayán ) y km. 251+500 ( cantera agoachacan)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. donde la anotación mas
importante desde el día 13-08 al 23-08 es el siguiente:
ASIENTO No. 3442 DEL CONTRATISTA  ASUNTO: Disconformidad del pronunciamiento de la
Entidad  respecto a la solicitud de ampliación de plazo No. 17
En la fecha se ha recibido la resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC, con la cual la Entidad
declara procedente en parte la solicitud de ampliación de plazo No, 17 , otorgando únicamente
15 días calendario de los 101 días calendario solicitados , sin el reconocimiento de los gastos
generales, trasladando la fecha del término de obra del 04-04-2022 al 19-04-2022 . Al respecto
manifestamos nuestra disconformidad de este pronunciamiento de la Entidad , e informamos que
le Consorcio Carretero del Perú procederá a presentar su reclamo, conforme a lo establecido en
el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado por decreto Supremo No. 350 -
2015 - EF, modificado por decreto Supremo No. 056 -2017-EF
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021 y
una nueva  ampliación de plazo de 15 dias según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC
quedando la nueva fecha de terminación el día 19-04- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente ( 27-07-2021) el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha
planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el
cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 7 (
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el cual esta en revisión de los
especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL En trámite un
Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA A 11
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 )donde la Supervisión esta elaborando
la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. Ayer se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de
suelos a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650.
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina
técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, Estructura y obras de arte, especialista de suelos y seguridad, liberación de
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predios, Ambiental y antropología. hasta la fecha no se ha incorporado el nuevo especialista de
CONTROL DE CALIDAD .
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. falta equipo mínimo de laboratorio de
suelos y pavimentos ( solo ha llegado al Laboratorio de la Supervisión : 1 prensa digital para
ensayos a compresión y 1 olla Washington ) todavía NO CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de ocurrencia de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
Se realiza la revisión, remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia
Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón -  Ambo para que coordine con el  especia l is ta de arqueología del
tramo2.Recientementese llevó a cabo la inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura
DDC Pasco donde se verificó los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio
conformidad a estos trabajos mediante acta informatizada de inspección No. 016-2021-
HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de LIc. Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor
MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua incrementando el rendimiento con la ejecución de la obra, luego de una suspensión
desde el día 01-05-2021 al 31-05- 2021, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021
al 31-03-2021 ha ocasionado que se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización
del mes de AGOSTO 2021 de acuerdo a lo ejecutado y aprobado por la Supervisión, se verá si la
Contratista se encuentra en condición: ADELANTADA o ATRASADA

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Supervisión y Contratista tienen que actualizar el comité de seguridad y aplicar los planes de
seguridad de acuerdo a las exigencias de la Contraloría General de la República y lo solicitado
por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de Obras.
Se recomienda la incorporación de mas baños provisionales y el mantenimiento continuo de los
mismos en los frentes de trabajo.
La Contratista tiene que incrementar las actividades de regado de la vía como acción antipolvo y
seguridad vial.
La Supervisión hoy a incorporado un equipo de prensa digital para los ensayos a compresión del
concreto y una olla washinton para determinar el porcentaje de vacíos de la mezcla, faltando el
péndulo británico, esclerometro, equipo diamantina , rugosimetro merlin, por lo tanto no esta
cumpliendo con los equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos hasta la fecha..
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 6 y 7 ( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que se comisione a un especialista de suelos de PROVIAS NACIONAL y/o un
especialista de la dirección de estudios especiales a realizar visita para presenciar la excavación
de calicatas para verificar los mejoramientos realizados como mayores metrados en las
progresivas 220+000 a la 222+650

Auditoria Fecha De Creación:

01-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 204+980
1000.0 PUENTE MENORES: PUENTE GRAU
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

relleno para estru

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 204+980 se verifica la realización de relleno para estructuras en
zonas aledañas al estribo derecho y muros de contención en la zona derecha del puente
, se observa que requiere mas relleno en la zona de inicio del muro de contención, el Sr.
Lauro Espinoza Chamorro, informa que no le han rellenado, ni cercado su parcela de
acuerdo a los compromisos asumidos entre la Contratista y el propietario .

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 202+760  A KM. 202+780
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 202+760 a km. 202+780 se realiza la excavación no clasificada
para estructura para la construcción de muros de contención. Se utiliza una
retroexcavadora, trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+850
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.B EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 196+850 se realiza la excavación en explanaciones en roca suelta.
Se utiliza una excavadora de oruga. trabajan: 1 capataz, 2 obreros, 1 operador, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+580
700.0 TRANSPORTES
700.G TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D<=1 KM
700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME  PARA D> 1 KM

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 193+580 se realiza la carga y transporte de eliminación de material
hacia DME, se utiliza un cargador de oruga y 5 volquetes. Trabajan: 1 capataz, 1
operador, 5 choferes, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+280 Y KM. 193+400
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 193+280 a Km. 193+400 se realiza la conformación de terraplenes.
Se utiliza una motoniveladora, 1 vibro compactadora, trabajan: 1 capataz, 2 operadores,
3 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+250 a 190+270
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 193+250 a KM. 190+270 se realiza la excavación no clasificada
para estructura en el lado derecho de la vía para la construcción de muros de
contención. Se
utiliza herramientas menores. trabaja ; 1 capataz y 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 193+140 A KM. 193+180
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 193+140 a KM. 193+180 Se verifica la realización del relleno para
estructuras de muros de contención. Se utiliza una retroexcavadora, una mini
compactadora y herramientas menores. trabajan: 1 capataz, 2 operador, 2 obreros,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 192+990 A KM. 192+660
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

Desde la progresiva Km. 192+990 a 192+660 se  reinicia la pavimentación de manera
regresiva, donde se verifica que ha realizado la construcción del pavimento de concreto
hidráulico en el lado izquierdo de la vía, Se utilizó una pavimentadora de concreto
hidráulico,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 192+990 A KM. 192+660
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 192+660 se culmino la pavimentación de manera regresiva, donde
se verifica que ha realizado la construcción del pavimento de concreto hidráulico en el
lado izquierdo de la vía, Se utilizó una pavimentadora de concreto hidráulico,
Actualmente realizan labores de limpieza. trabajan: 1 capataz, 6 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 192+665
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 192+665 se ubica la pavimentadora de concreto hidráulico en el
lado izquierdo de la via para iniciar actividades de pavimentación , se realiza limpieza de
la superficie, la colocación de guías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+400 A KM. 193+480
300.0 SUB BASES Y BASES
303.A SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 193+400 al km. 193+480 se realiza la construcción de subbase
granular . se utiliza una motoniveladora, dos compactadoras, un camión cisterna .
Trabajan: 1 capataz, 3 operadores, 1 chofer de cisterna, 2 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 190+000 Y KM. 190+300
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 190+000 a Km. 190+300 se realiza la conformación de terraplenes.
Se utiliza una motoniveladora, 1 vibro compactadora, trabajan: 1 capataz, 2 operadores,
3 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA km. 181+000
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II:

CDescripcion_________________:

Desde la ´progresiva 181+000 al 181+100 la superficie de terreno continua a nivel de
sub bases, a partir del KM. 181+100 inicia el pavimento de concreto hidráulico hasta el
km. 188+000 en el lado derecho de la vía y al 187+100 en el lado izquierdo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 175+450
VISITA DE MONITOREO AL DME UBICADO EN EL TRAMO I:

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 175+450 se realiza visita de monitoreo al DME ubicado en el tramo
1, donde se verifica el deslizamiento del terraplén, deposición de material de eliminación
sin realizar compactación, zonas donde se requiere realizar trabajos de drenaje para
evitar desplazamientos del relleno realizado.  Se le participo al Ing. residente del
problema y explico que han realizado un informe detallado de la situación, donde
plantean tres alternativas de solución, que entregarán a la Supervisión para
consideración de PROVIAS NACIONAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 169+450
VISITA DE MONITOREO AL DME UBICADO EN EL TRAMO I

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 169+450 se realiza visita de monitoreo al DME ubicado en el tramo
I, se observa el sitio en buenas condiciones, se observan material de desecho
apilonados y no compactados en el terraplén, se requiere culminar y cerrar el DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 201+320
VISITA DE ESPECIALISTA DE PROVIAS NACIONAL: LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO AL SECTOR RABI

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 201+320 se realiza el levantamiento topográfico  por parte de dos
cuadrillas de PROVIAS NACIONAL en el sector Rabi. El especialista en trazo y
topografia Ing. Victor Poma  coordinando los trabajos con 2 topógrafos y ayudantes de
PROVIAS NACIONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 201+450
VISITA DE  ESPECIALISTA DE PROVIAS NACIONAL: LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO AL SECTOR RABI

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 201+450 se verifica la presencia de equipo de topografía de
PROVIAS NACIONAL  en el tramo II, se realiza el levantamiento  topográfico del sector
Rabí.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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