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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1546, De la Supervisión, de 31.08.2021 (folio nº. 004, Tomo 19)
Asunto: Retiro de Obra del Sr. Frank Quezada Roldan
Conforme se sustenta en la Carta N° 0959-2021-CSO/JS-JLT y en concordancia con las
atribuciones conferidas al supervisor en el artículo 160 del RLCE, se ordena el retiro inmediato
del señor Frank Ernesto Quezada Roldan, considerando que sus acciones perjudican la buena
marcha de la obra.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
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al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
El día de hoy, trabajadores del Consorciado Santa Fe del CVA, bloquearon la vía a la altura del
km 139+500 aproximadamente, únicamente a vehículos del CVA y relacionados (Unicom, Kumbal
Contratistas, entre otros). Se toma conocimiento que los trabajadores reclamaban el pago
pendiente de sus haberes, malos tratos de la empresa CVA hacia los trabajadores (falta de
renovación de EPP, no se estarían elaborando contratos de obra, tampoco se estarían
cumpliendo con los regímenes de bajadas, entre otros). Posteriormente, pasadas las 11.00 am,
se desbloqueó la vía retomándose las actividades relacionadas a la construcción de la obra.
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Recomendaciones:

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado, los equipos de
laboratorio de control de calidad de suelos y concreto se encuentran en proceso de calibración.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios,
algunas sin separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Se toma conocimiento que Un Personal técnico y un conductor del CSO, estarían hospitalizados
en la ciudad de Lima, con posibles diagnósticos de neumonía y Covid – 19 respectivamente

RECOMENDACIONES
Del Panel Fotográfico N° 1, se sugiere que, a través de la Supervisión de Obra se pudiera
verificar el real cumplimiento de la atención o no de los reclamos realizados por los trabajadores
del Consorciado Santa Fe, en vista que el bloqueo de vías por parte de estos es de forma
reiterada. Del mismo modo informar respecto a los pagos pendientes a la Comunidad de Oyón,
proveedores, sub contratistas y otros comprometidos por el CVA

Del Panel Fotográfico N° 4, se podría colegir que la camioneta de placa AXE-903, se encuentra
inoperativa dado la posible falta de conductor de reemplazo.

Auditoria Fecha De Creación:

01-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

BLOQUEO DE VÍA

PROGRESIVA: KM 139+500 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

El día de hoy, trabajadores del Consorciado Santa Fe del CVA (estimado de 20 a 30
personas), bloquearon la vía, únicamente a vehículos del CVA y relacionados (Unicom,
Kumbal Contratistas, entre otros). Se toma conocimiento que los trabajadores
reclamaban el pago pendiente de sus haberes, malos tratos de la empresa CVA hacia
los trabajadores (falta de renovación de EPP, no se estarían elaborando contratos de
obra, tampoco se estarían cumpliendo con los regímenes de bajadas, entre otros).
Posteriormente, pasadas las 11.00 am, se desbloqueó la vía retomándose las
actividades relacionadas a la construcción de la obra por parte del CVA.
ES PRECISO INDICAR QUE LOS MISMOS TRABAJADORES TAMBIÉN
BLOQUEARON LA VÍA EN EL MISMO TRAMO Y BÁSICAMENTE CON LOS MISMOS
RECLAMOS LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, LOS CUALES SE
REPORTARON MEDIANTE PANELES FOTOGRÁFICOS N°S 3 Y 1  DE LAS
BITÁCORAS ELECTRÓNICAS DE OBRA N°S 111 Y 112 RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 10:07:33



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

OFICINA DE CSO

PROGRESIVA: KM O+000 - OYON

CDescripcion_________________:

Se verifica la calibración de equipos topográficos con los que cuenta el CSO de acuerdo
a siguiente detalle:
Estación Total Marca Leica con numero de serie 1406488 con fecha de calibración
25.08.2021
Estación Total Marca Leica con número de serie 1890238 con fecha de calibración
06.05.2021
Nivel Automático Marca Leica con número de serie 733532513982 con fecha de
calibración 06.05.2021
Nivel Automático Marca Geomax con número de serie 306723 con fecha de calibración
25.08.2021
Nivel Automático Marca Topcon con número de serie B13936 con fecha de calibración
06.05.2021
Por lo que, a la fecha y desde el 25.08.2021 todos los equipos topográficos ya se
encuentran calibrados.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (SUELOS Y PAVIMENTOS) CSO

PROGRESIVA: KM O+000 - OYON

CDescripcion_________________:

Se verifica que la calibración de los equipos contenidos en el laboratorio se encuentra
en proceso de calibración, tomándose conocimiento que dicha actividad se habría
iniciado el día de ayer 31.08.2021.
Es preciso anotar que la última calibración se realizó en el mes de octubre de 2020, y
las actividades que se vienen realizando a la fecha debieron realizarla inclusive en el
mes de abril de 2021.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO – OFICINAS CSO

PROGRESIVA: KM O+000 - OYON

CDescripcion_________________:

Dado el bloqueo de vías realizado en el km 139+500 aproximadamente, se toma
conocimiento, que todas las unidades vehiculares del CSO, se encuentran en la playa
de estacionamiento aledaña a las oficinas del CSO, verificándose las unidades
vehiculares con placas: BCC-827, ATI-816, AXV-884 y AVW-783.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, EL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE PLACA
AXE-903 SEÑOR MARCO PICHILINGUE TAKAMOTO, ESTARÍA INTERNADO EN LA
CIUDAD DE LIMA CON POSIBLE DIAGNÓSTICO DE COVID – 19, POR LO QUE EL
CSO HABRÍA CONTRATADO OTRO PERSONAL EN SU LUGAR Y DE FORMA
TEMPORAL PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE CONDUCTOR DE LA
CAMIONETA DE PLACA AXE-903, SIN EMBARGO, PESE A LAS COORDINACIONES
REALIZADAS, NO SE PUDO VERIFICAR LA UNIDAD VEHICULAR, TAMPOCO SE
PRESENTO EL CONDUCTOR DE REEMPLAZO. COLIGIÉNDOSE QUE DICHA
UNIDAD VEHICULAR SE ENCONTRARÍA INOPERATIVA.
Es preciso anotar que la camioneta de placa AVW-783, no cuenta con separadores de
bioseguridad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Cantera Yanamayo
Progresiva: km 117+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Oficial y 2 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Cargador Frontal, 2 volquetes y 1
Zaranda móvil con sus respectivos operadores
Se realizan actividades de zarandeo de material para sub base y filtro además del
lavado de material pétreo.
Actividades verificadas por personal Profesional del CSO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Cantera Rupay
Progresiva: km 121+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Zaranda Estática.
Se verifica que, al momento de la inspección visual en el área de la cantera no se
cuenta con equipo alguno mucho menos personal y ninguna actividad en ejecución.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 10:07:33



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPavimento de Concreto Hidráulico Sc=45 kg/cm2 (Manual)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 142+920 al km 142+950

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Ing. de Campo 1 Capataz, 8 Operario, 4
Oficial, 2 Ayudante y 2 Vigía, además de un equipo de Calidad y un equipo de
Topografía conformado por 1 Técnico de Laboratorio, 1 topógrafo y 5 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 3 Camión Mixer, 1 Camión Baranda con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 Regla vibratoria y 1
vibradora de Concreto, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AExcavación en Explanaciones en Materia! Común
205.BExcavación en Explanaciones en Roca Suelta

Progresiva: km 144+540 al km 144+660 (PAO Nº 03)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Controlador de Piso y 3 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 1
Retroexcavadora con sus respectivos operadores.
SE APRECIA presencia de humedad en BANQUETAS de forma persistente, al respecto
se ha tomado conocimiento que el CSO, estaría sugiriendo la ejecución de obras
complementarias de drenaje a PVN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021

© Provias Nacional 01/09/2021 10:07:33



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. A   Transporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.B    Transporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 148+900 al km 150+900 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Capataz, 4 Operario, 4 Oficial, 8 Ayudante
y 8 Vigía.
Además de 1 equipo de Calidad y 2 equipos de Topografía conformado por 1 Técnico de
Calidad, 2 Topógrafo y 9 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 4 Motoniveladora, 4 Rodillo, 4 Volquetes, 1
Excavadora Sobre oruga y 1 Camión Cisterna con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
incidentes y/o accidentes y/o contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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Fotos:
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