
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

59

Fecha Informe:

01-09-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM.
131+615, 134+150 Y 135+310.
SE REALIZAN TRABAJOS EN LOS DMES. DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 135+014, 136+060, 139+467 Y 140+028.
MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+050, 132+500, 135+753 Y 136+700.
CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+780. SUB DREN EN LOS KMS. 129+250 Y 134+800.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.

Auditoria Fecha De Creación:

01-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Reunion con los afectados a consecuencia del deslizamiento del DME KM. 111+000.

CDescripcion_________________:

RESIDENTE DEL CONSORCIO VIAL PIURA, AUTORIDADES DE CANCHAQUE Y
AFECTADOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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