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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 2029 DEL SUPERVISOR (14/08/2021)
ASIENTO N°2026: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: Documentos presentados a PROVIAS y el CONTRATISTA en fecha 13 de agosto del
2021, mediante Carta N°219-2021-MOTLIMA/EJRB; E-123487-2021 y Carta N°220-2021-
MOTLIMA/EJRB-JS, se presento a la entidad PROVIAS NACIONAL y al Contratista
respectivamente el INFORME TECNICO DE EVALUACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION
DE PLAZO N°09 presentado por el contratista, en cumplimiento de lo establecido Articulo 170°
numeral 170.2 del reglamento de la ley de contrataciones del estado “El inspector o supervisor
emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y
lo remite a la entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco(5) días hábiles contados
desde el día siguiente de presentado la solicitud” de tal sentido la supervisión cumplió en
presentar dentro del plazo establecido, donde declara IMPROCEDENTE la solicitud de
ampliación de plazo N°09, por sesenta y tres (63) días calendario argumentando como causal el
inciso 1 del articulo 169° del RLCE “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista.
La Entidad debe emitir resolución, concordante con el informe de la supervisión dentro de un
plazo que no exceda de diez(10) días hábiles contados desde el día siguiente de recepcionado el
presente documento (13.08.2021), conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo
170° del RLCE.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores
metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06,
pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con
cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues
descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro
0+000 al 45+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para
los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando
la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la
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especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador
sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•No cumple. Falta la asistencia del ingeniero especialista en obras de arte.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•En el Km. 53+320 de la carretera en Construcción Calemar Abra el Naranjillo, el Volquete de
placa D3V-783  Mercedes Benz,, conducido por Uriol Gomez Idilberto Soriano, se despista y cae
al abismo un aproximado de 200 metro abajo, el Operador quedo en el abismo a 70 metros de la
carretera. El operador falleció.

•Se informa la culminación de mis labores en la orden de servicio N°1250-2021.

Recomendaciones:

Se recomienda la presencia del especialista en obras de arte y drenaje por parte de supervision.

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.E PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE;
PROGRESIVA 38+100.

CDescripcion_________________:

01 MOTONIVELADORA;
01 RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO;
01 TRACTOR ORUGA;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 39+120.

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

PROBLEMA SOCIAL A LA ALTURA DE LA PROGRESIVA 49+000;

CDescripcion_________________:

Pobladores exigen acceso a sus terrenos de cultivo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-08-2021

Actividades:

200.MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 40+500.

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES.
01 CAPATAZ;
01 VIGIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Fotos:
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