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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0132
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde  la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 230+000 ( Desvío
Chacayán )

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. donde la anotación se ha
realizado solo hasta el dia 23-08-2021 no se ha realizado asientos nuevos.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021 y
una nueva ampliación de plazo de 15 dias según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC
quedando la nueva fecha de terminación el día 19-04- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente ( 27-07-2021) el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha
planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el
cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 7 (
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el cual esta en revisión de los
especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL En trámite un
Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA A 11
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 )donde la Supervisión esta elaborando
la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau (
chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. Ayer se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de
suelos a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650.
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina
técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, Estructura y obras de arte, especialista de suelos y seguridad,  hasta la fecha
no se ha incorporado el nuevo especialista de CONTROL DE CALIDAD.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. falta equipo mínimo de laboratorio de
suelos y pavimentos ( solo ha llegado al Laboratorio de la Supervisión : 1 prensa digital para
ensayos a compresión y 1 olla Washington ) todavía NO CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información de ocurrencia de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
Se realiza la revisión, remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia
Yanahuanca.
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10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2.
Recientemente se llevó a cabo la inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC
Pasco donde se verificó los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a
estos trabajos mediante acta informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo
la responsabilidad de LIc. Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura -
DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día. La Contratista
continua incrementando el rendimiento con la ejecución de la obra, luego de una suspensión
desde el día 01-05-2021 al 31-05- 2021, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021
al 31-03-2021 ha ocasionado que se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización
del mes de AGOSTO 2021 de acuerdo a lo ejecutado y aprobado por la Supervisión, se
encuentra en condición:  ATRASADA

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes
de seguridad  para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la República y lo
solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de Obras según acta
firmada el dia 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de seguridad, previamente
antes de iniciar las actividades.
Se recomienda la incorporación de mas baños provisionales y el mantenimiento continuo de los
mismos en los frentes de trabajo.
La Contratista tiene que incrementar las actividades de regado de la vía como acción antipolvo y
seguridad vial.  se recomienda la entrega del diagrama de distribución de Cisternas para el
control del polvo.
La Supervisión solo a incorporado un equipo de prensa digital para los ensayos a compresión del
concreto y una olla washinton para determinar el porcentaje de vacíos de la mezcla, faltando el
péndulo británico, esclerometro, equipo diamantina , rugosimetro merlin, por lo tanto no esta
cumpliendo con los equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos hasta la fecha..
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 6 y 7 ( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que se comisione a un especialista de suelos de PROVIAS NACIONAL y/o un
especialista de la dirección de estudios especiales a realizar visita para presenciar la excavación
de calicatas para verificar los mejoramientos realizados como mayores metrados en las
progresivas 220+000 a la 222+650

Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE  LA SUPERVISION: ENBUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA Y VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de supervisión
en busca del cuaderno de obra: se verifica que no se ha realizado una nueva anotación
en el cuaderno de obra. esta anotado hasta la pagina 39 al día 23-08-2021 ( ver fotos)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+360
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 215+360 se realiza el encofrado del paño 2 de muro ciclópeo. se
utiliza herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 217+360
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 217+360+760  se realiza la excavación no clasificada para
estructura para la construcción de muros de contención. Se utiliza una excavadora de
oruga, trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 217+820
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 217+820  se realiza el desencofrado de muros de concreto
ciclópeo. Se utiliza herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 222+070
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 222+070 se realiza el encofrado para la construcción de cabezal
de alcantarilla en el lado derecho de la vía. Se utiliza herramientas menores, trabajan: 1
capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 224+420 Y KM. 224+520
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 224+420 a Km. 224+520 se realiza la conformación de terraplenes.
Se utiliza una motoniveladora, 1 vibro compactadora, trabajan: 1 capataz, 2 operadores,
3 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+809
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.A ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 225+809 se realiza la culminación de la colocación de acero de
refuerzo y el encofrado para la construcción de alcantarilla marco de concreto armado.
Se utiliza herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+758 al KM. 226+780
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 226+758 a Km, 226+780 se verifica la realización de
construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico. Este sector se ejecutó el día
de ayer, Actualmente se realiza la limpieza del equipo menor, trabajan: 1 capataz, 4
obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+780 a KM. 226+880
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL)
612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS
502.C CANASTILLAS
502.A ACERO LONGITUDINAL ( BARRA DE AMARRE)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 226+780 a Km. 226+880 se realiza la preparación del terreno
colocación de canastillas, acero longitudinal el encofrado ( lado izquierdo de la vía ) para
la construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico. Se utiliza equipo menor,
trabajan: 1 capataz, 15 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 227+970
1000.0 PUENTES MENORES: PUENTE UZPACHACA
1000.2 CIMENTACION
612.A1.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 227+970 se realiza la colocación de encofrado del estribo
izquierdo, luego de la excavación del sitio, colocación del solado de concreto en donde
se construye el estribo
izquierdo del nuevo puente Uzpachaca. se utiliza herramientas menores, trabajan 1
capataz, 4 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+965
1400.0 PUENTE HUARIMARCA
1400.3 ESTRIBOS
615,A ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/ cm2
612.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+965 se realiza la colocación del acero de refuerzo y
colocación de encofrado del estribo izquierdo del nuevo puente Huarimarca, Se utiliza
una excavadora de oruga , para movilizar los materiales de acero de refuerzo y
herramientas menores , Trabajan: 1 capataz, 1 operador, 12 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+965
1400.0 PUENTE HUARIMARCA
1400.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
601.C EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+990 se realiza la excavación en roca del estribo derecho del
nuevo puente Huarimarca, Se utiliza una excavadora de oruga  con accesorio de
demolición , Trabajan: 1 capataz, 1 operador.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 227+520
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 227+520 se realiza la excavación en roca fija, Se utiliza una
perforadora rock drill de 3 " de diametro. trabajan 1 capataz, 1 operador, 2 obreros, 2
vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Fotos:
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