
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

60

Fecha Informe:

02-09-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02-09-2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS.
132+250, 135+310 Y 137+500.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 134+623 AL KM. 141+700. MURO DE SUELO
REFORZADO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+700.
CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+780. SUB DREN EN EL KM. 129+180. COLECTOR TIPO
II EN LOS KMS. 130+130 Y 130+740.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO KM. 111+000.
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (DERECHO DE VIA).

Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

MEJORAMIENTO DE SUELOS KM. 137+540

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
02 RODILLOS
01 CISTERNA
07 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION KM. 132+250

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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