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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Siendo aproximadamente las 5.00 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº 04 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 195 de
1.09.2021) y folio nº 05 sin registro

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
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al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios,
algunas sin separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Se toma conocimiento que Un Personal técnico y un conductor del CSO, estarían hospitalizados
en la ciudad de Lima, con posibles diagnósticos de neumonía y Covid – 19 respectivamente
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Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico N° 10, se sugiere las acciones correspondientes por parte del CSO, a fin de
contar con un laboratorio completamente operativo con los equipos necesarios de acuerdo a
Contrato y Adendas a fin de la verificación del control de calidad en laboratorio.

Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 137+726 - Vía Ramal

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operario y 2 Oficial
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se aprecia actividades de solaqueado en cabezal de salida (Foto N° 3), sin embargo, es
preciso recordar que de acuerdo a especificaciones técnicas del Expediente Técnico, el
acabado de la estructura debiera ser caravista, por lo que, Se sugiere el control
adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad
y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y
salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte, de forma tal de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o
posible afectación medio Ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
610.EConcreto clase E (f c = 175 kg/cm2)
635.CCuneta de Coronación Revestida (zanja)

Progresiva: km 149+560 al km 149+620 y km 149+620 al km 149+660

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Operario, 4 Oficial, 6 Ayudante y 1 Vigia
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Bomba telescópica y 1 Camión Mixer con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 2 vibradora de
Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte y evitar riesgos de contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 149+723

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Operario y 2 Oficial.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte y evitar riesgos de contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo F’y =4200 kg/cm2

Progresiva: km 165+593.00 al km 165+629.00

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 12 Operario, 6 Oficial, 6 Ayudante
y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 1 Camión
Baranda con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 171+190 al km 171+250 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 172+000 al km 172+500

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario y 1 Oficial.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora con operador
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. AConformación de Terraplenes
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 172+560 al km 172+760 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial, 1Ayudante y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 volquetes y 1 Camión
Cisterna de Agua con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1 Tubería Rígida No Perforada (6")
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 178+040 al km 178+341.40

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía. Además de 1 equipo topográfico conformado por 1 Topógrafo y 4 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Vibro pisón.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPavimento de Concreto Hidráulico Sc=45 kg/cm2 (Manual)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 169+121.59 al km 169+292.12

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 5 Operario, 7 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía, además de un equipo de control de calidad conformado por 1 Técnico de
Laboratorio.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer con sus respectivos
operadores, además de equipos menores como: 1 Regla vibratoria y 1 vibradora de
Concreto, 2 generador eléctrico, mufles, entre otros.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA. Se sugiere
el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar
la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a
fin de su posterior transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (SUELOS Y PAVIMENTOS) CSO

PROGRESIVA: KM O+000 - OYON

CDescripcion_________________:

Se verifica que la mayoría de los equipos que se encuentran en el laboratorio fueron
calibrados entre el 31 de agosto y 1 de setiembre de 2021, estando pendiente la
calibración de los siguientes equipos:
•Prensa Digital para rotura de testigos de Concreto – de acuerdo a comunicación del
Jefe de Laboratorio este equipo se encuentra MALOGRADO.
•Viga Benkelman Sherman – Deflectometría (no cuenta con camión).

Además, se verifica los siguientes:
•Equipo Merlin – Rugosímetro, no cuenta con PASTILLA
•Los sulfatos DE MAGNESIO ANHIDRO MgSO4 para uso en ensayos de contenido de
humedad y solución stock para equivalentes de arena se encuentran vencidas.
•El equipo para Ensayos de Asentamiento Slump, no cuenta con bandeja Base.
•No se cuenta con una Media Luna para un Molde con refrentador – CBR.
•No se cuenta con equipo de Reflectometría.

Pese a las actividades de calibración realizada los días indicados, se aprecia gran
cantidad de polvo y suciedad en el Laboratorio, tomándose conocimiento que ello se
debería a que no se estaría utilizando el laboratorio salvo por esporádicos ensayos de
granulometría.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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Fotos:
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