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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 322 DEL Supervisor (15/08/2021)
Cuaderno de obra se encuentra atrasado.
ASIENTO N°322: DEL SUPERVISOR
ASUNTO: Asiento Nº 322 – Prestación adicional de Obra Nº04 y deductivo vinculante Nº04.
Respecto al asiento anterior del asunto, les comunicamos que el expediente que nos han
presentado, está en revisión por nuestros correspondientes involucrados especialistas,
habiéndose realizado observaciones las cuales hasta la fecha no están absolviendo.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 6 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un
deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº
01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-
07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº
02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA
SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº4: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 de junio del 2021. La supervisión opina favorablemente la solicitud, admitiendo a trámite los 01
días solicitados por razones no atribuibles al contratista.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº5: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
28 y 29 de junio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 6; Referente a la paralización de los trabajos que tuvieron los
días del 03 al 06 de Julio del 2021 por parte del personal de la obra. La supervisión evaluara el
pedido. La SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD,
admitiendo a trámite solo 3 días de los 4 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 7; Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 y 19 de julio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•En el asiento del CO 292 y 29 con fecha 02-08-2021, el contratista anotó el inicio de causal de
ampliación de plazo, debido a la imposibilidad de ingreso y trabajo a  canteras Piscochaca
53+820 y cantera roca 2+450.
•En el asiento del CO 297 con fecha 06-08-2021, el contratista anotó el inicio y finalización de
causal de ampliación de plazo, como consecuencia de la aprobación del adicional y deductivo
vinculante Nº3 y la necesidad de un plazo adicional para su ejecución.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 8; Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
26 y 27 de julio del 2021 La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 9; se solicita 7 días de ampliación del plazo para la ejecución
del adicional Nº3. La supervisión responde a la entidad admitiendo la solicitud de 7 días.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 02 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs 13, 14 y 15, obras
complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales
excedentes en nuevos DMEs.
•Adicional de obra N.º 03, aprobado el día 06-08-2021, referente incorporación de nuevos DMEs
16, 18, 19, 20 y 21, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los
transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
•El día 13-08-2021 contratista presento a la supervisión el Adicional Nº04 referente a la inclusión
de la nueva cantera Yaray II. El equipo de supervisión presentó el día 21-08-2021 a la entidad su
informe con respecto al mismo.

3)MAYORES METRADOS
•A la fecha no se han ejecutado mayores metrados, sin embargo, en los dos primeros sectores
que plantea el proyecto para su evaluación, se proyectan mayores metrados de las partidas de
movimiento de tierras y obras de arte, los cuales serán autorizados por la supervisión.
•En el asiento del CO 294 con fecha 02-08-2021, el supervisor anoto la autorización para
ejecución de mayores metrados en tramo 1: 0+000 al 16+086, y el tramo 2: 16+086 al 41+560.

4)DEDUCTIVOS
•Existe 1 deductivo Vinculante, que deriva del adicional número 02.
•Deductivo vinculante N°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.
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•Deductivo vinculante N°03, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.
Junto al adicional Nº 04, se presentó el deductivo Nº 04 por reducción y eliminación de DMEs, así
como los transportes de materiales excedentes.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los DMEs desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 son:
DME Nº02, DME Nº03, DME Nº04 y DME Nº05. Asimismo, mediante adicional N.º 02 y Nº3 se
han incluido 8 nuevos depósitos: DME Nº13, DME Nº14 y DME Nº15, DME Nº16, DME Nº18,
DME Nº19, DME Nº20, DME Nº21.Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista
viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con cisterna de agua, se solicita incrementar
zonas de riego.
•Se evidencias la falta de implementación de kits antiderrames para las excavadoras, así como la
falta de bandejas antiderrames para las torres de iluminación.
•Se realizan los días 09-08-2021 y 10-08-2021 los monitoreos de calidad de aire y ruido en las
progresivas 4+700, 4+800, 7+300, 7+600.

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
•Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.
•Se evidencia un bajo ritmo de riego de las vías tanto durante los trabajos diurnos, así como
durante los trabajos nocturnos.
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Recomendaciones:

7)ARQUEOLOGIA
•Desde la progresiva 0+000 a l Km 40+000, tramo donde se ubican todos los frentes de trabajo
hasta la fecha, solo hay colindancia con 3 sitios arqueológicos, el primero de ellos es un paisaje
cultural en el distrito de Santa cruz de Chuca entre las progresivas 21+380 al 21+440, el segundo
también en el distrito santa cruz de Chuca entre las progresivas 22+420 a la 22+600 lado derecho
denominado sitio arqueológico el sauco, y el tercero sitio arqueológico denominado cerro el
calvario en el km 33+520 a 33+800 lado dercho. Todos se encuentran a la espera de la
supervisión por parte del ministerio de cultura para su liberación.
•Todas las áreas auxiliares del proyecto (excepto el polvorín) cuentan con CIRA, incluidos los
nuevos DMEs del nuevo adicional Nº 03 presentado por el contratista que se encuentra en
evaluación por la supervisión.
8)PACRI
•Con respecto a la afectación de la posta del caserío de Cochapampa, de acuerdo al especialista
de topografía del equipo de supervisión se realizará una adecuación de la vía en dicho tramo para
no afectar la posta.
•Se registraron dificultades sociales para utilización de la cantera Roca, de acuerdo a informe del
área de Pacri de la supervisión a pesar de tener documentación que acreditan a las personas con
las que se ha tratado como propietarios de la cantera, el Sr José Lujan Castillo continúa
interfiriendo con el acceso y se rehúsa a liberar la zona.
•En el asiento del CO 321 con fecha 14-08-2021, contratista asentó sobre la presentación de un
nuevo informe de interferencias del KM 0+000 al 67+000, en el cual indica que persisten las
dificultadas ocasionadas por: Viviendas en zona urbana y rural, postes de energía de baja
tensión, postes y cables de fibra óptica y bosques de eucalipto.
•Con respecto a los inconvenientes referidos para el acceso a la cantera Roca, la especialista de
relaciones de la supervisión, mediante carta enviada al contratista, solicitó la programación para
la intervención a dicha cantera en coordinación con autoridades locales y personal policial.
•El día de hoy 26-08-2021, se realizó un recorrido a lo largo del tramo desde el Km 0+000 al
36+000 para identificación y verificación de interferencias. Estuvieron presentes de parte del
contratista, el residente de obra, personal de relaciones comunitarias encargados del seguimiento
de interferencias y profesionales del área de topografía, de parte del Equipo de supervisión
estuvieron presentes El Ing. Especialista en topografía, especialista de relaciones comunitarias,
asistente de liberación de predios, Por parte del área de PACRI de Provias se encontró el
encargado del tramo Ing. Luis Aguilar y asistente. Adicionalmente estuvieron presentes durante el
recorrido los contratistas encargados de la reubicación de postes de Hidrandina y Bitel, por
último, para el recorrido también fue convocado por el contratista el Juez de Paz del distrito de
Cachicadan Sr. Vicente Burgos. La reunión del personal mencionado tenía como objetivo
puntualizar las interferencias que actualmente impiden la continuación normal de los trabajos.
Entre los puntos más resaltantes producto del recorrido tenemos:
oExiste un desacuerdo entre contratista y área de Pacri, con respecto a la consideración que se
le debe dar a los postes ubicados dentro del derecho de vía. De acuerdo al área de Pacri, éstos
no deben ser considerados como interferencias, pues ya están fuera del derecho constructivo.
Por otro lado, el contratista insiste en que estando los postes en el derecho de vía son
interferencia para el desarrollo normal de los diversos trabajos, pues interrumpe el libre
desplazamiento de maquinaria y vehículos.
•El día 26-08-2021, se realizó un recorrido a lo largo del tramo desde el Km 0+000 al 36+000 para
identificación y verificación de interferencia por parte del contratista, equipo de Supervisión y
equipo de Pacri. De las conclusiones más resaltantes tenemos: la mala comunicación que ha
existido entre las partes. Asimismo, el desacuerdo entre las partes para la consideración de
interferencias en el derecho de vía.
•Se registra nuevo derrumbe en zona de corte del km 25+950 A 25+990.
•Se vienen realizando los trabajos de adecuación del polvorín, acceso en la progresiva 29+980.
•Personal del contratista no laboro el día 30-08-2021 por feriado.
•Se interrumpieron los trabajos en el DME 20, debido al cruce de una tubería de abastecimiento
de agua de la localidad a lo largo del área a conformar.
•El día 02-09-2021 continuaron la verificación de interferencias desde el Km 60+000 hasta el final
del tramo, se encontraron presentes representantes del contratista, del equipo de supervisión y
por parte del área de PACRI de Provias se encontró el encargado del tramo Ing. Luis Aguilar.
•Dado que la ubicación inicial de la planta industrial no reúne las condiciones necesarias,
contratista y Supervisión realizan el levantamiento topográfico de una nueva área en la progresiva
59+950 como alternativa de reubicación para la planta industrial. Participaron de la jornada los
especialistas de Topografía, Geología, Arqueología y Relaciones comunitarias.
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Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 34+650

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
8 volquete
Cuadrilla
3 Operario
3 Ayudante
2 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 35+050

CDescripcion_________________:

Equipos
1 excavadora sobre orugas
10 volquete
Cuadrilla
2 Operario
1 Ayudante
2 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico reubicación Planta industrial Piscochaca

CDescripcion_________________:

Dado que la ubicación inicial de la planta industrial no reúne las condiciones necesarias,
contratista y Supervisión realizan el levantamiento topográfico de una nueva área en la
progresiva 59+950 como alternativa de reubicación para la planta industrial. Participaron
de la jornada los especialistas de Topografía, Geología, Arqueología y Relaciones
comunitarias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico reubicación Planta industrial Piscochaca

CDescripcion_________________:

Dado que la ubicación inicial de la planta industrial no reúne las condiciones necesarias,
contratista y Supervisión realizan el levantamiento topográfico de una nueva área en la
progresiva 59+950 como alternativa de reubicación para la planta industrial. Participaron
de la jornada los especialistas de Topografía, Geología, Arqueología y Relaciones
comunitarias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

Seguimiento e identificación de Interferencias
Progresiva 60+000 al final del tramo

CDescripcion_________________:

El día 02-09-2021 continuaron la verificación de interferencias desde el Km 60+000
hasta el final del tramo, se encontraron presentes representantes del contratista, del
equipo de supervisión y por parte del área de PACRI de Provias se encontró el
encargado del tramo Ing. Luis Aguilar.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

Seguimiento e identificación de Interferencias
Progresiva 60+000 al final del tramo

CDescripcion_________________:

Seguimiento e identificación de Interferencias Progresiva 60+000 al final del tramoEl día
02-09-2021 continuaron la verificación de interferencias desde el Km 60+000 hasta el
final del tramo, se encontraron presentes representantes del contratista, del equipo de
supervisión y por parte del área de PACRI de Provias se encontró el encargado del
tramo Ing. Luis Aguilar.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 13+950

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
1 Cargador frontal
7 volquete
Cuadrilla
2 Operario
2 Ayudante
2 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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