
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

023

Fecha Informe:

01-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 023-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 03/09/2021 12:59:03



Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se observaron trabajos de excavación y corte en el km 24+700 con 01 excavadora y 03
volquetes.
- Se observó al Cargador frontal acondicionando el DME en el km 26+500.
- Se observó a la motoniveladora y rodillo acondicionando la vía entre los km 23+000 y 24+000
aproximadamente.
- Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 23+000 al km 30+500
- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico de obras de arte, entre las progresivas del
km 24+000 al 30+500.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.09.2021.
-Ingeniero Residente
-Ingeniero de Producción
-Especialista en obras de arte y drenaje
-Especialista ambiental
-Jefe de oficina técnica
-Especialista en topografía
-Jefe de oficina de ingeniería

b.Maquinaria y equipo:
Se observó 01 cisterna de agua, 01 excavadora, 03 volquetes y 01 cargador frontal en el área de
trabajos de corte.
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad y salud en el trabajo
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

01-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-09-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Acondicionamiento de rampa en DME KM 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó 01 cargador frontal  acondicionando la rampa del DME en el km 26+500,
para el inicio de los trabajos de relleno.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Recorrido de Vía para identificar reubicación de postes en el km 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó al personal de Electrosur Este,  personal del área de derecho de vía de
Provias Nacional, y personal de empresa Contratista y la Supervisión, realizando
recorrido de la vía (km 26+500) para identificar los postes que van a reubicarse que son
el total 04 postes, y el lado donde se reubicarán temporalmente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observaron cuadrillas de topografía, realizando levantamiento topográfico, para
corrección de observaciones, hechas por la supervisión, así como para los puntos de
obras de arte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó 01 cisterna de agua entre las progresivas del km 24+000 al 30+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Registro de asistencias 01.09

CDescripcion_________________:

Se adjunta el registro de asistencias de la empresa contratista y supervisión del día
01.09.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Trabajos de acondicionamiento de vía

CDescripcion_________________:

Se observó la realización de trabajos de acondicionamiento de vía (partida de
mantenimiento), entre los km 22+000 al 23+000 aproximadamente, con 01
Motoniveladora y 01 Rodillo Liso.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2021

Actividades:

Trabajos de corte y excavación.

CDescripcion_________________:

Se observó trabajos de excavación y corte en el km 24+700, con los siguientes equipos:
01 excavadora y 03 volquetes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-09-2021
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