
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

61

Fecha Informe:

03-09-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03-09-2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM.
131+615, 134+150 Y 135+310.
TRABAJOS EN LOS DMES. DE LOS KMS. 124+080 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 133+120 AL 141+700. MURO DE SUELO
REFORZADO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+700. CANAL DE RIEGO EN EL KM. 129+780.
SUB DREN EN LOS KMS. 129+260.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
DEFINIR ESTRUCTURA DE DRENAJE EN QUEBRADA SINGO BAJO KM. 131+800.
ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN
ZONAS URBANAS: SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PALAMBLA Y HUANCABAMBA.
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO EN EL KM. 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

03-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

DME KM. 74+800
REPLANTEO DE MURO DE SUELO REFORZADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL 05

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

MURO DE SUELO REFORZADO KM.132+500

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
02 VIBRAPISONES
08 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 133+120

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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