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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
--------

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Con el primer oficio de suspensión de obra se dio hasta el 08 de agosto del 2021, continuando la
suspensión de obra con el oficio N°1817-2021-MTC/20.9, se suspende hasta el 31 de agosto del
2021.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km: Se tiene lo siguiente:
** 4+980 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM,
falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.
** 24+600 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM,
falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.
** Alternativa de solución:
*** Encuentro 205+800 Km; ubicado de Santa María a Quillabamba, Falta regularizar el
documento del propietario, se está realizando el levantamiento topográfico.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene:
** Esta la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; Falta la opinión vinculante del ANA y
autorización por el Municipio Distrital de Santa Teresa.
** Cantera Chinche
oPolvorín, localizado en 24+600 km.-
** Alternativa de solución:
*** Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el
título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta
documentación de ITS.
*** En el cuartel Macamango, ubicado en Quillabamba.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:
** Está en proceso de regularización de documento del 4+980 km.
** Alternativa de solución:
*** En 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento
topográfico, autorización del propietario con su respectiva ratificación y ITS.
*** En 0+000 km Chauyay, se va a reubicar la planta de concreto, falta el levantamiento
topográfico, ITS y la autorización del propietario con su respectiva ratificación.

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
•El consorcio Supervisor Santa Teresa, continúa laborando los ITS.

4.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
-

5.PERSONAL OFERTADO:

5.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta
Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:
Asistente de Supervisor Ambiental: Cristian Martín Marquez Llerena

5.2.CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando
el control de asistencia; por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

6.MOVILIDAD OFERTADO:

6.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:
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•01 Minivan
•01 Camioneta

6.2 CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de
asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

•02 Camionetas

7.EQUIPO OFERTADO:

7.1.SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:
•01 Estación total
•02 primas
•01 trípode

7.2CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No permite registrar; debido a la
suspensión de plazo de ejecución en obra, no obstante, se observa:
•01 estación total
•02 prismas
•01 trípode

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar los documentos de las áreas auxiliares

Auditoria Fecha De Creación:

04-09-2021
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PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

Visita a las oficinas del Consorcio Supervisor de Santa Teresa

CDescripcion_________________:

Se observa en imagenes que aun continua en la elaboración de ITS, por parte del
asistente supervisor de impacto ambiental, también se observa  el uso de mascarillas y
gel
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