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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1552, De la Supervisión, de 02.09.2021 (folio nº. 8, Tomo 19)
Asunto: Interferencia Arqueológica
Deja constancia que mediante Carta N° 0981-2021-CSO/JS-JLT, remitió al Contratista el Oficio
N° 2004-2021-MTC/20.9, a través del cual la Entidad ratifica que se cuenta con una total
liberación de las interferencias Arqueológicas en base al primer proyecto de rescate arqueológico.
Por lo cual, reitera al Contratista culminar los cortes en los sectores materia del rescate
arqueológico.

Asiento nº. 1553, De la Supervisión, de 02.09.2021 (folio nº. 8, Tomo 19)
Asunto: Acta de Precios – Adicional km 138+100 – 138+180
Deja constancia que mediante Carta N° 0978-2021-CSO/JS-JLT, reitera al Contratista la
suscripción del acta de precios de las partidas nuevas correspondientes al Adicional de Obra.

Asiento nº. 1554, De la Supervisión, de 02.09.2021 (folio nº. 9, Tomo 19)
Asunto: Compensación por uso temporal de desechos de material excedente DME nuevos
Se viene gestionando la certificación ambiental de nuevos DME´s para el uso de la obra como el
DME 174+450, DME 4 – Ampliación 1, 2 y 1A, DME 144+500. Por lo cual, se requiere incluir en
los nuevos gastos generales de adicionales la compensación por uso temporal de desechos de
material excedente.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
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N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.
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Recomendaciones:

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios,
algunas sin separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha aún persisten interferencias y/o restricciones por i) Presencia de redes de agua potable
en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al
km 142+170 respectivamente, ii) Interferencia de Terreno y/o Predio para la Construcción de
Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o
desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km
144+294.40 y km 144+780; a lo que la Supervisión de obra planteo la necesidad de prestación
adicional para dicho drenaje; iii)Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto
al material de respaldo para las cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la
Variante 1, Km 155+960 al 158+834.289; y vi) El terreno necesario para la construcción de la
alcantarilla tipo marco en el Km 137+992 Vía Ramal, no se habría liberado, por lo que, la familia
Cruz, quien indica ser propietaria del terreno suspendió las actividades de construcción que se
había iniciado, sin embargo, la supervisión de obra refiere que dicho terreno pertenecería a la
Comunidad también pendiente de liberación. Entre otras.

11.ARQUEOLOGÍA
A la fecha el Contratista aun no inicia las actividades previstas en el Expediente Técnico, en
sectores identificados como arqueológicos, pese a que estarían liberados.

12.OTROS
Se toma conocimiento que el diagnostico Covid – 19, fue confirmado para un personal técnico y
un conductor del CSO.

RECOMENDACIONES
De los paneles fotográficos n°s 2 y 8, se sugiere implementar las observaciones descritas en el
acta de Verificación de 27.08.2021. Así como la adecuada disposición de sustancias químicas.

Del Panel Fotográfico N° 5, se sugiere la implementación de las observaciones realizadas
mediante Acta de Verificación de fecha 27.08.2021.

Auditoria Fecha De Creación:

04-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1Concreto Ciclópeo (f’c = 175 kg/cm2 + 30%PM)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
649.BTubo de PVC-SAP Clase 10, D=2"

Progresiva: km 140+784 al km 140+804

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 6 Operario, 3 Oficial y 2 Vigía.
Además de un equipo de Control de Calidad conformado por 1 Técnico de Calidad y 1
ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Camión Mixer con operador, además de
equipos menores como: 1 vibradora de Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posible afectación medio Ambiental.
Se toma conocimiento que el baño químico se encontraría en tránsito.
No se cuenta con cilindros de almacenamiento temporal de residuos en el frente de
trabajo, sin embargo, se verifica que los residuos vienen siendo acopiados en bolsas
negras (foto N° 1).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte

Progresiva: km 137+105 al m 137+135 – Vía Ramal

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 1 Oficial, 1 Ayudante
y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora con operador
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.
SUSTANCIAS QUÍMICAS (ADITIVO CURADOR DE CONCRETO) SIN TECHO NI
BANDEJA (FOTO N° 3). SUGIRIÉNDOSE QUE POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO
EN EJECUCIÓN POR LO MENOS DEBIERA CONTAR CON BANDEJA Y KIT
ANTIDERRAMES.
Personal de obra sin algunos elementos de protección personal como chaleco y/o
casacas de seguridad (Foto N° 1).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

Campamento, Almacén y Patio de Maquinas
Progresiva: km 148+890

CDescripcion_________________:

Seguimiento respecto a las acciones asumidas en atención al Acta de Verificación de
fecha 27.08.2021 – Campamento:
De la observación N° 8 correspondiente al Componente Ambiental, la implementación
de observaciones estaría parcialmente en proceso: i) persiste la falta de orden y
limpieza; y ii) combustible almacenado con otros materiales expuestos, sin embargo, se
encuentra en proceso de construcción un área techada para el almacenamiento de
combustible; y iii) Unidades vehiculares de transporte personal estacionadas en área de
almacén.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

Campamento, Almacén y Patio de Maquinas
Progresiva: km 148+890

CDescripcion_________________:

Seguimiento respecto a las acciones asumidas en atención al Acta de Verificación de
fecha 27.08.2021 – Patio de Maquinas:
De la observación N° 8 correspondiente al Componente Ambiental, la implementación
de observaciones estaría parcialmente en proceso: i) Se encuentra en proceso de
construcción un área para almacenamiento, con espacios techados y abiertos; ii)
Residuos de tuberías, fierros, maderamen, cilindros de aditivos (contenido químico),
entre otros aún se encuentran en diferentes áreas, y iii) En el patio de maquinas se
vienen realizando actividades de mantenimiento de volquetes, sin embargo, no se
cuentan con bandejas ni kit antiderrames, por lo que, de caer residuos químicos al suelo
podría generarse afectaciones medio ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

AREA AUXILIAR DME-03

Progresiva: km 152+960

CDescripcion_________________:

Seguimiento respecto a las acciones asumidas en atención al Acta de Verificación de
fecha 27.08.2021.
De la observación N° 11 correspondiente al Componente Ambiental, la implementación
de observaciones estaría en proceso parcial ya que: i) Los restos de concreto aun no
son encapsulados; y ii) La Conformación de DME estaría en proceso

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

PLANTA DE CONCRETO
Progresiva: km 153+100

CDescripcion_________________:

Del Acta de Verificación de fecha 27.08.2021, de las observaciones N°s 10 y 9
correspondiente al Componente Ambiental y de SSO respectivamente, se aprecia que
se implementaron las señalizaciones solicitadas como de almacenamiento temporal,
velocidad máxima 10 km/h, zona de carguío, Planta N° 1, entre otras, además se ha
mejorado las vías de circulación peatonal

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: km 154+170 – DME Nº 4

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor sobre oruga con operador
Se viene realizando el extendido de material, se sugiere realizar la conformación de
DME de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico
Contratado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 171+780 al km 171+560 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 14 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1
vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.
Dado la presencia de lloviznas dispersas se sugiere tomar las medidas preventivas a fin
de evitar afectaciones a la construcción de pavimentos en proceso.
SUSTANCIAS QUÍMICAS (ADITIVO CURADOR DE CONCRETO) SIN TECHO NI
BANDEJA (FOTO N° 2). SUGIRIÉNDOSE QUE POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO
EN EJECUCIÓN POR LO MENOS DEBIERA CONTAR CON BANDEJA Y KIT
ANTIDERRAMES.
No se cuenta con cilindros de almacenamiento temporal de residuos en el frente de
trabajo, sin embargo, se verifica que los residuos vienen siendo acopiados en bolsas
negras.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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Fotos:
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