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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1555, Del Contratista, de 02.09.2021 (folios nºs. 9, 10 y 11, Tomo 19)
Asunto: Continuidad de trabajos de Corte y Complementarios en el muro paraguas del km
144+540 al km 144+640
Con respecto al Asiento nº. 1450, refiere que se realizaron trabajos de drenaje en las banquetas
para garantizar el drenaje de la escorrentía que estaba aflorando a la banqueta presentando para
ello algunas fotografías. Las filtraciones presentadas en las banquetas N°s 3 y 4 no consideran
estructuras de drenaje. Por lo que la supervisión de Obra habría elevado la consulta a la Entidad.
Por lo que el Contratista por indicación de la Supervisión ha continuado con los trabajos de corte
de la banqueta N° 4, con la consideración de que se está ejecutando cortes en las banquetas, las
cuales no cuentan con el adecuado drenaje superficial y subterráneo.

Asiento nº. 1556, Del Contratista, de 03.09.2021 (folios nºs. 11 y 12, Tomo 19)
Asunto: Interferencias Arqueológicas, fin de Causal de Ampliación de Plazo.
Referencia: Carta N° 0981-2021-CSO/JS-JLT (02.09.2021), Carta N° 143-2021-CVA-RL
(17.02.2021) y Asiento N° 1490.
Deja constancia de la recepción de la Carta N° 0981-2021-CSO/JS-JLT.
Además, indica que, con la finalidad de salvaguardar su derecho a solicitud de Ampliación de
Plazo por esta causal y con cargo a verificar la Liberación con documentación cursada por el MC,
determina el 03.09.2021 como fin de la causal de ampliación de plazo, solicitando la entrega de
los documentos del MC. Respecto a las afirmaciones vertidas en el Oficio N° 2004-2021-
MTC/20.9 (02.09.2021) de que el CVA afecto los muros arqueológicos, rechazan dichas
afirmaciones y comunica que estas imputaciones fueron desmentidas con Carta N° 289-2021-
CVA-RO.

Asiento nº. 1557, De la Supervisión, de 04.09.2021 (folios nºs. 12, 13 y 14, Tomo 19)
Asunto: Interferencias Arqueológicas
Realiza precisiones respecto al Asiento nº. 1556 del Contratista, entre otros:
1.La Carta N° 0981-2021-CSO/JS-JLT y el Oficio N° 2004-2021-MTC/20.9, no incluyen nuevos
pronunciamientos del MC.
2.La Carta N° 00046-2021-DGPA/MC, corresponde a la absolución de la consulta formulada por
el Contratista al MC, la cual fue puesta de conocimiento por el CVA a la Entidad y a la
Supervisión.
3.En dicha comunicación, el MC entre otros, indica “… el Procedimiento administrativo ya ha
concluido con la emisión del acto administrativo ficto…”
4.Mediante Carta N° 0322-2021-CSO/JS-JLT, se comunicó al Contratista que no cuenta con
restricciones al haberse culminado el rescate, conforme le ha comunicado la Entidad.
Por lo que, reitera concluir los trabajos en las áreas materia del primer rescate, cuyo tramite
concluido ha sido ratificado por el MC al Contratista mediante Carta N° 00046-2021-DGPA/MC de
10.02.21

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
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141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución
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Recomendaciones:

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se viene conformando el DME N° 4 – km 154+170, acopiando material en el km 142+750
aproximadamente.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios,
algunas sin separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha aún persisten interferencias y/o restricciones por i) Presencia de redes de agua potable
en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al
km 142+170 respectivamente, ii) Interferencia de Terreno y/o Predio para la Construcción de
Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o
desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km
144+294.40 y km 144+780; a lo que la Supervisión de obra planteo la necesidad de prestación
adicional para dicho drenaje; iii)Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto
al material de respaldo para las cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la
Variante 1, Km 155+960 al 158+834.289; y vi) El terreno necesario para la construcción de la
alcantarilla tipo marco en el Km 137+992 Vía Ramal, no se habría liberado, por lo que, la familia
Cruz, quien indica ser propietaria del terreno suspendió las actividades de construcción que se
había iniciado, sin embargo, la supervisión de obra refiere que dicho terreno pertenecería a la
Comunidad también pendiente de liberación. Entre otras.

11.ARQUEOLOGÍA
A la fecha el Contratista aun no inicia las actividades previstas en el Expediente Técnico, en
sectores identificados como arqueológicos, pese a estar liberados.

12.OTROS
Algunos frentes de trabajo entre el km 161 al km 181 fueron suspendidas por determinados
espacios de tiempo o durante todo el día debido a presencia de lluvia persistente acompañado de
nieve y bajas temperaturas (Paneles Fotográficos N°s .2, 4, 5, 6 y 8)

El día de hoy se hicieron presentes en el ámbito de la obra los ingenieros Edgardo Polo Contreras
y Julio Rosales Gutiérrez de la CGR a efectos del Control Concurrente en Proceso, y en reunión
de coordinación con la Supervisión de Obra se mencionaron los siguientes temas:
1.Comunicación respecto a la ampliación o no de la medida cautelar, la Supervisión refirió que no
había recepcionado ninguna comunicación y que el plazo vigente es al 1.10.2021 dado las
ampliaciones de plazo otorgadas.
2.Estado situacional de la Interferencia por presencia de redes de Agua Potable y su
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preocupación por su liberación o no:  la Supervisión refirió que a través de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN se estaría contratando un Contratista a fin de la liberación de los saldos
en un aproximado de 1800 m.
3.Valorización de la partida 501.B Pavimento de Concreto Hidráulico Definición, que a la fecha se
estaría descontando el 15%, debido algunas deficiencias en los acabados del pavimento. A lo que
la CGR comento respecto a la Definición de los parámetros de aceptación del pavimento.
4.Fisuras y Rajaduras en Pavimentos km 136+300 aproximadamente, la Supervisión refirió que
este tramo estaría considerado como sector critico en longitud aproximada de 900m. Además,
comento respecto a las afectaciones del canal de riego existente de la Comunidad de Oyón en
tramos que no se encontrarían dentro del derecho de Vía y que por tanto su reposición podría
realizarse a través del Ministerio de Cultura.
5.Sector denominado Farallón km 141+365 al km 141+625, la Supervisión refirió que se estaría
en proceso de evaluación de alternativas
6.Posibles conflictos sociales: la Supervisión refirió respecto a las Deudas del Contratista a la
comunidad y que habría solicitado una prorroga en el plazo para el cumplimiento de sus
compromisos al 15.09.2021

RECOMENDACIONES
A casi cuatro semanas del cumplimiento de plazo para la ejecución de la Prestación Adicional de
Obra n° 3 el avance es ínfimo menor al 5%, por lo que se sugiere a través de las instancias
correspondientes instar al contratista en tomar las acciones correctivas a fin de evitar mayores
dilaciones en los Plazos Contratados (Panel Fotográfico N° 9).

Se sugiere instar al Contratista en el inicio de las actividades aprobadas en las Prestaciones
Adicionales de Obra N°s 4 y 5.

Auditoria Fecha De Creación:

06-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 06/09/2021 11:06:34



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 142+420 al km 142+760

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Oruga con operador.
Se toma conocimiento que las actividades son verificadas por personal Profesional,
Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posible afectación medio Ambiental.
El frente de trabajo cuenta con tacho para disposición temporal de residuos así como
baño químico con lavamanos que cuenta con dispensador de jabón y agua.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
303.BBase de Concreto Hidráulico f’c: 85 kg/cm2

Progresiva: km 162+590 al km 162+890, km 162+510 al km 162+590 y km 162+120 al
km 162+180

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 8 Operario, 6 Oficial, 8 Ayudante
y 4 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo y 1 Camión
Cisterna de agua con sus respectivos operadores.
Actividades en standby debido a presencia de lluvias que saturaron el terreno.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I

Progresiva: km 166+756 al km 166+900 LD

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Martillo Hidráulico y 1 retro excavadora
con sus respectivos operadores.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Progresiva: km 171+780 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 12 Operario, 6 Oficial, 6 Ayudante
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto y 1
retroexcavadora, con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3
cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto
eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.
ACTIVIDADES EN STANDBY DEBIDO A PRESENCIA DE LLUVIAS Y BAJAS
TEMPERATURAS QUE IMPIDEN REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A
CONCRETO EN PAVIMENTOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. AConformación de Terraplenes
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos

Progresiva: km 172+500 al km 173+700

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo y 1 Camión
Cisterna de Agua con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.
ACTIVIDADES EN STANDBY DEBIDO A PRESENCIA DE LLUVIAS QUE SATURAN
EL TERRENO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. AConformación de Terraplenes
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos

Progresiva: km 174+040 al km 174+500

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 2 Rodillo y 1 Camión
Cisterna de Agua con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.
ACTIVIDADES EN STANDBY DEBIDO A PRESENCIA DE LLUVIAS QUE SATURAN
EL TERRENO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 151+100 al km 151+190 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 8 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
operadores), 1 retroexcavadora, 6 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna de
agua con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3 cortadoras
de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica,
1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.
SUSTANCIAS QUÍMICAS (ADITIVO CURADOR DE CONCRETO) SIN TECHO NI
BANDEJA (FOTO N° 2). SUGIRIÉNDOSE POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN
EJECUCIÓN POR LO MENOS DEBIERA CONTAR CON BANDEJA Y KIT
ANTIDERRAMES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. AConformación de Terraplenes
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular

Progresiva: km 149+200 al km 150+500 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Capataz, 3 Operario, 6 Oficial, 6 Ayudante
y 5 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 4 Motoniveladora, 4 Rodillo, 1 Excavadora
sobre oruga, 1 Mini Cargador, 4 volquetes y 1 Camión Cisterna de Agua con sus
respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021

© Provias Nacional 06/09/2021 11:06:34



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

06-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AExcavación en Explanaciones en Materia! Común
205.BExcavación en Explanaciones en Roca Suelta

Progresiva: km 144+540 al km 144+660 (PAO Nº 03)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Controlador de Piso y 3 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 1
Retroexcavadora con sus respectivos operadores.
Se aprecia presencia de humedad en banquetas de forma persistente, al respecto se ha
tomado conocimiento que el CSO, estaría sugiriendo la ejecución de obras
complementarias de drenaje a PVN.
A CASI CUATRO SEMANAS DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN
DE LA PRESENTE ACTIVIDAD, EL AVANCE ES ÍNFIMO DE APROXIMADAMENTE
5%,  POR LO QUE SE SUGIERE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES INSTAR AL CONTRATISTA EN TOMAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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