
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

200

Fecha Informe:

07-09-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 07/09/2021 11:20:08



Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1558, De la Supervisión, de 06.09.2021 (folio nº. 15, Tomo 19)
Asunto: Aprobación de Valorizaciones – Mes de Agosto
En concordancia con las atribuciones conferidas al supervisor en el Artículo 166 del RLCE, se
aprueba la Valorización N° 32 – Contrato Principal, Valorización N° 6 – PAO N° 1 y Valorización
N° 4 – PAO N° 3, correspondiente al mes de agosto.

Asiento nº. 1559, De la Supervisión, de 06.09.2021 (folio nº. 15, Tomo 19)
Asunto: Aprobación Expediente MM N° 7 – Complementario N° 4
Deja constancia que, mediante Carta N° 0990-2021-CSO/JS-JLT, remite al Contratista el Oficio
N° 2015-2021-MTC/20.9 a través del cual se comunica la aprobación con conformidad técnica del
MM N° 7 – Complementario N° 4.

Asiento nº. 1560, De la Supervisión, de 06.09.2021 (folio nº. 15, Tomo 19)
Asunto: Prestación Adicional N° 3 – Filtraciones
Procederán a Comunicar a la Entidad, que las filtraciones en las Banquetas N°s 3 y 4 continúan

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
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N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución
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Recomendaciones:

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se viene conformando el DME N° 4 – km 154+170, acopiando material en el km 142+750
aproximadamente.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios,
algunas sin separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Se toma conocimiento de un incidente ocurrido el lunes 6.09.2021, entre un personal Técnico del
CSO y un Capataz del CVA, en el que el personal Técnico del CSO habría agredido verbalmente
al Capataz del CVA

10.PACRI
A la fecha aún persisten interferencias y/o restricciones por i) Presencia de redes de agua potable
en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al
km 142+170 respectivamente, ii) Interferencia de Terreno y/o Predio para la Construcción de
Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o
desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km
144+294.40 y km 144+780; a lo que la Supervisión de obra planteo la necesidad de prestación
adicional para dicho drenaje; iii)Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto
al material de respaldo para las cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la
Variante 1, Km 155+960 al 158+834.289; y vi) El terreno necesario para la construcción de la
alcantarilla tipo marco en el Km 137+992 Vía Ramal, no se habría liberado, por lo que, la familia
Cruz, quien indica ser propietaria del terreno suspendió las actividades de construcción que se
había iniciado, sin embargo, la supervisión de obra refiere que dicho terreno pertenecería a la
Comunidad también pendiente de liberación. Entre otras.

11.ARQUEOLOGÍA
A la fecha el Contratista aun no inicia las actividades previstas en el Expediente Técnico, en
sectores identificados como arqueológicos, pese a estar liberados.

12.OTROS
Coordinaciones realizadas con el Contratista:

1.Refiere de calificativos fuertes en informes que la Supervisión de Obra estaría utilizando.
2.Habría solicitado a la Supervisión de Obra la aprobación del uso de volquetes para el transporte
de concreto a ser utilizado en la construcción de base de concreto sobre todo en la Variante 2, lo
cual habría sido denegado.
3.Respecto a la ejecución de la PAO N° 2, (4 de 5 subdrenes ejecutados presentan humedad en
su perímetro), solicitándose al Contratista la evaluación y de ser el caso los correctivos.
4.Respecto a la ejecución de la PAO N° 3, y dado la presencia de filtraciones en las banquetas 3
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y 4, el Contratista refiere que retomo la ejecución de los trabajos realizando actividades de
drenaje provisional bajo responsabilidad de la Supervisión de Obra, en cuanto se aprueben las
obras complementarias de drenaje por la presencia de dichas filtraciones.
5.Respecto a la ejecución de la PAO N° 4, refiere que en aproximadamente 2 semanas iniciarían
la construcción de los muros de contención contenidos en el Expediente Técnico.
6.Respecto a la ejecución de la PAO N° 5, refiere que presento una SAT a la Supervisión para la
ejecución de plataforma de micropilotes en el km 145+100.
7.Refiere que las áreas auxiliares que llegaron a su capacidad de uso son: DME´s N°s 4, 7, 8A y
Cantera Rupay.
8.Expresa su preocupación por el acceso a la Cantera Yanamayo que es solamente hasta el
30.09.2021 y las soluciones a adoptarse respecto a la cimentación del muro terramesh en el DME
N° 3 por presencia de flujo de agua.

El día de hoy se realizó la inspección visual en campo con la participación de
Por parte de la CGR
Edgardo Polo Contreras y Julio Rosales Gutiérrez
Por parte del CVA
Richard Ramos Toledo - Ingeniero Residente de Obra
Miguel Espinoza Sarrin - Ingeniero de Producción
Por parte del CSO
John Lira Talledo - Jefe de Supervisión
Cesar Leandro Canchari - Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Seguridad Vial y
Señalización
Luis Herencia Gallegos - Especialista en Obras de Arte y Puentes
Cleber Giron Estrada - Especialista en Control de Calidad
Alejandro Canchari Cahuana - Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional

En la que el CVA y CSO, refirieron y mostraron aspectos a su criterio relevantes de la obra y se
realizaron ensayos de calidad en campo de acuerdo a solicitudes de la CGR.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las apreciaciones realizadas por la CGR.

Se sugiere tomar en cuenta los comentarios realizados por el Contratista, los cuales fueron
descritos en el ítem 12. Otros de las Conclusiones de la presente Bitácora Electrónica.

Auditoria Fecha De Creación:

07-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

SECTOR INESTABLE VÍA PRINCIPAL
PROGRESIVA: KM 135+470 AL KM 135+810

CDescripcion_________________:

Contratista y Supervisión de Obra refieren de la presencia de falla geológica que causo
una escarpa de deslizamiento entre el km 135+470 al km 135+810, evidenciándose
afectaciones en la plataforma, en obras de arte construidas en el tramo una alcantarilla
tipo marco y un muro de contención, una vivienda ubicada en el derecho de vía y canal
de riego de la Comunidad de Oyón.

RESPECTO A LAS AFECTACIONES AL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE
OYÓN, SE PONE DE CONOCIMIENTO QUE ESTE SE ENCUENTRA EN LA MAYOR
PARTE DEL TRAMO AFECTADO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO Y DEL DERECHO
DE VÍA DEL PROYECTO, POR LO CUAL, PVN, NO PODRÍA INTERVENIR EN LA
REPOSICIÓN DE ESTOS, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA HABRÍA
SUGERIDO A PVN LA REPOSICIÓN DE DICHO CANAL A TRAVÉS DEL MINAGRI.
SIN EMBARGO, LA JUNTA DE REGANTES NO ESTARÍA FORMALIZADA, HECHO
QUE PODRÍA GENERAR UN POSIBLE CONFLICTO SOCIAL EN CASO SE DILATE
LA REPOSICIÓN DE CANAL AFECTADO, POR LO QUE LA OFICINA DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS DE PVN ESTARÍA PARTICIPANDO DE FORMA ACTIVA A FIN DE
LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.

RESPECTO A LA PRESENCIA DE FALLA GEOLÓGICA, PVN MEDIANTE OFICIO Nº
947-2021-MTC/20.9 DISPUSO LA REALIZACIÓN DE UN INFORME ESPECIAL PARA
DECLARAR COMO SECTOR CRÍTICO DEL KM 135+470 AL KM 136+340.

TANTO EL CONTRATISTA COMO LA SUPERVISIÓN DE OBRA ESTARÍAN A LA
ESPERA DE LAS DISPOSICIONES DE PVN A FIN DE LA INTERVENCIÓN EN ESTE
SECTOR CRÍTICO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

DESESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TRAMOS INESTABLES EN SECTORES CON
PAVIMENTO RÍGIDO
PROGRESIVA: KM 136+250 AL KM 136+265, KM 136+280 AL KM 137+650

CDescripcion_________________:

CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA REFIEREN LA DESESTABILIZACIÓN DE
TALUDES EN EL KM 136+250 AL KM 136+265, KM 136+280 AL KM 137+650, QUE SE
ENCONTRABAN A NIVEL DE TALUD DEFINITIVO, SE DESESTABILIZARON
PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, RIEGO DE ÁREAS
AGRÍCOLAS ADYACENTES Y PRESENCIA DE FALLA GEOLÓGICA.
VERIFICÁNDOSE EN EL TRAMO PAVIMENTADO PRESENCIA DE RAJADURAS Y
GRIETAS.
PVN MEDIANTE OFICIO Nº 947-2021-MTC/20.9 DISPUSO LA REALIZACIÓN DE UN
INFORME ESPECIAL PARA DECLARAR COMO SECTOR CRÍTICO DEL KM 135+470
AL KM 136+340.
TANTO EL CONTRATISTA COMO LA SUPERVISIÓN DE OBRA ESTARÍAN A LA
ESPERA DE LAS DISPOSICIONES DE PVN A FIN DE LA INTERVENCIÓN EN ESTE
SECTOR CRÍTICO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 140+785 AL KM 140+805 Y KM 140+805 AL KM 140+835

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA EJECUCIÓN DE PARTIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM 140+785 AL KM 140+805 QUE FORMA
PARTE DE LA PAO N° 1.
SE VERIFICA QUE, LA CIMENTACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM
140+805 AL KM 140+835 – CONTRACTUAL SE ENCUENTRA PROYECTADO SOBRE
UN MURO SECO DE PIEDRA EXISTENTE, A LO QUE EL CONTRATISTA REFIRIÓ
QUE REALIZO LA CONSULTA RESPECTIVA A LA SUPERVISIÓN, QUIEN A SU VEZ
REFIRIÓ HABER REMITIDO AL CONTRATISTA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS
MATERIALES DE CIMENTACIÓN EFECTUADO. SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE
TENDRÍA LA SOLUCIÓN A FIN DE LA CIMENTACIÓN DEL CITADO MURO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
PROGRESIVA: KM 150+840 AL KM 150+920 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

SE VIENEN REALIZANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS A PAVIMENTOS DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN PAVIMENTOS, PROCEDIÉNDOSE A REALIZAR LOS
ENSAYOS DE CALIDAD EN CAMPO COMO: SLUMP, CONTENIDO DE AIRE EN EL
CONCRETO Y TEMPERATURA. ESTANDO ESTOS DENTRO DE LOS MÁRGENES
CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.

ES PRECISO INDICAR QUE LOS NIVELES COLOCADOS AL LADO DERECHO DEL
TRAMO EN CONSTRUCCIÓN SE ENCONTRABAN DESTENSADOS AL MOMENTO
DE LA VERIFICACIÓN VISUAL Y POSTERIORMENTE CORREGIDOS.

POR LO QUE SE HA SUGERIDO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN CUMPLIMIENTO
A SUS FUNCIONES ASIGNADAS LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular

Progresiva: km 162+410

CDescripcion_________________:

De las actividades realizadas de conformación de sub base granular entre el km
162+380 al km 162+440, se realiza los ensayos de densidad natural del suelo mediante
el Cono de Arena y Densímetro Nuclear obteniendo los valores de 99.1 y 100.2
respectivamente. Estando dichos valores dentro del rango indicado en el Expediente
Técnico.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

DME – QUE NO PERTENECE AL TRAMO 1
PROGRESIVA: KM 175+600

CDescripcion_________________:

EL CONTRATISTA REFIERE QUE, LOS DME´S (N°S 12 Y 13) CONSTRUIDOS EN EL
KM 175+600 LI APROXIMADAMENTE (NO PERTENECIENTE AL TRAMO 1), SE
ENCUENTRA A NIVEL DE SUBRASANTE, OBSTRUYENDO Y/O TAPANDO LAS
SALIDAS DE AGUA POR GRAVEDAD DE VARIAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE
COMO I) ALCANTARILLA EN EL KM 175+709.8, II) DESCARGA DE MEJORAMIENTO
ESPECIAL DEL KM 175+680 AL KM 175+760, III) SALIDA DE SUB DREN
TRANSVERSAL KM 175+040 Y IV) SALIDA DE SUB DREN TRANSVERSAL KM
175+795 Y DOS BANQUETAS EN EL KM 175+580 AL KM 175+010 LI Y KM 175+790
AL KM 175+810.
A LO QUE, LA SUPERVISIÓN DE OBRA REFIRIÓ QUE YA REALIZO LAS
COORDINACIONES DEL CASO CON LA ENTIDAD Y REPRESENTANTES DEL
TRAMO 2, A FIN DE VIABILIZAR LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR

PROGRESIVA: KM 172+300

CDescripcion_________________:

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONFORMACIÓN DE SUB BASE
GRANULAR ENTRE EL KM 172+255 AL KM 172+500, SE REALIZA LOS ENSAYOS
DE DENSIDAD NATURAL DEL SUELO MEDIANTE EL CONO DE ARENA Y
DENSÍMETRO NUCLEAR OBTENIENDO LOS VALORES DE 97.6 Y 99.8
RESPECTIVAMENTE.  TAMBIÉN SE REALIZA EL ENSAYO DE CONTENIDO DE
HUMEDAD EN CAMPO CON EL EQUIPO SPEEDY RESULTANDO UN VALOR DE
3.94. EL CONTRATISTA REFIERE QUE LOS VALORES OBTENIDOS SE DEBERÍAN
A QUE EL TRAMO FUE LIBERADO 4 A 5 DÍAS ATRÁS.
SE SUGIRIÓ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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Fotos:
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