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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
--------

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Con fecha 02 de setiembre del 2021, emitieron el Consorcio Supervisor Santa Teresa
documento- CARTA CE N° 063-2021/S.SST (P), a la entidad PROVIAS, con asunto:
Recomendación de ampliación de la suspensión de plazo de ejecución de obra por 40 dias
calendarios, lo cual están en la espera de la respuesta por la entidad.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km: Se tiene lo siguiente:
** 4+980 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM,
falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.
** 24+600 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM,
falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.
** Alternativa de solución:
*** Encuentro 205+800 Km; ubicado de Santa María a Quillabamba, Falta regularizar el
documento del propietario, se terminó el levantamiento topográfico.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene:
** Esta la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; Falta la opinión vinculante del ANA y
autorización por el Municipio Distrital de Santa Teresa.
** Alternativa de solución:
*** Cantera Chinche
oPolvorín, localizado en 24+600 km.-
** Alternativa de solución:
*** Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el
título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta
documentación de ITS y proyecto de evaluación arqueológica.
*** En el cuartel Macamango, ubicado en Quillabamba.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:
** Está en proceso de regularización de documento del 4+980 km.
** Alternativa de solución:
*** En 4+100 km la planta chancadora, se tiene el levantamiento topográfico, autorización del
propietario con su respectiva ratificación y ITS. Falta el proyecto de evaluación arqueológica.
*** En 0+000 km o a 800 m de Santa Maria a Quillabamba (Chauyay), se va a reubicar la planta
de concreto, se tiene el levantamiento topográfico, se tiene la autorización del propietario con su
respectiva ratificación. Falta ITS, no afecta el proyecto de evaluación arqueológica.

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
•El consorcio Supervisor Santa Teresa, continúa laborando los ITS de la planta de concreto
localizado en Chauyay. Polvorín- 5+800 km, planta chancadora – 4+100 km. Y DME nuevo.

4.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
•El administrador de contrato de PROVÍAS, inicio su recorrido, verificación y coordinación para la
carretera y túnel.

5.PERSONAL OFERTADO:

5.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta
Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.
Especialista en Impacto Ambiental: Ítalo Andres Diaz Horna
Personal Auxiliar:
Asistente de Supervisor Ambiental: Cristian Martín Marquez Llerena
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

5.3CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el
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control de asistencia; por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

6.MOVILIDAD OFERTADO:

6.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Minivan
•01 Camioneta

6.2 CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de
asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

7.EQUIPO OFERTADO:

7.1SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:
•01 Estación total
•02 primas
•01 trípode

7.2CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No permite registrar; debido a la
suspensión de plazo de ejecución en obra.

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar los documentos de las áreas auxiliares
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Administrador de contrato de Provias, inicio la verificación e inspección de campo.
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