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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1561, De la Supervisión, de 06.09.2021 (folio nº. 16, Tomo 19)
Asunto: Decisión Cuaderno Cautelar N° 3
A través de la Decisión Cuaderno Cautelar N° 6, el Tribunal Arbitral declaro fundada la Medida
Cautelar solicitada por el CVA, precisa que, ha vencido el 31 de julio de 2021, en consecuencia,
los actos que se dispusieron abstención no tienen cobertura, por lo que se procederá a evaluar la
necesidad de Calendario Acelerado en función de las valorizaciones.

Asiento nº. 1562, De la Supervisión, de 06.09.2021 (folio nº. 17, Tomo 19)
Asunto: Calendario Acelerado de Obra.
Del procesamiento de las valorizaciones de obra del mes de agosto, se ha cuantificado un avance
acumulado ejecutado de 45.40%, siendo el avance acumulado programado para el mismo
periodo de 99.68%, por lo que, en concordancia con el art. 173° del RLCE, se ha cuantificado un
avance inferior al 80% del avance acumulado programado. Por lo cual ordena al Contratista la
presentación del nuevo calendario que contemple la aceleración de sus trabajos, bajo
apercibimiento para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del Contrato.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
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N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se viene conformando el DME N° 4 – km 154+170, acopiando material en el km 142+750
aproximadamente.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno
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Recomendaciones:

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios,
algunas sin separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha aún persisten interferencias y/o restricciones por i) Presencia de redes de agua potable
en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al
km 142+170 respectivamente, ii) Interferencia de Terreno y/o Predio para la Construcción de
Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o
desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km
144+294.40 y km 144+780; a lo que la Supervisión de obra planteo la necesidad de prestación
adicional para dicho drenaje; iii)Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto
al material de respaldo para las cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la
Variante 1, Km 155+960 al 158+834.289; y vi) El terreno necesario para la construcción de la
alcantarilla tipo marco en el Km 137+992 Vía Ramal, no se habría liberado, por lo que, la familia
Cruz, quien indica ser propietaria del terreno suspendió las actividades de construcción que se
había iniciado, sin embargo, la supervisión de obra refiere que dicho terreno pertenecería a la
Comunidad también pendiente de liberación. Entre otras.

11.ARQUEOLOGÍA
A la fecha el Contratista aun no inicia las actividades previstas en el Expediente Técnico, en
sectores identificados como arqueológicos, pese a estar liberados.

12.OTROS
Presencia de Lloviznas y nieve ala partir de las 11.00 aproximadamente entre el km 161 al km
176 aproximadamente.

Se toma conocimiento de limitaciones en el uso de unidades vehiculares de la Supervisión de
Obra, lo cual seria por restricciones en combustible y ausencia de un conductor (quien se
encontraría hospitalizado con diagnóstico de Covid – 19)

RECOMENDACIONES
Del Panel Fotográfico N° 2, se sugirió al Contratista y Supervisión de Obra observar las medidas
de seguridad y salud en el trabajo y valorarlas a fin de evitar incidentes y/o accidentes en obra.

Del Panel Fotográfico N° 4, se sugirió a la Supervisión de obra optimizar los controles de Calidad
en Obra, así como cumplir y hacer cumplir los protocolos y especificaciones técnicas de
colocación de Concreto en diferentes estructuras, a fin de garantizar la Calidad y Durabilidad de
la obra en Construcción.

Se sugiere la celeridad en las evaluaciones y alternativas de solución de obras complementarias
a ejecutarse dado la presencia de filtraciones en Banquetas N°s 3 y 4 de la Prestación Adicional
de Obra N° 3.

Auditoria Fecha De Creación:

08-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DEL CVA

PROGRESIVA: KM 0+000 - OYON

CDescripcion_________________:

Se verifica el Certificado de Calibración del equipo de densímetro nuclear de serie
64840, que viene siendo utilizado en campo, realizada por la empresa TECPRO
ELECTRONICA SAC el 25 de marzo de 2021, siendo la fecha de su próxima calibración
el 25 de setiembre de 2021, estando a la fecha el equipo calibrado.

Del mismo modo se verifica que la mayoría de los equipos fueron calibrados durante el
mes de agosto de acuerdo a programación y requerimientos de los equipos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.CExcavación para estructuras, en material bajo agua
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 137+452.50 al km 137+520.00 (Defensa Ribereña - Adicional 3)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario. 3 Oficial, 1 Ayudantes
y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 2 Volquetes
con sus respectivos operadores

Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

SE APRECIA LA FALTA DE ACCESOS PEATONALES AL FRENTE DE TRABAJO, EL
PERSONAL OBRERO VIENE CIRCULANDO POR UNA LADERA CON PRESENCIA
DE PIEDRAS GRANDES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 162+120 al km 162+100

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 6 Operario, 5 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de 1 Técnico de Calidad con sus respectivos equipos a fin de verificar
la calidad del concreto a colocarse.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer con operador en tránsito.
Equipos menores como 1 cortadora de pavimentos, 1 Regla vibratoria y 1 vibradora de
Concreto.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA. Se sugiere
el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar
la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su
posterior transporte, de tal forma de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra
y/o posible afectación medio Ambiental.

Es preciso anotar que la temperatura ambiente verificada al momento de la inspección
visual fue de 6.0 °C (foto N° 3), y que en el transcurso de las horas siguientes esta
descendió aun mas con presencia de lloviznas y nieve en el tramo, por lo que se sugirió
las acciones correspondientes a fin del cumplimiento de los protocolos de colocación de
base concreto hidráulico aprobadas por la supervisión de obra.

Se sugirió a la Supervisión de Obra mejorar sus procedimientos de control de calidad y
optimizar el uso de sus unidades vehiculares.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

DAÑOS EN BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

PROGRESIVA: KM 162+120 AL KM 162+140

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA DAÑOS EN LA BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE EL KM
162+120 AL KM 162+140 CARRIL IZQUIERDO DE ASCENSO, QUE FUERON
EJECUTADAS EL DÍA DE AYER.

SE TOMO CONOCIMIENTO QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DESCRITO SE HABRÍA PROLONGADO
HASTA APROXIMADAMENTE LAS 6.00 PM DEL DÍA 07.09.2021.
AL RESPECTO SE SOLICITO A LA EMPRESA UNICOM, EL REGISTRO DE LOS
ENVÍOS DE CONCRETO A LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, SOLICITUD
QUE NO FUE ATENDIDA.

EN EL FRENTE DE TRABAJO NO SE VERIFICA PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN
DE OBRA, QUE PUDIERA VERIFICAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EN
PROCESO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular

Progresiva: km 162+590 al km 162+700 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora y 2 Rodillo con sus
respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 172+098 al km 172+250 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 16 Operario, 10 Oficial, 8
Ayudante y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía
conformado por 1 Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
operadores), 1 retroexcavadora, 10 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna
de agua con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3
cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto
eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.
Se sugirió la adecuada disposición de productos químicos (aditivo curador de concreto)
sobre bandeja y contar con kit antiderrame.
Presencia de llovizna dispersa a partir de mediodía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-09-2021

© Provias Nacional 08/09/2021 11:15:13



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 151+560 al km 151+650 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 12 Operario, 8 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
operadores), 1 retroexcavadora, 6 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna de
agua con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3 cortadoras
de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica,
1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar
riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio
Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-09-2021
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Fotos:
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