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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
– No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se observó trabajos de corte y carguío en el km 24+900 con una excavadora en la corona del
talud y otra en la base cargando el material sobre 04 volquetes; y por la tarde se observó  y 01
Cargador frontal y 02 volquetes apoyando con el acondicionamiento de la vía y 01 de las
excavadoras trabajando en la excavación y corte del km 23+200.
- Se observó 06 volquetes depositando el material de depósito en el DME.
- Se observó 01 Rodillo liso Y 01 Motoniveladora acondicionando la vía entre los km 15+000 al
km 22+000 aprox.
- Se observó 02 cisterna de agua en la vía.
- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento, entre las progresivas
del km 17+000 al 19+000.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 06.09.2021.
-Ingeniero Residente
-Responsable de contratos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Jefe de oficina técnica
-Especialista en Obras de Arte y Drenaje
-Especialista ambiental
-Especialista de suelos y pavimentos

b.Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500
- 01 cisterna de agua
- 02 excavadoras
- 06 volquetes
- 01 cargador frontal
- 01 tractor sobre orugas

Entre los km 00+000 al km 22+000
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cisterna de agua
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 06.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista en seguridad y salud en el trabajo
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar el registro de asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

07-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó un tractor sobre orugas nivelando el material depositado por los volquetes
en el DME del km 26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

Trabajos de corte, excavación y carguío

CDescripcion_________________:

Se observaron trabajos de corte y excavación con 01 excavadora en el área de
coronación del km 24+900 y 01 excavadora para carguío de material con 04 volquetes,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

Regado de vía

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 cisterna de agua controlando la emisión de polvo entre los km 23+000
al 28+000

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

Trabajos de excavación

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 excavadora para trabajos de excavación y 01 cargador frontal para
Apoyo Cargar material en los 02 volquetes en el km 23+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

Asistencias 07.09

CDescripcion_________________:

Se adjunta el registro de asistencias del 07.09.21.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

Mantenimiento de la vía

CDescripcion_________________:

Se observó al Rodillo liso y Motoniveladora, realizando mantenimiento de vía entre un
tramo del km 00+000 al km 22+000

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó a la cisterna de agua regando la vía y posteriormente recargando para
volver a regar entre los km 00+000 al km 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observaron cuadrillas de topografía realizando levantamiento topográfico para
seccionamiento entre los km 00+000 al km 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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