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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
--------

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Con fecha 02 de setiembre del 2021, emitieron el Consorcio Supervisor Santa Teresa
documento- CARTA CE N° 063-2021/S.SST (P), a la entidad PROVIAS, con asunto:
Recomendación de ampliación de la suspensión de plazo de ejecución de obra por 40 dias
calendarios, lo cual están en la espera de la respuesta por la entidad.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km: Se tiene lo siguiente:
** 4+980 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, presentaron a la DGAAM, falta
adjuntar el dique o enrocado para la opinión vinculante de la ANA.
** 24+600 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM,
falta definir la faja marginal en dicho kilometraje.
** Alternativa de solución:
*** Encuentro 205+800 Km; ubicado de Santa María a Quillabamba, Falta regularizar el
documento del propietario, se terminó el levantamiento topográfico.
*** A alturas del 0+900 km, posible reubicación de DME, se tiene el levantamiento topográfico.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene:
** Esta la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; se presentó al Municipio Santa Teresa
y está en la espera de la opinión vinculante del ANA.
oPolvorín, localizado en 24+600 km:
** Alternativa de solución:
*** Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el
título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta
documentación de ITS y proyecto de evaluación arqueológica. (Se desestimará por el tiempo que
es aprox. 5 meses).
*** En el cuartel Macamango, ubicado en Quillabamba.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:
** El propietario el Sr. Barrios se tiene la autorización, solicita mayor monto de alquiler, existencia
de conflicto familiar.
** Alternativa de solución:
*** En 4+100 km la planta chancadora, se tiene el levantamiento topográfico, autorización del
propietario con su respectiva ratificación y ITS. Falta el proyecto de evaluación arqueológica. (Se
está desestimando por el tiempo aprox. de 5 meses)
*** En 0+000 km o a 800 m de Santa María a Quillabamba (Chauyay), se va a reubicar la planta
de concreto, se tiene el levantamiento topográfico, se tiene la autorización del propietario con su
respectiva ratificación. Termino de ITS, no afecta el proyecto de evaluación arqueológica.
*** A alturas del 0+500 km aprox. en Santa María, se va a reubicar la planta chancadora, está en
proceso de ITS, no afecta el PEA, permite el propietario

•Los costos del uso del terreno como alquiler por parte de los propietarios del proyecto, subieron
el monto

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
•Con CARTA CE N° 067-2021/S.RNS (P), con fecha de 08 de setiembre, el Consorcio Supervisor
Santa Teresa, emitió el documento a PROVÍAS NACIONAL, con asunto: INFORME TÉCNICO
SUSTENTARIO (ITS) PARA INCORPORAR LA PLANTA DE CONCRETO CHAULLAY 0+000
KM.
•Encontraron alternativa de solución para la planta chancadora, patio de máquinas, zona de
lavado, se encuentra en Santa María a alturas aprox. de 0+500 km, está en proceso de
elaboración de ITS.
•Aun se continúa laborando el diseño del dique por parte de la supervisión.

4.ADICIONALES Y MAYORES METRADOS.
4.1 ADICIONALES
•Dique o enrocado en 4+980 km

4.2 MAYORES METRADOS
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•Posible mayores metrados en la partida 01.01.04 Accesos a Canteras, DME y Fuentes de Agua.

5.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
•Con CARTA N°000-2021/FCS, se convoca reunión con la Dirección de Derecho de Vías-
PROVÍAS NACIONAL, China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú,
Consorcio Carretera Cusco, Lagesa Ingenieros Consultores S.A y Consorcio Supervisor Santa
Teresa junto ELECTRO SUR, tema a tratar “Intervención en actividades eléctricas en el proyecto:
Mejoramiento de la Carretera Santa María- Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica Machu Picchu”,
con respecto al ITEM B. TÚNEL Y ACCESOS, se llevará acabo la reunión a horas de las 9:00 am
el día de mañana 10/09/2021.
•Con CARTA CE N° 069-2021/S.SST (P), el Consorcio Supervisor Santa Teresa, emite
documento a PROVIAS NACIONAL, con asunto: ADJUNTO FORMATO PARA USO DE
CUADERNO DE OBRA FÍSICO EN VERSIÓN EXCEL.
•Con CARTA CE N° 068-2021/S.SST (P)., el Consorcio Supervisor Santa Teresa, emite
documento a PROVIAS NACIONAL, con asunto: OPINIÓN DEL REQUERIMIENTO DE LAS
ÁREAS AUXILIARES SEGÚN CAO VIGENTE.

6.PERSONAL OFERTADO:

6.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta
Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.
Especialista en Impacto Ambiental: Ítalo Andres Diaz Horna
Personal Auxiliar:
Asistente de Supervisor Ambiental: Cristian Martín Marquez Llerena
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

6.2CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el
control de asistencia; por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

7.MOVILIDAD OFERTADO:

7.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Minivan
•01 Camioneta

7.2 CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de
asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

8.EQUIPO OFERTADO:

a.SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:
•01 Estación total
•02 primas
•01 trípode

b.CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No permite registrar; debido a la
suspensión de plazo de ejecución en obra.

Recomendaciones:

-Se recomienda a la supervisión, agilizar los documentos de las áreas auxiliares
-Se recomienda cumplir con los protocoles COVID-19

Auditoria Fecha De Creación:

09-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Visita a la oficinas del Consorcio Supervisor Santa Teresa

CDescripcion_________________:

Presencia de 01 miniban y 01 camioneta
Evaluación de las alternativas de solución, por parte de los especialistas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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