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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0139
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 180+000 ( Desvío
Cerro de Pasco)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.  Actualmente el
cuaderno de obra esta en las oficinas de la Contratista.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
una nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente ( 27-07-2021) el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha
planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el
cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 7 (
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el cual esta en revisión de los
especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL En trámite un
Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA A 11
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la
 Supervisión esta elaborando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. Ayer se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de
suelos a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650.
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: se realizan las labores de regado como acción
antipolvo, a llovido en horas nocturnas  siendo el regado minimo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy no se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la
contratista ( hoy hay un paro laboral ) , especialista de producción, suelos, trazo y topografía,
estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, antropología, ambiental, liberación de predios, calidad, Estructura y obras de
arte, especialista de suelos , trazo y topografía y seguridad, se ha incorporado el nuevo
especialista de CONTROL DE CALIDAD.b)
MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total de
la supervisión. equipos de computación e impresoras. falta equipo mínimo de laboratorio de
suelos y pavimentos ( solo ha llegado al Laboratorio de la Supervisión : 1 prensa digital para
ensayos a compresión y 1 olla Washington ) todavía NO CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: hoy continua un paro total de transporte y del ´personal exigiendo el pago justo de
sus labores.
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
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ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
Se realiza la remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000 hacia 215+500 (
Yanahuanca)
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2.
Recientemente se llevó a cabo la inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC
Pasco donde se verificó los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a
estos trabajos mediante acta informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo
la responsabilidad de Lic. Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura -
DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el día con tormentas a final
de tarde y horas nocturnas durante esta semana. Hoy se ha realizado un paro total de transporte
y personal . Hasta Ahora con la valorización del mes de AGOSTO 2021 de acuerdo a lo
ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, se encuentra en condición de ADELANTADA,

Recomendaciones:

La Supervisión y Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes
de seguridad de manera lenta para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la
República y lo solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de
Obras según acta firmada el dia 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de
seguridad, previamente antes de iniciar las actividades. se observa que falta la entrega de
impermeables a los trabajadores puesto que se aproxima la temporada de lluvias.
La Supervisión solo a incorporado un equipo de prensa digital para los ensayos a compresión del
concreto y una olla washinton para determinar el porcentaje de vacíos de la mezcla, faltando el
péndulo británico, esclerometro, equipo diamantina , rugosimetro merlin, por lo tanto no esta
cumpliendo con los equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos hasta la fecha..
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es necesario que se comisione a un especialista de suelos de PROVIAS NACIONAL y/o un
especialista de la dirección de estudios especiales a realizar visita para presenciar la excavación
de calicatas para verificar los mejoramientos realizados como mayores metrados en las
progresivas 220+000 a la 222+650

Auditoria Fecha De Creación:

10-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA Y VERIFICACION DE RECURSOS DE LA SUPERVISION

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
Supervisión, donde se verifica la presencia en los especialistas de Liberación de
predios, antropología, ambiental, puentes, estructuras y obras de arte, suelos ,
seguridad, costos y valorizaciones, trazo y topografía, Administrador y jefe de
supervisión. Se pregunto por el cuaderno de obra al Jefe de Supervisión e informo que
la Contratista y Supervisión están realizando las anotaciones pertinentes al cuaderno de
obra de manera cuidadosa puesto que estos días se están realizando muchos trámites
administrativos que tiene que ser cuidadosamente anotados en el día correspondiente
por ambas partes.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021

© Provias Nacional 10/09/2021 08:31:34



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+110
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA ALTA DEL TRAMO II: MAQUINARIAS Y
EQUIPOS PARALIZADOS  POR PARO DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE.
equipos y maquinaria paralizadaxpor paro detransporte

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 196+110 se realiza visita de monitoreo a la zona alta del tramo II,
donde se verifica la paralización de actividades en un 98% de los frentes de trabajo de la
Obra, donde las maquinarias y equipos han quedado estacionados en un lado de la vía.
Porque la Contratista no ha cumplido con los compromisos de pago a las empresas de
transporte, desde el mes de MAYO 2021 A AGOSTO 2021 - DESDE AYER NO HAY
ACTIVIDADES EN LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 193+690 A KM. 193+720
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.B MATERIAL FILTRANTE
colocacipn filtro en muro 193690 193720

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 193+690 al Km. 193+720 se realiza el relleno en muros de
contención colocando material de filtro. Se utiliza 1 mini cargador frontal , trabajan: 3
obreros, 1 operador. Estos trabajadores son del sector y no presentaron problemas de
transporte, ni trancas en la vía. Están laborando normalmente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021

© Provias Nacional 10/09/2021 08:31:34



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+580
VISITA DE MONITOREO A LA PARTE ALTA DEL TRAMO II: MAQUINARIAS Y
EQUIPOS PARALIZADOS POR PARO DE TRANSPORTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 191+580 se realiza visita de monitoreo al sector donde se esta
pavimentando y se observa en un lado de la carretera los equipos y maquinarias
estacionados. NO HAY ACTIVIDAD EN EL SECTOR. por el paro del transporte de
personal, que están reclamando el pago de sus servicios de transporte de personal.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+540
VISITA DE MONITOREO A LA PARTE ALTA DEL TRAMO II: PAVIMENTADORA DE
CONCRETO HIDRSULICO Y EQUIPOS PARALIZADOS POR PARO DE
TRANSPORTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 191+540  se encuentra paralizadas las actividades. La
pavimentadora y equipos están sin actividad. Contimnua el paro de 72 horas de los
trabajadores de la Contratista , que inicio desde el dia de ayer.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 188+450
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.C EXCAVACIONES EN ROCA FIJA: CANTERA JUANITA

CDescripcion_________________:

En al progresiva Km. 188+450 se realiza excavación en roca en la Cantera Juanita.
Donde se utiliza un equipo excavadora de oruga con accesorio de demolición. Trabaja: 1
operador de excavadora. El trabajador es del sector y es la unica persona que esta
trabajando en la cantera Juanita. Los demas trabajadores no han podido llegar a sus
centros de trabajo por falta de transporte y por trancas realizados en la entrada y salida
del Poblado de Yanahuanca.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100
VISITA DE MONITOREO EN LA ZONA ALTA DEL TRAMO II: VISITA AL INICIO DEL
TRAMO II

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 181+100 se realiza visita hasta el inicio del tramo II donde se
observa todo el sector paralizado, no hay actividades por el Paro de trabajadores.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 197+970
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 197+970 se realiza el encofrado de zapata de muro ciclopeo.
trabajan 1 capataz, 2 obreros del sector.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021
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Fotos:
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