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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1562, De la Supervisión, de 06.09.2021 (folio nº. 17, Tomo 19)
Asunto: Calendario Acelerado de Obra.
Del procesamiento de las valorizaciones de obra del mes de agosto, se ha cuantificado un avance
acumulado ejecutado de 45.40%, siendo el avance acumulado programado para el mismo
periodo de 99.68%, por lo que, en concordancia con el art. 173° del RLCE, se ha cuantificado un
avance inferior al 80% del avance acumulado programado. Por lo cual ordena al Contratista la
presentación del nuevo calendario que contemple la aceleración de sus trabajos, bajo
apercibimiento para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del Contrato.

Asiento nº. 1563, De la Supervisión, de 07.09.2021 (folios nºs. 17 y 18, Tomo 19)
Asunto: Presencia de material de corte producto de trabajos de obras civiles de la CIA-
BUENAVENTURA
Informa que en el km 148+000 al km 148+705, se tiene material de excavación producto de los
trabajos realizados por la CIA- BUENAVENTURA; los cuales, en gran parte se encuentran dentro
de la sección de la vía. Dejando constancia de la imposibilidad de ejecutar las partidas
relacionada a la ejecución de la vía en dicho sector.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
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km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.
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Recomendaciones:

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios,
algunas sin separador de bioseguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha aún persisten interferencias y/o restricciones por i) Presencia de redes de agua potable
en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al
km 142+170 respectivamente, ii) Interferencia de Terreno y/o Predio para la Construcción de
Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o
desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km
144+294.40 y km 144+780; a lo que la Supervisión de obra planteo la necesidad de prestación
adicional para dicho drenaje; iii)Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto
al material de respaldo para las cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la
Variante 1, Km 155+960 al 158+834.289; y vi) El terreno necesario para la construcción de la
alcantarilla tipo marco en el Km 137+992 Vía Ramal, no se habría liberado, por lo que, la familia
Cruz, quien indica ser propietaria del terreno suspendió las actividades de construcción que se
había iniciado, sin embargo, la supervisión de obra refiere que dicho terreno pertenecería a la
Comunidad también pendiente de liberación. Entre otras.

11.ARQUEOLOGÍA
A la fecha el Contratista aun no inicia las actividades previstas en el Expediente Técnico, en
sectores identificados como arqueológicos, pese a estar liberados.

12.OTROS
Presencia de Lloviznas con granizada ala partir de las 12.20 aproximadamente alrededor del km
155

Se toma conocimiento de limitaciones en el uso de unidades vehiculares de la Supervisión de
Obra, lo cual sería por restricciones en combustible.

RECOMENDACIONES
De los Paneles Fotográficos N°s 1, 2, 4 y 5, se emitió el INFORME Nº 057-2021-MTC/20.9-lgm, a
fin de las acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

09-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

INSPECCION EN CAMPO A UNIDADES VEHICULARES DEL CSO
CAMIONETA DE PLACA AXE-903
Progresiva: 150+040 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Conductor sin EPP completos, el cual refiere:
•Ingreso a trabajar el día martes 7.09.2021;
•No haber recibido charlas de inducción ni Capacitación alguna al inicio de sus labores
para el CSO;
•No haber recibido EPP’s

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

INSPECCION EN CAMPO A UNIDADES VEHICULARES DEL CSO
CAMIONETA DE PLACA ATI-816
Progresiva: km 151+380 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Conductor sin EPP
El extintor contra incendios no se encuentra visible
No cuenta con herramientas como pala y pico
Cuenta con un solo taco en lugar de dos
El conductor refiere: No haber recibido EPP’s

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo F’y =4200 kg/cm2

Progresiva: km 154+825 al km 155+015 y km 155+007 al km 155+027, sub dren y muro
de contención respectivamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 3 Operario, 4 Oficial, 6 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora y 1 Excavadora sobre
orugas (intercambiada a martillo hidráulico) con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. SE SUGIRIÓ EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD Y
LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A FIN DE SU POSTERIOR
TRANSPORTE.
SUSTANCIAS QUÍMICAS (ADITIVO CURADOR DE CONCRETO) SIN TECHO NI
BANDEJA. SUGIRIÉNDOSE QUE POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN
EJECUCIÓN POR LO MENOS DEBIERA CONTAR CON BANDEJA Y KIT
ANTIDERRAMES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

INSPECCION EN CAMPO A UNIDADES VEHICULARES DEL CSO
CAMIONETA DE PLACA AVW-783
Progresiva: km 161+200 aproximadamente

CDescripcion_________________:

No cuenta con separador de bioseguridad
Conductor con EPP

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

INSPECCION EN CAMPO A UNIDADES VEHICULARES DEL CSO
CAMIONETA DE PLACA AXV –884
Progresiva: km 172+260 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Conductor sin EPP
El extintor contra incendios no se encuentra visible
No cuenta con herramientas como pala y pico
El conductor refiere: No haber recibido EPP’s

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 172+250 al km 172+500 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 16 Operario, 10 Oficial, 8
Ayudante y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía
conformado por 1 Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
operadores), 1 retroexcavadora, 10 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna
de agua con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3
cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto
eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. SE SUGIRIÓ EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS A FIN DE SU POSTERIOR TRANSPORTE, DE FORMA TAL, DE EVITAR
RIESGOS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA Y/O POSIBLES
AFECTACIONES MEDIO AMBIENTALES.
SE SUGIRIÓ LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (ADITIVO
CURADOR DE CONCRETO) SOBRE BANDEJA Y CONTAR CON KIT ANTIDERRAME.
Presencia de llovizna dispersa a partir de mediodía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I

Progresiva: km 175+080 al km 175+145

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operario, 1 Oficial y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora y 1 Excavadora sobre
orugas (intercambiada a martillo hidráulico) con sus respectivos operadores.
SE SUGIRIÓ EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN
EL MARCO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD Y
LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A FIN DE SU POSTERIOR
TRANSPORTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 176+730 al km 176+780

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Ayudante y 2 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 2 volquetes
con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugirio el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos
de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de
residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o
accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
605.BMaterial filtrante
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2
649.ETubería Rígida Perforada (6"}

Progresiva: km 176+800 al km 176+940

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Oficial y 2 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Mini Cargador con operador además de 2
vibro pisón.
SE SUGIRIÓ EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN
EL MARCO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD Y
LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A FIN DE SU POSTERIOR
TRANSPORTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

CANTERA SILVIA
Progresiva: km 177+650

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Cargador frontal, 1 Tractor sobre Oruga y
2 Excavadora sobre oruga con sus respectivos operadores.
Además de realizar actividades de selección y carguío de material para relleno en
estructuras y granular para mejoramiento de suelos, se realizan actividades de
recuperación de Over que fue cediendo hacia un espejo de agua aledaño.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 150+430 al km 150+250 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Ing. de Campo 1 Capataz, 10 Operario, 12
Oficial, 10 Ayudante y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía
conformado por 1 Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
Operador de equipo), 1 retroexcavadora, 8 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión
Cisterna de agua con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3
cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto
eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. SE SUGIRIÓ EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA ADECUADA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A FIN DE SU POSTERIOR TRANSPORTE, DE FORMA
TAL, DE EVITAR RIESGOS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA Y/O
POSIBLES AFECTACIONES MEDIO AMBIENTALES.
SE SUGIRIÓ LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (ADITIVO
CURADOR DE CONCRETO) SOBRE BANDEJA Y CONTAR CON KIT ANTIDERRAME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-09-2021
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