
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Nro
Inform
e:

66

Fecha Informe:

10-09-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS. 132+600, 134+020,
139+750 y 141+400.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080, 135+200 Y 142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 133+125 AL KM. 141+695. MURO DE SUELO
REFORZADO EN LOS KMS. 124+950, 131+100 y 136+700.
CUNETA CUADRADA KM. 127+100. SUB DREN EN LOS KMS. 129+000, 138+020 y 138+450.
COLECTOR TIPO II EN EL KM. 129+860. CANAL DE REGADIO EN EL KM. 129+680.
MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 134+300, 135+000 Y 136+050.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO KM. 111+000.
REFORZAMIENTO DE LOS DMES KMS. 80+900, 83+000, 112+100 Y 118+380.

Auditoria Fecha De Creación:

10-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 141+460

CDescripcion_________________:

PERSONAL 08

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-09-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 141+400

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
04 PERSONAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-09-2021
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