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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
--------

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Con fecha 02 de setiembre del 2021, emitieron el Consorcio Supervisor Santa Teresa
documento- CARTA CE N° 063-2021/S.SST (P), a la entidad PROVIAS, con asunto:
Recomendación de ampliación de la suspensión de plazo de ejecución de obra por 40 días
calendarios, lo cual están en la espera de la respuesta por la entidad.

-Está en proceso de subsanación de las causales que son:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km: Se tiene lo siguiente:
** 4+980 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, presentaron a la DGAAM, falta la
opinión vinculante de la ANA.
** 24+600 km: Se desestima, debido que se encuentra dentro de la faja marginal.
** Alternativa de solución:
*** En 1+450 km, posible reubicación de DME, falta ITS, falta levantamiento topográfico.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene:
** Esta la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; se presentó al Municipio Santa Teresa
y está en la espera de la opinión vinculante del ANA, (existe observaciones, lo cual será
subsanadas).
oPolvorín, localizado en 24+600 km:
** Alternativa de solución:
*** Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el
título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta
documentación de ITS y proyecto de evaluación arqueológica. (Se desestima por el tiempo de
demora que es aprox. 5 meses).
*** En el cuartel Macamango, ubicado en Quillabamba.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:
** El propietario el Sr. Barrios se tiene la autorización, solicita mayor monto de alquiler.
** Alternativa de solución:
*** En 0+000 km o a 800 m de Santa María a Quillabamba (Chauyay), se va a reubicar la planta
de concreto, se tiene el levantamiento topográfico, se tiene la autorización del propietario con su
respectiva ratificación. Termino de ITS, no afecta el proyecto de evaluación arqueológica.

•Los costos del uso del terreno como alquiler por parte de los propietarios del proyecto, subieron
el monto

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
•Término de la elaboración del dique del 4+980 km, existe observaciones.
•Término de la cantera del 4+980 km, falta adjuntar la memoria descriptiva.

4.ADICIONALES Y MAYORES METRADOS.
4.1 ADICIONALES
•Dique o enrocado en 4+980 km, para el DME.
•Los nuevos costos de las áreas auxiliares del uso de alquiler temporal de los terrenos

4.2 MAYORES METRADOS
•Posible mayores metrados en la partida 01.01.04 Accesos a Canteras, DME y Fuentes de Agua.

5.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
• A horas aproximado de las 10:00 am, se llevó acabo la reunión estando presentes los
siguientes:
*  El Consorcio Supervisor Santa Teresa:
**Jefe de supervisión:  Ing. Enrique Cox
** Asistente técnico topografía: Richar Chura Apaza
*  El Consorcio Carretera Cusco:
** Ingeniero Residente: Josep María Puig Sánchez
** Especialista en Oficina Técnica: Ing. Segundo Augusto Paico Saavedra
*  LAGESA (Item. A) y China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú (Ítem
A.)
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Provías Nacional:
** Director de Provías Nacional Ing. Luis Ricardo Chavez,
** Ing. Cris Trinidad- Provias Nacional,
** Monitora Item A. Carretera,
** Monitora del Item B. túnel y accesos
Con la finalidad de compatibilizar el eje de la carretera y túnel, para que no exista desfase.

•A horas aprox. 3:45 pm, se llevó acabo la reunión, estando presentes:

*  El Consorcio Supervisor Santa Teresa:
**Jefe de supervisión:  Ing. Enrique Cox
** Asistente técnico topografía: Richar Chura Apaza
** Costos y presupuestos: Gerald Benavides Peralta
** Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera
*  El Consorcio Carretera Cusco:
** Ingeniero Residente: Josep María Puig Sánchez
** Especialista en Oficina Técnica: Ing. Segundo Augusto Paico Saavedra
*  LAGESA (Item. A) y China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú (Ítem
A.)
Provías Nacional:
** Director de Provías Nacional Ing. Luis Ricardo Chavez,
** Administrador de contrato: Ing. Teófilo Baldeon tobar
** Impacto Ambiental: Ing. Cris Trinidad
** Monitora Item A. Carretera,
** Monitora del Item B. túnel y accesos

para ver del tema y revisión de los documentos de la extracción de material de acarreo de la
cantera y DME de la 4+980 km y cantera de derrumbe.

Acordaron el día de mañana con fecha 14/09/2021 la subsanación de los documentos y el día
miércoles 15/09/2021 inspección de campo junto con el ANA.

6.PERSONAL OFERTADO:

6.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
Jefe de Supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta
Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.
Personal Auxiliar:
Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

6.2CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el
control de asistencia; por la suspensión de plazo de ejecución en obra. No obstante, se observa:

Personal Clave:
Ingeniero Residente: Josep María Puig Sánchez
Personal no clave:
Especialista en Oficina Técnica: Ing. Segundo Augusto Paico Saavedra

7.MOVILIDAD OFERTADO:

7.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Minivan
•01 Camioneta

7.2 CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de
asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra. No obstante, se observa:
•01 Camioneta

8.EQUIPO OFERTADO:
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a.SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:
•01 Estación total
•02 primas
•01 trípode

b.CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – ---

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión, agilizar los documentos de las áreas auxiliares

Auditoria Fecha De Creación:

13-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Reunión 10:00 am en la oficina de Consorcio Carretera Cusco

CDescripcion_________________:

Tema que trataron la compatibilidad de los ejes de vía de la carretera y túnel

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Reunión con el ANA

CDescripcion_________________:

Revisión de los documentos presentados del Consorcio Supervisor Santa Teresa de la
cantera y DME, también el contratista China Civil Engineering Construction Corporation
Sucursal del Perú (Ítem A.) de la Cantera derrumbe.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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