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Asunto:

NÚMERO DE INFORME N° 062 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
• ASIENTO N°139 (RESIDENTE DE OBRA):
- Dejamos constancia con CARTA N° 107 - 2021 - CVW, se ha atendido la solicitud sobre la
entrega del calendario acelerado, estando la entrega dentro del plazo previsto en el rlce. asi
mismo con CARTA N° 105 - 2021 - CVW, se ha presentado los diseños de mezcla para los
concretos f´c 280, 210, 175, 140 y 100 kg/cm2, para su revision y aprobacion de encontrarlo
conforme, asi mismo con CARTA N°106 - 2021 - CVW se ha alcanzado el levantamiento de
observaciones del plan de calidad que tambien corresponde su revision respectiva. con respecto
a la peticion de ensayos de la cantera viluyo, estos fueron alcanzados dentro del informe de
compatibilidad por parte de nuestro especialista de suelos y pavimentos, en atencion a lo indicado
alcanzaramos el resumen respectivo para la cantera en mencion. con fecha 10/09/2021, mediante
notificacion electronica, la entidad ha notificado la RD N° 1868 - 2021 - MTC/20, donde resuelve
aprobar en parte la solicitud de ampliación de plazo n° 01 por 14 dias calendario, debido a la
causal de falta de libre disponibilidad de las areas auxiliares, cabe indicar que el programa de
ejecución vigente corresponde al actualizado y aprobado a fecha de inicio de obra, esta
ampliacion de plazo permitira actualizar las actividades y recursos que han sido afectados debido
al impacto de la ruta critica, por lo que procederemos a incorporar este plazo al programa de
ejecucion de obra y documentos respectivos. asi mismo dejamos constancia que hoy a las 11:00
am mediante sesion virtual se realizo la primera visita por parte de la junta de resolucion de
disputas, participando en ella representantes de la entidad, supervision y contratista, en la misma
se expuso la problematica de canteras la roca, viluyo y chectuyoc, programando una proxima
reunion el dia viernes a las 3pm con el fin de avanzar las posibles soluciones a la libre
disponibilidad de estas canteras.
• ASIENTO N°140 (SUPERVISOR DE OBRA):
- Con relación a la CARTA N°095-2021-CVW de fecha 08/09/2021, respecto a la consulta sobre
forma de pago partida 103.a mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial, al respecto,
consideramos que el contratista debe cumplir con lo establecido en la especificación técnica de la
partida. sin embargo, mediante CARTA Nº 064-2021 TEC4_RL/PVN se elevó a la entidad para el
pronunciamiento del proyectista. con relación a la CARTA N°097-2021-CVW de fecha
08/09/2021, respecto a la consulta sobre la longitud del encausamiento en las alcantarillas, esta
consulta fue absuelta con CARTA N° 042-2021-TEC4_JS/PVN de fecha 11/09/2021. con relación
a la carta N° 094 2021-CVW de fecha 08/09/2021, respecto a la consulta sobre el tipo de concreto
para el baden, se dispone a ejecutar como establece las especificaciones técnicas, los planos y el
presupuesto ofertado, en la que, se indica concreto f´c=210 kg/cm2, salvo que el contratista
adopte una mejora con el uso de concreto f´c=280 kg/cm2. con relación al asiento n°129 del
residente de obra, se autoriza la ejecución de mayores metrados en la partida 700.d transporte de
materiales excedentes para distancias mayores de 1000m, asimismo, se verifica que la incidencia
del mayor metrado no supera el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. en tal
virtud, se comunicará a la entidad, conforme lo establecido en el numeral 205.10 del articulo 205
del rlce. se recepciona la CARTA N°107-2021-CVW donde el contratista nos remite el nuevo
calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en tal virtud, se revisara dentro del plazo
establecido en el numeral 203.2 del artículo 203 del rlce.
• ASIENTO N°141(SUPERVISOR DE OBRA):
- Se recepciona la CARTA N° 105 - 2021 – CVW sobre los diseños de mezcla para los concretos
f´c 280, 210, 175, 140 y 100 kg/cm2, los que serán revisados y evaluados por nuestro especialista
en control de calidad y según ello serán aprobados. se recepción la RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1868-2021-MTC/20 de fecha 10/09/2021, donde se resuelve declarar en parte la solicitud de
ampliación de plazo de obra n°01 por 14 días calendario, en tal virtud, se dispone al contratista
presentar la programación cpm que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra
valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación
así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en
armonía con la ampliación de plazo concedida, en el plazo establecido en el numeral 198.7 del
artículo 198 del rlce. sobre los ensayos del material de la cantera viluyo reiteramos la
presentación de estos realizando el comparativo con lo establecido en el expediente técnico para
efectuar la evaluación correspondiente.
2) RECURSOS OFERTADOS
• DEL CONTRATISTA
a. Personal
Personal profesional:
- Ingeniero residente de obra (cumple)
- Ingeniero de metrados y valorizaciones (cumple)
- Ingeniero de suelos y pavimentos (cumple)
- Ingeniero de obras de arte y drenaje (cumple)
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- Especialista en Impacto ambiental (cumple)
- Especialista en Asuntos Sociales (cumple)
- Ingeniero Responsable en Topografía (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Maestro Capataz General (cumple)
- Cadista (cumple)
- Jefe de Topografía (cumple)
- Topógrafo (cumple)
- Nivelador (cumple)
- Jefe de Laboratorio (cumple)
- Administrador de Obra (cumple)
- Auxiliar de Laboratorio (cumple)
- Auxiliar de Topografía (cumple)
- Auxiliar de Nivelación (cumple)
- Auxiliar de Señalización (no cumple)
- Encargado de Seguridad de Obra (cumple)
- Especialista en Salud (no cumple)
- Encargado de Personal (cumple)
- Encargado de Almacén (no cumple)
- Encargado de Campamento (no cumple)
- Especialista en Sistemas (no cumple)
- Técnico en Enfermería (no cumple)
- Guardianes (cumple)
Personal de maquinaria y equipos (no cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación total (cumple)
- Nivel (cumple)
• DEL SUPERVISOR:
a. Personal
Personal Profesional:
- Jefe de Supervisión (cumple).
- Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización (cumple)
- Especialista en Suelos y Pavimentos (cumple)
- Especialista en Control de Calidad (cumple)
- Especialistas en Estructuras, Obras de Arte y Puentes (cumple)
- Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones (cumple)
- Especialista en Impacto Ambiental (cumple)
- Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (cumple)
- Especialista en Geología y Geotecnia (cumple)
- Especialista en Hidrología e Hidráulica (cumple)
- Especialista en Tráfico (cumple, su participación es al inicio y al final de obra)
- Especialista en Relaciones Comunitarias (no cumple)
- Especialista Técnico en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista Legal en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista en Arqueología (cumple).
- Especialista en Administración de Contratos de Obra (cumple)
- Profesional de la Salud en el Trabajo (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Asistente técnico de suelos y asfalto (no cumple)
- Asistente Técnico en Topografía (cumple)
- Asistente Técnico en Metrados, Costos y Valorización (cumple)
- Asistente Técnico en Laboratorio (cumple)
- Asistente Técnico en Dibujo (no cumple)
- Auxiliar en Suelos y Asfalto (no cumple)
- Auxiliar en Topografía (no cumple)
- Auxiliar en Laboratorio (cumple)
- Auxiliar en Señalización (no cumple)
- Administrador (cumple)
-  Secretario (cumple)
- Conserje / Guardián (cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación Total (cumple parcialmente, cuenta con 1 estación total y 1 prisma)
- Nivel de ingeniero (cumple parcialmente, cuenta con 1 nivel)
3) PACRI
- Se está realizando el monitoreo por:
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Supervisión, seguimiento y monitoreo en campo PACRI.
Ing. Reynan Wilchez Venegas.
4) MANTENIMIENTO VIAL
-Se está efectuando el mantenimiento vial.
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Recomendaciones:

CONTINUA CONCLUSIONES:
5) AMPLIACION DE PLAZO
- Mediante RD N° 1868 - 2021 - MTC/20, de fecha 10.09.2021 se resuelve aprobar en parte la
solicitud de ampliación de plazo n° 01 por 14 días calendario, debido a la causal de falta de libre
disponibilidad de las áreas auxiliares.
6) ARQUEOLOGIA
Se está ejecutando la inspección por los monitores de arqueología los cuales son:
• Directora del PMA: Lic. Jenny Aida García Sinti
• Reemplazo del Residente en campo: Lic. Juan Carlos Novoa Dieguez
De la Empresa de arqueología: H& R arqueología SAC.
Actividades:
- Verificación de trabajos dentro de las áreas solicitadas en el PMA. Respetando el polígono y
derecho de vía, Verificación de material procedente de las excavaciones, así como descripción
del perfil estratigráfico, Monitoreo de otras labores como topografía, limpieza de áreas y acopio de
materiales, con la finalidad de evitar el daño al patrimonio colindante.
- Los días sábados hacen trabajo de gabinete.
- Coordinación con la especialista de arqueología de la supervisión
• Lic. María Melissa Díaz Cadillo.
7)OTROS
•DE LA OBRA:
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, conformación del DME km 22+950.
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, corte de talud en progresiva del km
29+550, km 29+800.
- Se continua con los trabajos de transporte de material excedente del km 29+550, km 29+800 al
km 22+950 (DME).

•OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
- El contratista pone en conocimiento y pide a la autorización a supervisión para la ejecución de
mayores metrados para la partida 700.D transporte de material excedente para distancias
mayores a 1000m, la cual está siendo evaluada por supervisión.
- En la Cantera de Roca y Cantera Viluyo (maca), hasta la fecha los propietarios manifiestan su
desacuerdo con respecto a la compensación establecida en los Convenios que forman parte del
Expediente Técnico.
- Se informa que el nuevo propietario de la Cantera Viluyo, plantea un costo por extracción por
M3, y el expediente técnico ha establecido solamente una compensación única de uso temporal
de terreno, la cual no es aceptada por el nuevo propietario.
- Se informa que las partidas “206.A pedraplen”, “501.C excavación no clasificada para
estructuras”, deberían haber iniciado de acuerdo a la programación de obra, por lo cual se
considera un atraso atribuible al contratista.
- Se verifica una mala coordinación en el personal técnico y obrero para la ejecución de las
partidas programadas.
- Se verifica en obra que el contratista viene con un avance físico muy limitado.
-El contratista a la fecha no ha iniciado con la excavación del ancho de la plataforma de la vía,
tampoco cuenta con equipos tales como el tractor de orugas, motoniveladora y rodillo liso
vibratorio. autopropulsado necesarios para la ejecución de la partida de ruta crítica 205.A
terraplenes.
•RECOMENDACIONES
- Se recomienda a la supervisión la presencia de los especialistas ofertados de acuerdo a la
necesidad en obra (especialista de relaciones comunitarias) ya que se está suscitando
inconvenientes con propietarios de las canteras y predios en el tramo de la obra.
- Se recomienda al contratista mejorar y ampliar más frentes de trabajo para cumplir con las
partidas programadas del mes.
- Se recomienda al contratista mejorar la logística para no incurrir en atrasos injustificados ya que
no se está ejecutando las partidas 206.A PEDRAPLEN y 501.C EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.
-Se requiere que Pacri intervenga en los sectores con inconvenientes que se ubican dentro del
derecho de vía, asimismo conjuntamente con el apoyo de los especialistas de la supervisión y
contratista.

Auditoria Fecha De Creación:
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Auditoria Fecha De Edición:
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950

CDescripcion_________________:

MO: 01 OPERARIOS, 01 PERSONAL DE PISO.
EM: 01 RETROEXCAVADORA
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES, CONFORMACION DEL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA KM 29+550, KM 29+800 AL KM 22+950 (DME)

CDescripcion_________________:

MO: 08 OPERARIOS
EM: 08 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 29+550, KM 29+800

CDescripcion_________________:

MO: 03 OPERARIO, 01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, 02 PERSONAL
DE PISO, 02 VIGIAS,
EM: 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA. 01 CARGADOR FRONTAL.
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

© Provias Nacional 13/09/2021 11:29:41



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD
VIAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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