
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

084-
2021

Fecha Informe:

13-09-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PALLASCA -
M O L L E P A T A  -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO
DE CHUCO EMPALME RUTA
NO 10, TRAMO SANTIAGO
DE CHUCO - MOLLEPATA

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 358 Del Contratista (04/09/2021)
Cuaderno de obra se encuentra atrasado.
ASIENTO N°358: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: Asiento Nº 358 – Retraso justificado en la ejecución de la obra.
REFERENCIA: Carta Nº PECON01100-L-CON-SUP-0355
Por medio del presente asiento dejamos constancia que mediante carta de la referencia hemos
descrito de manera detallada los motivos del retraso en la ejecución del proyecto los cuales no
han permitido cumplir con los avances parciales establecidas en el calendario de obra (CAO)
como son:
1.Atrasos en la ejecución de los trabajos de excavación en material suelto y roca suelta, que
estaban programadas iniciarse el día 07-04-2021, sin embargo, estos fueron interrumpidos y su
ejecución se desarrollo a un ritmo lento debido al desistimiento de los DMEs del proyecto y recién
mediante resolución directoral Nº 1571-2021-MTC/20de fecha 06-08-2021se incorporaron de 3 a
5 DMEs respectivamente. Cabe señalar que a la fecha todavía tenemos déficit de DMEs para
cubrir las necesidades de eliminación de excedentes.
2.Atraso en la ejecución de los trabajos de excavación en roca fija, debido al desistimiento del
polvorín considera en el proyecto, el que no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas
por la SUCAMEC, situación que nos ha obligado a identificar, y buscar nueva ubicación que
cumpla con los EETT. Cabe señalar que hasta la fecha esta partida debió valorizar en roca fija la
cantidad de 17.5 millones, lo cual no fue posible.
3.Atrasos e imposibilidad de realizar la construcción de muros y marcos de concreto, así como la
construcción de puentes, debido a la necesidad de rediseñar la estructura solicitadas por la
entidad que advirtió deficiencia en el cálculo estructural.
4.Atrasos e imposibilidad de realizar trabajos de rellenos, conformación de terraplenes y
mejoramiento, debido al incumplimiento de las canteras que no cumplen con las especificaciones
técnicas de sus respectivos materiales, así como la disminución de las potencias consideradas en
el expediente técnico, a ello se suma la oposición de los pobladores que se niegan a que
intervengamos en las canteras. Actualmente estamos a la espera de la aprobación del adicional
de obra Nº 04, cantera el cual va a resolver, aproximadamente el 20% de la necesidad del
material de relleno.
5.Falta de liberación de afectaciones prediales, interferencias eléctricas, telecomunicaciones,
árboles y otros. Esa situación conlleva a la necesidad de trasladar los equipos asignados a la
ejecución de obra hacia otros frentes, produciendo retrasos y tiempos improductivos, lo que
genera altos sobrecostos.
Por todo lo expuesto, se evidencia que los retrasos son justificados y no se ha podido cumplir con
los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente, por causas no
atribuibles al contratista.
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Conclusiones:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 6 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un
deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº
01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-
07-2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº
02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA
SOLICITUD, admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº4: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 de junio del 2021. La supervisión opina favorablemente la solicitud, admitiendo a trámite los 01
días solicitados por razones no atribuibles al contratista.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº5: Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
28 y 29 de junio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 6; Referente a la paralización de los trabajos que tuvieron los
días del 03 al 06 de Julio del 2021 por parte del personal de la obra. La supervisión evaluara el
pedido. La SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA SOLICITUD,
admitiendo a trámite solo 3 días de los 4 solicitados.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 7; Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
18 y 19 de julio del 2021. La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•En el asiento del CO 292 con fecha 02-08-2021, el contratista anotó el inicio de causal de
ampliación de plazo, debido a la imposibilidad de ingreso y trabajo a canteras Piscochaca 53+820
y cantera roca 2+450.
•En el asiento del CO 297 con fecha 06-08-2021, el contratista anotó el inicio y finalización de
causal de ampliación de plazo, como consecuencia de la aprobación del adicional y deductivo
vinculante Nº3 y la necesidad de un plazo adicional para su ejecución.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 8; Referente al retraso ocasionado por precipitaciones el día
26 y 27 de julio del 2021 La supervisión opina desfavorablemente a la solicitud.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 9; se solicita 7 días de ampliación del plazo para la ejecución
del adicional Nº3. La supervisión responde a la entidad admitiendo la solicitud de 7 días.
•Solicitud de ampliación de plazo Nº 10; se solicita 1 día de ampliación del plazo referente al
retraso ocasionado por precipitaciones el día 26 y 27 de julio del 2021. La supervisión evaluara la
solicitud.
•En el asiento del CO 338 con fecha 26-08-2021, el contratista anotó el inicio de la causal de
ampliación por interferencias no liberadas hasta el km 35+000.
•En el asiento del CO 340 con fecha 28-08-2021, el contratista anotó el inicio de la causal de
ampliación de plazo por lluvias. Asimismo, en el asiento Nº 350 del CO con fecha 07-09-2021 se
anotó el cese de la misma.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 02 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs 13, 14 y 15, obras
complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los transportes de materiales
excedentes en nuevos DMEs.
•Adicional de obra N.º 03, aprobado el día 06-08-2021, referente incorporación de nuevos DMEs
16, 18, 19, 20 y 21, obras complementarias en DMEs nuevos y del proyecto, así como los
transportes de materiales excedentes en nuevos DMEs.
•El día 13-08-2021 contratista presento a la supervisión el Adicional Nº04 referente a la inclusión
de la nueva cantera Yaray II. El equipo de supervisión presentó el día 21-08-2021 a la entidad su
informe con respecto al mismo.

3)MAYORES METRADOS
•A la fecha no se han ejecutado mayores metrados, sin embargo, en los dos primeros sectores
que plantea el proyecto para su evaluación, se proyectan mayores metrados de las partidas de
movimiento de tierras y obras de arte, los cuales serán autorizados por la supervisión.
•En el asiento del CO 294 con fecha 02-08-2021, el supervisor anoto la autorización para
ejecución de mayores metrados en tramo 1: 0+000 al 16+086, y el tramo 2: 16+086 al 41+560.

4)DEDUCTIVOS
•Existe 2 deductivo Vinculante, que deriva del adicional número 02 y 03.
•Deductivo vinculante N°02, por eliminación del DME Nº04 y reducción de los DME Nº02, DME
Nº03 y DME Nº05, así como los transportes de materiales excedentes.
•Deductivo vinculante N°02, por eliminación de los DME Nº06, DME Nº07, DME Nº09 y DME

© Provias Nacional 14/09/2021 12:25:18



Nº012, además, la reducción DME Nº10, así como los transportes de materiales excedentes.
•Junto al adicional Nº 04, se presentó el deductivo Nº 04 por la reducción de las potencias reales
de las canteras del proyecto.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los DMEs desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02 y Nº
03 son DME Nº4, DME Nº06, DME Nº07, DME Nº09 y DME Nº012. Asimismo, se formaliza la
reducción de potencia de los DME Nº02, DME Nº03, DME Nº05 y DME Nº10.
•Mediante adicional N.º 02 y Nº3 se han incluido 8 nuevos depósitos: DME Nº13, DME Nº14 y
DME Nº15, DME Nº16, DME Nº18, DME Nº19, DME Nº20, DME Nº21.Con respecto al control de
polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la zona de la calzada con
cisterna de agua, se solicita incrementar zonas de riego.
•Se evidencias la falta de implementación de kits antiderrames para las excavadoras, así como la
falta de bandejas antiderrames para las torres de iluminación.
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Recomendaciones:

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME
•Se realiza mantenimiento frente a derrumbes ocurridos en la vía.
•Se realizan mantenimiento de las vías afectadas por lluvias.
•Se evidencia un bajo ritmo de riego de las vías tanto durante los trabajos diurnos, así como
durante los trabajos nocturnos.

7)ARQUEOLOGIA
•Desde la progresiva 0+000 a l Km 40+000, tramo donde se ubican todos los frentes de trabajo
hasta la fecha, solo hay colindancia con 3 sitios arqueológicos, el primero de ellos es un paisaje
cultural en el distrito de Santa cruz de Chuca entre las progresivas 21+380 al 21+440, el segundo
también en el distrito santa cruz de Chuca entre las progresivas 22+420 a la 22+600 lado derecho
denominado sitio arqueológico el sauco, y el tercero sitio arqueológico denominado cerro el
calvario en el km 33+520 a 33+800 lado dercho. Todos se encuentran a la espera de la
supervisión por parte del ministerio de cultura para su liberación.
•Mediante el asiento Nº 252 del CO se  le solicita al contratista los planos de los nuevos DMEs a
tramitar en futuro adicional para la tramitación de los CIRAs correspondientes.
PACRI
•Con respecto a los inconvenientes que se registran para el acceso a la cantera Piscochaca en el
Km 53+820, la negativa de los pobladores dueños de terrenos aledaños y el requerimiento de un
pago adicional, la especialista de Relaciones comunitarias del equipo de la supervisión solicita la
intervención del área de Diálogo y gestión social de la entidad como apoyo ante la situación.

8)RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Cumple con su personal profesional propuesto en obra.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•No Cumple con todos sus equipos mínimos ofertados.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•A la fecha falta el especialista técnico en liberación de predios, asimismo el especialista legal en
liberación de predios.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple con todos sus equipos de topografía
•No Cumple con todos sus equipos de laboratorio, no cumple con certificados de calibración
vigentes.
•No Cumple con todos sus vehículos propuestos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Se registra nuevo derrumbe en zona de corte del km 4+735 a 4+750.
•Se vienen realizando los trabajos de adecuación del polvorín, acceso en la progresiva 29+800,
tal como se deja constancia en el CO asiento 337 del supervisor.
•En el asiento del CO 292 con fecha 18-08-2021, el contratista anotó sobre mal comportamiento
en cuanto a estabilidad y capacidad de soporte de los terrenos designados para la planta
industrial piscochaca en el Km 54+169 según exp. Técnico.
•Dado que la ubicación inicial de la planta industrial no reúne las condiciones necesarias,
contratista y Supervisión realizan el levantamiento topográfico de una nueva área en la progresiva
59+950 como alternativa de reubicación para la planta industrial. Participaron de la jornada los
especialistas de Topografía, Geología, Arqueología y Relaciones comunitarias.
•El día 04-09-2021 se realizó una reunión en las oficinas del contratista, contando con la
participación de especialistas de la entidad: Ing. Javier Elorrieta especialista de suelos y
pavimentos, Ing. Erick Cobeña especialista de medio ambiente y el Ing. Víctor Leandro
especialista en hidrología, además de los especialistas correspondientes del contratista y el
Equipo de Supervisión. El objetivo principal de la reunión fue exponer a los especialistas de la
entidad los detalles de las canteras que intervienen en el adicional Nº4 presentado por el
contratista, previo a un recorrido de campo.
•Junto a los especialistas de la entidad, así como especialistas del contratista y de la supervisión,
se realizó la visita de campo a la cantera Yaray II del adicional Nº4 en la progresiva 12+340 y a la
planta industrial Chacomas 8+480, asimismo se visitó y reviso los laboratorios del contratista y del
equipo de supervisión.
•El día 07-09-2021 junto con personal de la supervisión y del área de equipos del contratista se
realizó una verificación del equipo y maquinaría del contratista en obra. Se evidencio volquetes y
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excavadoras inoperativas, asimismo, algunos equipos desmovilizados.
•Se realizan trabajos de remoción de derrumbes en el Km 3+200, 5+300 y en el Km 25+950.
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
203.A REMOCION DE DERRUMBES
PROGRESIVA 3+320

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Cargador frontal
16 volquete
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante
2 Vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

500. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
521.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M
PROGRESIVA 3+403 LADO DERECHO

CDescripcion_________________:

Cuadrilla
2 Operario
4 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

DERRUMBE DE TALUD
PROGRESIVA 4+735 a 4+750

CDescripcion_________________:

Se registra el derrumbe en una zona de corte del km 4+735 a 4+750

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL
906.A ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA 29+980 DME 15

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
CUADRILLA
1 Operario
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 35+200

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Excavadora sobre orugas
5 volquete
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante
1 Vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL
906.A ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE
901.B2 REPOSICION DEL TOP SOIL
PROGRESIVA 7+200 DME 13

CDescripcion_________________:

1 Excavadora sobre orugas
CUADRILLA
1 Operario
1 Controlador
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 9+000

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Excavadora sobre orugas
1 Tractor
4 volquete
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante
1 Vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
202.A EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 11+600

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Excavadora sobre orugas
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante
1 Vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL
906.A ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA 12+300 DME 18

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Tractor sobre orugas
CUADRILLA
1 Operario
1 Ayudante vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
203.A REMOCION DE DERRUMBES
PROGRESIVA 25+950

CDescripcion_________________:

Equipos
1 Cargador frontal
1 Excavadora sobre orugas
14 volquete
Cuadrilla
1 Operario
1 Ayudante
2 Vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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