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INFORME DIARIO Nº 030-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP
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© Provias Nacional 14/09/2021 12:34:02



Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se observó trabajos de corte y carguío en el km 23+500 con 02 excavadoras y 06 volquetes.
Asimismo, se observó la excavadora Nª 03 parada en el área de trabajo
- Se observó 01 Rodillo liso Y 01 Motoniveladora acondicionando la vía.
- Se observó 02 cisterna de agua en la vía.
- Se observaron trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento, entre las progresivas
del km 15+000 al 22+000.
- Se sostuvo una reunión con la Autoridad Nacional del Agua – ANA para saber sobre el estado
del expediente presentado sobre la Cantera Derrumbe, el cual tiene observaciones que deberán
ser subsanadas según la Resolución Jefatural Nº 102 -2019 -ANA
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 08.09.2021.
-Ingeniero Residente
-Responsable de contratos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Jefe de oficina técnica
-Ingeniero de producción
-Especialista ambiental
-Especialista de suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500
- 01 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 06 volquetes
- 01 tractor sobre orugas

Entre los km 00+000 al km 22+000
-01 Rodillo Liso
-01 Motoniveladora
-01 Cisterna de agua
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 08.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista en seguridad y salud en el trabajo
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda firmar el registro de asistencias diariamente

Auditoria Fecha De Creación:

09-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-09-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó 01 cisterna de agua regando la via entre las progresivas del km 0+000 al km
22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_________________:

Se observaron los equipo para mantenimiento de vía (01 rodillo liso y 01
motoniveladora) entre los km 00+000 al km 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Excavación y corte km 23+500

CDescripcion_________________:

Se observaron los equipos de trabajo de excavación y corte y carguío en el km 23+500.
(02 excavadores, 02 volquetes, 01 cisterna de agua)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Excavadora Nº 03

CDescripcion_________________:

Se observó 01 excavadora parada en el km 23+700 aprox.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

DME km 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó 01 tractor, 04 volquetes y 01 bus de traslado de personal en el DME del km
26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Resgistro asistencia 09.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencia de la empresa contratista y supervisora.09.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Seccionamiento del  km17+000 al km 19+000

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2021

Actividades:

Presencia de polvo en la vía.

CDescripcion_________________:

Se observó gran cantidad de polvo ocasionado por el tránsito continuo de vehículos en
la vía, y a pesar del regado con cisterna de agua, que dura poco tiempo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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