
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

69

Fecha Informe:

14-09-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14/09/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KMS.130+300, 139+450 Y
141+670.
UTILIZANDO LOS DMES DE LOS KMS. 124+080 Y 138+200.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 125+980, 134+745, 134+623, 139+665,
139+960 Y 141+580. MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 131+100 Y 136+700.
MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KMS. 135+650, 137+120 Y 138+400. SUB DREN EN EL
KM. 137+750.
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
EXPEDIENTE TECNICO DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
(DIRECCION DE DERECHO DE VIA)

Auditoria Fecha De Creación:

14-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

EXCAVACION KM. 141+670

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
07 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 134+623

CDescripcion_________________:

PERSONAL 10

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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