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Asunto:

NÚMERO DE INFORME N° 064 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
• ASIENTO N°144 (RESIDENTE DE OBRA):
- Dejamos constancia que con CARTA N° 109 - 2021 - CVW, se ha hecho entrega del replanteo
de 18 alcantarillas desde el km 21+383.971 al km 23+922.759, el cual se requiere su revisión y
aprobación de encontrarlo conforme. así mismo con CARTA N° 113 - 2021 - CVW, hacemos
entrega copia del OFICIO N° 012 - 2021/J. D/C.C.H-H, hacemos de conocimiento la opinión de la
no extracción de materiales de canteras chectuyoc 1 y 2 por parte de la comunidad de
huiscachani para conocimiento y fines correspondientes. con CARTA N° 115 - 2021 - CVW, se
remitió a la dirección electrónica de la junta de resolución de disputas, la información solicitado
sobre el estado de las canteras la roca, viluyo y chectuyoc. se recepciona la CARTA N° 046 -
2021 - TEC-4_JS/pvn por parte de la supervisión de obra, donde se aprueba y da conformidad al
plan de calidad presentado. con respecto a la atención de los equipos indicados debemos
mencionar el calendario de uso de equipos corresponde a condiciones de libre disponibilidad de
canteras, así mismo este ha sido impactado por el plazo otorgado de la a.p n° 01.
• ASIENTO N°145 (SUPERVISOR DE OBRA):
- Se recepciona la CARTA N° 109 - 2021 - CVW, con el asunto replanteo de 18 alcantarillas
desde el km 21+383.971 al km 23+922.759, las cuales serán revisadas y evaluadas por el
especialista y con ello se emitirá la opinión correspondiente. se recepciona la CARTA N° 113 -
2021 - CVW, con el asunto la no extracción de materiales de canteras chectuyoc 1 y 2 por parte
de la comunidad de huiscachani, al respecto, en reunión entre el alcalde de la municipalidad
distrital de marangani , el contratista y la supervisión de fecha 14/09/2021, efectivamente esta
negativa ha sido informada por el alcalde, sin embargo este se comprometió en emitir la
resolución de autorización para la extracción de materiales de las canteras chectuyoc 1 y 2, en tal
virtud, se está en espera de este documento, siendo el oficio emitido por los comuneros de la
comunidad de huiscachani meramente informativo lo que debe ser coordinado y superado por la
autoridad edil. sobre el calendario de uso de equipos, el contratista en los documentos
presentados para la suscripción del contrato de obra, no ha manifestado que este sea sujeto a la
libre disponibilidad de canteras o similares, por lo que, el no cumplimiento de este calendario
ocasiona sanciones que se justifica en las bases integradas del proceso de selección.
2) RECURSOS OFERTADOS
• DEL CONTRATISTA
a. Personal
Personal profesional:
- Ingeniero residente de obra (cumple)
- Ingeniero de metrados y valorizaciones (cumple)
- Ingeniero de suelos y pavimentos (cumple)
- Ingeniero de obras de arte y drenaje (cumple)
- Especialista en Impacto ambiental (cumple)
- Especialista en Asuntos Sociales (cumple)
- Ingeniero Responsable en Topografía (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Maestro Capataz General (cumple)
- Cadista (cumple)
- Jefe de Topografía (cumple)
- Topógrafo (cumple)
- Nivelador (cumple)
- Jefe de Laboratorio (cumple)
- Administrador de Obra (cumple)
- Auxiliar de Laboratorio (cumple)
- Auxiliar de Topografía (cumple)
- Auxiliar de Nivelación (cumple)
- Auxiliar de Señalización (no cumple)
- Encargado de Seguridad de Obra (cumple)
- Especialista en Salud (no cumple)
- Encargado de Personal (cumple)
- Encargado de Almacén (no cumple)
- Encargado de Campamento (no cumple)
- Especialista en Sistemas (no cumple)
- Técnico en Enfermería (no cumple)
- Guardianes (cumple)
Personal de maquinaria y equipos (no cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación total (cumple)
- Nivel (cumple)
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• DEL SUPERVISOR:
a. Personal
Personal Profesional:
- Jefe de Supervisión (cumple).
- Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización (cumple)
- Especialista en Suelos y Pavimentos (cumple)
- Especialista en Control de Calidad (cumple)
- Especialistas en Estructuras, Obras de Arte y Puentes (cumple)
- Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones (cumple)
- Especialista en Impacto Ambiental (cumple)
- Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (cumple)
- Especialista en Geología y Geotecnia (cumple)
- Especialista en Hidrología e Hidráulica (cumple)
- Especialista en Tráfico (cumple, su participación es al inicio y al final de obra)
- Especialista en Relaciones Comunitarias (no cumple)
- Especialista Técnico en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista Legal en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista en Arqueología (cumple).
- Especialista en Administración de Contratos de Obra (cumple)
- Profesional de la Salud en el Trabajo (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Asistente técnico de suelos y asfalto (no cumple)
- Asistente Técnico en Topografía (cumple)
- Asistente Técnico en Metrados, Costos y Valorización (cumple)
- Asistente Técnico en Laboratorio (cumple)
- Asistente Técnico en Dibujo (no cumple)
- Auxiliar en Suelos y Asfalto (no cumple)
- Auxiliar en Topografía (no cumple)
- Auxiliar en Laboratorio (cumple)
- Auxiliar en Señalización (no cumple)
- Administrador (cumple)
-  Secretario (cumple)
- Conserje / Guardián (cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación Total (cumple parcialmente, cuenta con 1 estación total y 1 prisma)
- Nivel de ingeniero (cumple parcialmente, cuenta con 1 nivel)
3) PACRI
- Se está realizando el monitoreo por:
Supervisión, seguimiento y monitoreo en campo PACRI.
Ing. Reynan Wilchez Venegas.
4) MANTENIMIENTO VIAL
-Se está efectuando el mantenimiento vial.
5) AMPLIACION DE PLAZO
- Mediante RD N° 1868 - 2021 - MTC/20, de fecha 10.09.2021 se resuelve aprobar en parte la
solicitud de ampliación de plazo n° 01 por 14 días calendario, debido a la causal de falta de libre
disponibilidad de las áreas auxiliares.
6) ARQUEOLOGIA
Se está ejecutando la inspección por los monitores de arqueología los cuales son:
• Directora del PMA: Lic. Jenny Aida García Sinti
• Reemplazo del Residente en campo: Lic. Juan Carlos Novoa Dieguez
De la Empresa de arqueología: H& R arqueología SAC.
Actividades:
- Verificación de trabajos dentro de las áreas solicitadas en el PMA. Respetando el polígono y
derecho de vía, Verificación de material procedente de las excavaciones, así como descripción
del perfil estratigráfico, Monitoreo de otras labores como topografía, limpieza de áreas y acopio de
materiales, con la finalidad de evitar el daño al patrimonio colindante.
- Los días sábados hacen trabajo de gabinete.
- Coordinación con la especialista de arqueología de la supervisión
• Lic. María Melissa Díaz Cadillo.
7)OTROS
•DE LA OBRA:
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, conformación del DME km 22+950.
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, corte de talud en progresiva del km
29+550, km 29+800.
- Se continua con los trabajos de transporte de material excedente del km 29+550, km 29+800 al
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km 22+950 (DME).
- Se realizan los trabajos de trazo y replanteo, trazo para corte de talud en el km 23+210 al km
23+300.

Recomendaciones:

•OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
- El contratista puso en conocimiento y pidió la autorización a supervisión para la ejecución de
mayores metrados para la partida 700.D transporte de material excedente para distancias
mayores a 1000m, la cual fue evaluada por supervisión y en consecuencia determina la
necesidad de ejecutar los mayores metrados, para lo cual la supervisión emitirá su informe.
- En la Cantera de Roca y Cantera Viluyo (maca), hasta la fecha los propietarios manifiestan su
desacuerdo con respecto a la compensación establecida en los Convenios que forman parte del
Expediente Técnico.
- Se informa que el nuevo propietario de la Cantera Viluyo, plantea un costo por extracción por
M3, y el expediente técnico ha establecido solamente una compensación única de uso temporal
de terreno, la cual no es aceptada por el nuevo propietario.
- Se informa que las partidas “206.A pedraplen”, “501.C excavación no clasificada para
estructuras”, deberían haber iniciado de acuerdo a la programación de obra, por lo cual se
considera un atraso atribuible al contratista.
- Se verifica en obra que el contratista viene con un avance físico muy limitado.
-El contratista a la fecha no ha iniciado con la excavación del ancho de la plataforma de la vía,
tampoco cuenta con equipos tales como el tractor de orugas, motoniveladora y rodillo liso
vibratorio. autopropulsado necesarios para la ejecución de la partida de ruta crítica 205.A
terraplenes.
•RECOMENDACIONES
- Se recomienda a la supervisión la presencia de los especialistas ofertados de acuerdo a la
necesidad en obra (especialista de relaciones comunitarias) ya que se está suscitando
inconvenientes con propietarios de las canteras y predios en el tramo de la obra.
- Se recomienda al contratista mejorar y ampliar más frentes de trabajo para cumplir con las
partidas programadas del mes.
- Se recomienda al contratista mejorar la logística para no incurrir en atrasos injustificados ya que
no se está ejecutando las partidas 206.A PEDRAPLEN y 501.C EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.
-Se requiere que Pacri intervenga en los sectores con inconvenientes que se ubican dentro del
derecho de vía, asimismo conjuntamente con el apoyo de los especialistas de la supervisión y
contratista.

Auditoria Fecha De Creación:
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Auditoria Fecha De Edición:
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950

CDescripcion_________________:

MO: 01 OPERARIOS, 01 PERSONAL DE PISO.
EM: 01 RETROEXCAVADORA
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES, CONFORMACION DEL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 23+210 AL KM 23+300

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA,
EQ: 01 ESTACIÓN TOTAL, 01 PRISMA
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO DE CORTE DE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 29+550, KM 29+800

CDescripcion_________________:

MO: 03 OPERARIO, 01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, 02 PERSONAL
DE PISO, 02 VIGIAS,
EM: 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA. 01 CARGADOR FRONTAL.
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA KM 29+550, KM 29+800 AL KM 22+950 (DME)

CDescripcion_________________:

MO: 08 OPERARIOS
EM: 08 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

CONTROL AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

CONTROL DE LA POLUCION EN LA VIA, PATIO DE MAQUINAS MEDIANTE EL
REGADO DE AGUA CON CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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