
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

033

Fecha Informe:

03-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

ACCIDENTES : NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

03-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
VACIADO DE ZAPATA PARA ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE JUPANHUAYRO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM 103+530
RELLENO DE SEGUNDA CAPA EN LA SALIDA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN TRAMO: KM 103 +030
Perforación de roca fija

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUIDO OPERARIO): 01 Picoton

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+363
Excavacion de la salida de Alcantarilla MTC 48"

CDescripcion_________________:

PERSONA UTILIZADO : 01 CAPATAZ Y 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
Encofrado para cimiento parte izquierda del puente Agokushna

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 04 OPERARIO Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: LABORATORIO DE SUELOS POR PARTE DE
SUPERVISIÓN
Rotura de probetas a los 7 días

CDescripcion_________________:

Probetas de concreto de los muros laterales del KM 123+169
Fecha: 27-08-2021

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-09-2021
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