
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

034

Fecha Informe:

04-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 034 - TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 531 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 522 - INICIO
TRABAJA DEL TUNEL
ASIENTO N° 532 DEL CONTRATISTA ,ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 523 - EXPLOTACIÓN
DE CANTERAS
ASIENTO N° 533 DEL CONTRATISTA, ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO 530
ASIENTO N° 534 DEL CONTRATISTA, FALTA LIBERACIÓN DE PREDIOS, TUNEL PLAN DE
TRABAJO
ASIENTO N° 535 DE LA SUPERVISIÓN , REITERACIÓN DE LA DEFICIENCIA DE RIEGO
PARA CONTROL DE POLVO
ASIENTO N° 536 DE LA SUPERVISIÓN , TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE - PUENTES
ASIENTO N° 537 DE LA SUPERVISIÓN , REITERACIÓN DEL INCIO DE EXPLOTACIÓN DE
CANTERAS
ACCIDENTES: NINUGNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

04-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

km 103+120

CDescripcion_________________:

corte de talud
eliminación  8 volquetes
excavadora 05

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+530
Relleno de la segunda capa en la salida de alcantarilla TMC 48"

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672
Vaciado de concreto del muro del estribo derecho del puente Acushraga

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 03 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-09-2021
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