
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

036

Fecha Informe:

07-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE OBTUVO CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

ACCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

07-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105+530
Excavación para la salida de alcantarilla TMC 48"

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTLIZADO: 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+530
Relleno de alcantarilla TMC 48 " de cuarta capa lado izquierdo
Prueba de compactación de la cuarta capa lado derecho

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ , 02 OPERARIOS Y 03 PEONES
01 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+363
Colocación del alcantarilla TMC 48" -salida

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:01 CAPATAZ , 02 OPERARIOS Y 02 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
Vaciado de concreto en cimiento para estribo izquierdo del puente Agokushna

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERARIOS , 01 CAPATAZ Y 05 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-09-2021
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