
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

032

Fecha Informe:

11-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 032-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se visitó la cantera Derrumbe, con presencia de personal de la empresa contratista, supervisora
y de Provias Nacional.
- Se debe tomar en consideración el documento presentado a la Autoridad Nacional del Agua –
ANA; por el Comité Pro Construcción de la Carretera Margen Izquierda Derrumbe – Escuela
Ayunay, en el que solicitan se abstenga de emitir autorizaciones de extracción de material de
agregados y otros del Río Vilcanota – Maranura.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 11.09.2021.
-Ingeniero Residente (falta firma en registro de asistencia)
-Responsable de contratos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Ingeniero de producción
-Especialista de suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 06 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 11.09.2021.
-Jefe de supervision
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda firmar las asistencias diarias
- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-09-2021

Actividades:

Registro de asistencias 11.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan las asistencias de personal contratista y supervisión del día 11.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-09-2021

Actividades:

Visita a cantera Derrumbe

CDescripcion_________________:

Se realizo la visita a la cantera Derrumbe, donde participó personal de la empresa
Contratista, personal de la supervisión y el administrador de contrato por parte de la
entidad. Esta cantera se ha propuesto por la Supervisión para la extracción de agregado
y se ubica del lado izquierdo de la Vía hacia Quillabamba (2km adentro), en el km
208+000 aprox de la ruta PE -28B.
Los temas tratados fueron: el acceso a la Cantera, por el Puente Chaullay, los permiso
que se requiere y el conflicto social existente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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