
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

033

Fecha Informe:

12-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 033-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP - DOMINGO

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se hizo un recorrido por toda la vía con personal de la empresa contratista, empresa
supervisora y personal de Provias Nacional.
- Se identificaron las áreas propuestas para DME, por la empresa supervisora y la problemática
que presenta cada una de ellas.
- Se visitó y verificó un sector crítico en el km 19+400.
- El contratista explicó sobre algunas observaciones al expediente técnico.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

DME propuesto 04+900

CDescripcion_________________:

Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y
entidad para inspección de áreas auxiliares propuestos como DME en el km 04+900.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

Puente Queyomayo

CDescripcion_________________:

Inspección de campo de Puente Queyomayo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

DME propuesto 12+480

CDescripcion_________________:

Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y
entidad para inspección de áreas auxiliares propuestos como DME en el km 12+480. Sin
embargo este área pertenece al Parque de Choquequirao,  por lo que deberá si existe
alguna restricción arqueológica en el geoportal del ministerio de cultura.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

Puente Pacalmayo

CDescripcion_________________:

Inspección de puente Pacalmayo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

DME propuesto 15+300

CDescripcion_________________:

Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y
entidad para inspección de áreas auxiliares propuestos como DME en el km 15+300

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

Km19+400 - sector crítico

CDescripcion_________________:

Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y
entidad para la inspección de  del km 19+400, que es considerado como un sector
crítico.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

Km 24+900

CDescripcion_________________:

Visita de campo donde participaron personal de la empresa contratista, supervisión y
entidad para inspección del área donde se comenzaron los cortes y excavación
(movimiento de tierras) según expediente técnico y donde se ha observado
deslizamientos de material suelto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

Puente Carriyuchayoc

CDescripcion_________________:

Inspección de campo al Puente Carriyuchayoc, cerca del km 26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

En la visita del campo del personal, contratista, supervisor y representantes de Provias
Nacional; se inspeccionó el área del DME del km 26+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

Enrocamiento

CDescripcion_________________:

Durante la visita de campo en la vía; el Residente explicó una de las observaciones
hechas al Consultor encargado del Expediente técnico de la carretera (a través de
documentación presentada), que concierne al enrocado entre los km 27+000 al 30+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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