
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

042

Fecha Informe:

14-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Se tuvo reunion general por parte de supervisión y contratista, los temas que se trataron fueron lo
siguiente:
PACRI: liberación de predios y Liberarion del KM 144 al Km 146 ( ubicación del tunel)
ARQUEOLOGIA:  Puente charan KM 140+700 , falta evaluacion de descarte por parte de la DDC
de Ancashy restricción arqueologica entre los KM 109 AL KM 110, falta vertificación por parte de
la DDC de Huanuco
OBRAS DE ARTE Y PUENTES: : Puente ubicado en el KM 104 y KM 105 en ambos la
cimentación esta por encima del NAME
EQUIPOS Y MAQUINARIA: falta de equipos por parte del contratista
Mantenimiento Vial

Recomendaciones:

Se recomienda que por parte de los especialista de PACRI del MTC,  den mas enfoque al tema
de liberaciones y con mayor predominancia entre los KM 144 al KM 146

Auditoria Fecha De Creación:

17-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+060
Relleno y compactación en alcantarilla TMC 36"- sexta capa-salida

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS Y 02 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA NEUMATICO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+850 AL KM 103+860
Corte de talud

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA Y 11
VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+720
Eliminación de corte

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO:  01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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