
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

043

Fecha Informe:

15-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 043 - TRAMO 3-2021

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 17/09/2021 12:14:10



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 548 DEL CONTRATISTA: PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
ASIENTO N° 549 DEL CONTRATISTA: AFECTACIÓN DE CANTERAS KM 130 POR VARIANTE
PROYECTADA RIPAN
ASIENTO N°550 DEL CONTRATISTA: SECTORES CRITICO - KM 104+080 AL KM104+550,
KM105+127 AL KM  105+174 Y KM 106 AL KM 106+ 245
ASIENTO N° 551 DEL CONTRATISTA:  DERRUMBE EN EL SECTOR  KM 103 +855 AL KM
103+870
ASIENTO N° 552 DE LA SUPERVISIÓN: SITUACIÓN ACTUAL DEL TUNEL HUACTAHUARU
ASIENTO N° 553 DE LA SUPERVISIÓN: SECTORES CRITICOS
ASIENTO N°554  DE LA SUPERVISIÓN: REVISIÓN; DERRUMBE EN EL SECTOR  KM 103+855
AL KM 103+870
ASIENTO N° 555 DE LA SUPERVISIÓN:  TDR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
VARIANTE RIPAN-LIRIO-PAMPA
ASIENTO N°556 DEL CONTRATISTA: IDENTIFICAR NUEVO DME´S
ASIENTO N°557 DE LA SUPERVISÓN: DEVOLUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA
ACTUALIZADO III TRIMESTRE
ASIENTO N° 558 DE LA SUPERVISIÓN: ESTABILIDAD DE TALUDES DE RELLENO DE LOS
DME´S CORRESPONDIENTE AL ITS 3

Recomendaciones:

Se recomienda la pronta liberación de las siguientes interferencias arqueologicas: Puente chara
ubicado en el KM 140+700 por parte de la DDC de Ancash y  entre los km 109 al Km 110 por
parte de la DDC de Huanuco

Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+060
Trazo y excavación de alcantarilla TMC 36 "- ENTRADA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA NEUMATICO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123
Encofrado de muro lado izquiero del  puente Jupanhuayro
Desencofrado de muro lado derecho

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: encofrado; 04 operarios y desencofrado ; 03 operarios

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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