
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

044

Fecha Informe:

16-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N°044- TRAMO 3-2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°559 DEL CONTRATISTA: APERTURA DE FRENTES DE TRABAJO
ASIENTO N°560 DE LA SUPERVISIÓN : TRABAJOS EN PUENTES DE OBRAS DE ARTE
PUENTE JUPANHUAYRO KM 123+169.50
ASIENTO N°561 DE LA SUPERVISIÓN : VACIADO DE ZAPATA ESTRIBO IZQUIERDO DEL
PUENTE AGOKUSHNA
ASIENTO N° 562 DE LA SUPERVISIÓN: PLAN DE TRABAJO "FALSO PUENTE"
ASIENTO N° 563 DE LCONTRATISTA: PLAN DE TRABAJO PARA "FALSO PUENTE"
REFRENCIA ASIENTO N°562
ASIENTO N° 564 DE LA SUPERVISIÓN: REITERACIÓN DE RESOLVER SUS PROBLEMAS
MECANICOS DE LAS CISTERNAS
ASIENTO N° 565 DEL CONTRATISTA: COPIA DEL CARGO CITE ENVIADO A PROVIAS
NACIONAL REFERENTE A LA CIMENTACIÓN DE LOS ESTRIBO DEL PUENTE KM 104 +022
ASIENTO N°566 DEL CONTRATISTA: CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO
ASIENTO N° 567 DE LA SUPERVISIÓN :MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA
PACRI: El ingeniero Donny Mendoza estuvo hoy en el en tramo y tuvo reunión en el caserio de
CONOC con afectados.
ACCIDENTES: NINGUNO
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Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN: KM 103+060
Actividad de relleno paralizada

CDescripcion_________________:

Se paralizo la actividad debido a que el material no fue zarandeado de la manera
adecuada, teniendo piedra de mayor pulgada de lo permitido

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125
Relleno del estribo izquiero del puente Acushragra
Prueba de compactación - cuarta capa

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 03 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 RODILLO BERMERO
01 TECNICO DE SUELOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
01 AUXILIAR DELABORATORIO POR PARTE DE SUPERVISIÓN

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 123
Vaciado de concreto para muro pantalla  lado izquierdo del puente Jupanhuayro

CDescripcion_________________:

personal utilizado: 01 capataz , 02 operarios y 02 peones
MAQUINARIA UTILIZADA: 02 mixers

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021
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