
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

N o
Aplic
a

Nro
Inform
e:

34

Fecha Informe:

13-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 034-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  No se actualizó el cuaderno de obra
2. OCURRENCIAS:
- Se sostuvo una reunión en las oficinas de la Autoridad Nacional del agua – ANA en
Quillabamba, con la presencia de personal de la empresa contratista, supervisora y la Entidad; en
donde se acordó la verificación en campo de los documentos presentados al ANA, sobre la
autorización de uso de vía para el uso temporal del DME 24+600 y la Cantera  Derrumbe.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 13.09.2021.
-Especialista de suelos y pavimentos
-Ingeniero Residente (falta firma en registro de asistencia)
-Responsable de contratos (falta firma en registro de asistencia)
-Jefe de oficina de ingeniería (falta firma en registro de asistencia)
-Ingeniero de producción (falta firma en registro de asistencia)
-Especialista en geotecnia (falta firma en registro de asistencia)
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 13.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar sus firmas en las asistencias diarias.
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Auditoria Fecha De Creación:

13-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Reunión con ANA

CDescripcion_________________:

Se sostuvo una Reunión en oficinas de Quillabamba de la Autoridad Nacional del Agua -
ANA, personal de la empresa contratista, personal de supervisión y administrador de
contratos en el que se acordó realizar las verificación de campo, y regularizar los
documentos observados a la brevedad para la obtención de autorizaciones del uso
temporal del DME 24+600 y la autorización de posible uso de la Cantera Derrumbe.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Asistencia 13.09

CDescripcion_________________:

Se adjunta registro de asistencia de la contratista y supervisión 13.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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