
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

035

Fecha Informe:

14-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 035-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 19/09/2021 06:14:22



Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  El supervisor actualizo el cuaderno de obra hasta el dia 14.09.21
-En el asiento Nº 169, del Supervisor, (de fecha 07.09.21). El supervisor, señala que de acuerdo a
su cronograma de salidas,  le corresponden sus días libres desde el 09.09.21.
-En el asiento Nº 170, del Supervisor, (de fecha 07.09.21). El supervisor, señala que respecto al
asiento N° 157 – consulta de trabajos de enrocado y encauzamiento que hace el contratista, va a
realizar las consultas al proyectista.
-En el asiento Nº 171, del Supervisor, (de fecha 07.09.21). El supervisor, señala que respecto al
asiento N° 160 – llegada de 03 volquetes que mencionó el contratista;  la supervisión ha
corroborado que cuentan con: 01 microbus, 04 volquetes, 01 Cargador frontal, 01 excavadora, 01
cisterna de agua, 01 rodillo compactador, 01 motoniveladora. Además menciona que cumple con
los equipos d topografía.
-En el asiento Nº 172, del Supervisor, (de fecha 07.09.21). El supervisor, señala respecto al
asiento N° 161 – donde el contratista reitera problemática del SERFOR, que la Entidad ha
contratado un especialista que se encargará del inventario para el informe que se va a presentar
a SERFOR.
-En el asiento Nº 173, del Supervisor, (de fecha 07.09.21). El supervisor, señala respecto al
asiento N° 162 – donde el contratista reitera problemática del material de corte y DME 26+500,
que se deben iniciar trabajos de relleno (asiento N° 153)
-En el asiento Nº 174, del Supervisor, (de fecha 07.09.21). El supervisor, señala que se remitio la
Carta N° 024-2021-PVN-LAGESA, donde solicitan el cambio de personal especialista en
Arqueología, en vista de su renuncia por temas de salud el día 03.09.21. por lo que solicita
considerar el numeral 1.8.1.5 del numeral 1.8. Requisitos minimos de consultor según TDR, de
las bases Integradas.
Además indica que se adjunta los documentos que justifican la situación.
-En el asiento Nº 175, del Supervisor, (de fecha 08.09.21). El supervisor señala respecto al
asiento N° 165 del Contratista que no se ha solucionado el tema de autorización de trabajos, por
lo que solicita se reúnan los especialistas de calidad del contratista y supervisión el día 11.09.21.
-En el asiento Nº 176, del Supervisor, (de fecha 08.09.21). El supervisor reitera el asiento N° 153
en el que recomienda al contratista iniciar con trabajos de terraplenes (Partida 02.07.
Terraplenes), con material propio.
-En el asiento Nº 177, del Supervisor, (de fecha 09.09.21). El supervisor señala respecto al
asiento N° 166 – donde el contratista solicita opinión sobre las áreas de enrocado; que el
Contratista debe proponer alternativas de solución sustentadas, teniendo en cuentas las
intervenciones de PACRI que ya se hicieron por parte de la Entidad, coordinando con el área de
Derecho de vía.
-En el asiento Nº 178, del Supervisor, (de fecha 09.09.21). El supervisor señala respecto al
asiento N° 168 – donde el contratista indica las diferencias de corte de talud en el mismo material,
que su especialista Geotecnista debe realizar un informe que será revisado por la supervisión.
-En el asiento Nº 179, del Supervisor, (de fecha 09.09.21). El supervisor increpa la falta de
seguridad vial en el tramo, y solicita al contratista implementar las medidas que correspondan; asi
como los protocolos e indumentaria necesaria para el ingreso de sus trabajadores. (SCTR, EPP;
prueba COVID)

2. OCURRENCIAS:
-  Se observaron trabajos de excavación y corte en el km 23+500
- Se observó mantenimiento de vía en los accesos al área de trabajo.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.09.2021.
-Especialista de suelos y pavimentos
-Ingeniero Residente
-Responsable de contratos
-Jefe de oficina de ingeniería
-Ingeniero de producción
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 08 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
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- 01 Cargador frontal

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.09.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observaron 04 cuadrillas de topografía realizando levantamiento topográficos entre
los km 0+000 al km 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía y trabajos de excavación

CDescripcion_________________:

Se observó trabajos de mantenimiento de vía en los accesos para el ingreso al área de
trabajo del km 23+500.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó explanación de material de talud, en el DME del km 26+500  con 01 tractor
oruga.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

Reubicación de postes del km 26+500

CDescripcion_________________:

Se observa que se han señalizado los postes que se van a reubicar y se encuentran
dentro del DME 26+500, asimismo se han excavado áreas para la reubicación de estos
postes.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-09-2021

Actividades:

Asistencias 14.09

CDescripcion_________________:

Se adjunta registro de asistencia de la supervision y Control de T° de la contratista y
supervisión.
No  se ubicó el registro de asistencia diaria del contratista, según indicaron en sus
oficinas por el tema de mudanza.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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Fotos:
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