
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

036

Fecha Informe:

15-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 036-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  No se actualizó el cuaderno de Obra.
2. OCURRENCIAS:
-  Se tuvo un día lluvioso.
- EL personal especialista del ANA, realizo la verificación en campo de los puntos de acceso
hacia el DME 24+600 y la cantera Derrumbe, para el trámite de las autorizaciones
correspondientes; asimismo indicaron los procedimientos que se deben tener en cuenta para
cada uno de ellos.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.09.2021.
-Especialista de suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia
-Ingeniero de producción
-Jefe de oficina de ingeniería
-Ingeniero Residente
-Responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 08 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.09.2021.
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias
-Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

16-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

Equipos en área de trabajo

CDescripcion_________________:

Se observaron 03 excavadoras, 08 volquetes, 01 Motoniveladora, 01 Rodillo

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

Asistencias 15.09

CDescripcion_________________:

Se adjunta registro de asistencias y control de T°de contratista y supervision 15.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

Verificación de accesos con personal de ANA km 24+600 y Cantera Derrumbe

CDescripcion_________________:

La autoridad Nacional del Agua - ANA, en conjunto con el personal de la empresa
contratista realizaron la verificación de puntos de acceso hacia el DME de uso temporal
ubicado en el km 24+600.
Asimismo se realizó la verificación de coordenadas en la Cantera Derrumbe, para la
obtención de la autorización.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observó cuadrillas de topografía realizando levantamiento topográfico para
seccionamiento entre los km del 0+000 al km 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2021

Actividades:

Reunión en oficinas de ANA - Quillabamba

CDescripcion_________________:

En las oficinas de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, se hizo seguimiento de
documentos para autorización de acceso al DME de uso temporal en el km 24+600
(pago de tasa, y carta poder a nombre de la persona de la empresa contratista que
asiste a la verificación ), asimismo los ingenieros especialistas de la entidad explicaron
sobre las especificaciones que debe contener el informe técnico para autorización de
uso de Cantera.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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