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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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038
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17-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 038-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
–  No se actualizó el cuaderno de Obra.
2. OCURRENCIAS:
-  Se observó trabajos de corte, excavación y carguío en el km 23+500.
- Se observó mantenimiento de vía y áreas de trabajo con cisternas de agua
- Se culminó el ACTA de verificación de puntos de acceso para uso temporal del DME 24+600, en
el cual firmaron Funcionarios del ANA, Municipalidad de Santa Teresa, empresa Contratista y
Entidad.
3.  RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.09.2021.
-Ingeniero Residente
-Responsable de contratos
-Especialista de Trazo y replanteo
-Ingeniero de producción
-Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 09 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.09.2021.
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
-Especialista en metrados, costos y valorizaciones
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en arqueología
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente

Auditoria Fecha De Creación:

17-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-09-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2021

Actividades:

Asistencias 17.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan registros de asistencia y control de T° de la empresa contratista y
supervision 17.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2021

Actividades:

Excavacion y carguio

CDescripcion_________________:

Se observaron trabajos de excavacion y carguio en el km 23+500 con 02 excavadoras,
09 volquetes. (El recorrido hasta el DME 26+500, dura aprox. 40 minutos
También se observó el regado de las áreas de trabajo con cisterna de agua

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2021

Actividades:

Firma de ACTA del ANA

CDescripcion_________________:

Se finalizó el trámite de firma de ACTA entre funcionarios del ANA, Municipalidad de
Santa Teresa, Representantes de la empresa contratista y de la entidad, para la
autorización de accesos al uso temporal del DME 24+600.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-09-2021

Actividades:

Mantenimiento de la vía

CDescripcion_________________:

Se observó al cisterna de agua controlando la emisión de polvo entre los km 0+000 al
km 22+000

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-09-2021

© Provias Nacional 20/09/2021 12:25:07


