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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
-El contratista actualizó el cuaderno de obra hasta la fecha 16.09

-En el asiento Nº 180, del Contratista, (de fecha 10.09.21). El contratista, señala en referencia al
asiento Nº 171 – verificación de equipos que hizo el supervisor; que cuentan con los siguientes
equipos: 01 excavadora 336D, 01 excavadora DOOSAN 300, 01 excavadora Hyundai, 01 CF
Volvo 120F, 01 Tractor D6T. 07 volquetes Volvo FMX de 15 m3, 01 Motoniveladora, 01 Rodillo
liso autopropulsado, 02 cisternas de agua de 5000 gln, 02 Track drill, 01 Retroexcavadora, 01
Compresora Neumática.
Además indica que, los equipos se han reportado con Carta Nº 087-2021/CCECC-Obra
(09.08.21), y que los track drill se encuentran sin frente de trabajo, por falta de área de polvorín.

-En el asiento Nº 181, del Contratista, (de fecha 10.09.21). El contratista, señala en referencia al
asiento Nº 156 – Solicitud de supervisión de replanteo en la vía para ubicación de obras de
drenaje; que el contratista realiza trabajos de topografía con 04 cuadrillas y que estará
comunicando oportunamente a la supervisión para la verificación en campo; además señala las
funciones del especialista en Hidrologìa de la supervisión:
*En caso de estructuras mayores (puentes), verificar el caudal de disñeo, niveles máximos y
mínimos, luz del puente y otros. (que constituyen parámetros hidráulicos e hidrológicos para el
diseño y construcción); por lo cual solicita se haga el estudio hidrológico actualizado del Río
Salcantay.
*Asimismo, señala lo que indican los TDR respecto al badén del km 05+186, que se deben
revisar los diseños propuestos en el expediente técnico, y proponer alternativas,
recomendaciones y sugerencias que sean necesarias; por lo que solicita que la supervisión
alcance la propuesta.
También menciona que la evaluación en épocas de lluvias, se realizara en con junto con la
supervisión, cuando se tengan los cortes a nivel de plataforma y de evaluarse la necesidad de
contar con subdrenes.
2.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.09.2021.
-Especialista de Trazo y replanteo
-Ingeniero de producción
-Jefe de oficina técnica
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista ambiental
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo en obra:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 09 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.09.2021.
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias

*Se adjunta el informe  de bitácora de obras completo en PDF
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Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente
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