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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
-Observación: El cuaderno de obra se encuentra rellenado hasta el 20 de setiembre:
* Se observa el rellenado el cuaderno de obra del mes de agosto del 01/08/2021 hasta
15/08/2021 por la residencia del Consorcio Carretera Cusco y con fecha 19/08/2021 con asiento
N°51 de la supervisión por el Consorcio Supervisor Santa Teresa.
* Se observa las ocurrencias realizadas por el contratista desde el 19/08/2021 con asiento N° 52
hasta el 20/09/2021 con asiento N° 68 y con fecha 20 de setiembre del 2021 con asiento N°69 de
la supervisión.

2.SITUACIÓN ACTUAL:

-Con fecha 02 de setiembre del 2021, emitieron el Consorcio Supervisor Santa Teresa
documento- CARTA CE N° 063-2021/S.SST (P), a la entidad PROVIAS, con asunto:
Recomendación de ampliación de la suspensión de plazo de ejecución de obra por 40 días
calendarios, lo cual están en la espera de la respuesta por la entidad.

-Avance de subsanación de las causales:

oDMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km: Se tiene lo siguiente:
** 4+980 km.: Esta ratificado el documento de los propietarios, presentaron a la DGAAM, está en
la espera de la autorización de la DGAAM.
** 24+600 km: Se desestima, debido que se encuentra dentro de la faja marginal.
** Alternativa de solución:
*** En 1+450 km, posible reubicación de DME, falta ITS, falta levantamiento topográfico.

oCanteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene:
** Esta la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; se presentó al Municipio Santa Teresa
y está en la espera de la opinión vinculante del ANA.
oPolvorín, localizado en 24+600 km:
** Alternativa de solución:
*** Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el
título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta
documentación de ITS y proyecto de evaluación arqueológica. (Se desestima por el tiempo de
demora que es aprox. 5 meses).
*** En el cuartel Macamango, ubicado en Quillabamba.

oPlanta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:
** El propietario el Sr. Barrios se tiene la autorización, solicita mayor monto de alquiler.
** Alternativa de solución:
*** En 0+000 km o a 800 m de Santa María a Quillabamba (Chauyay), se va a reubicar la planta
de concreto, se tiene el levantamiento topográfico, se tiene la autorización del propietario con su
respectiva ratificación. Termino de ITS, no es necesario el proyecto de evaluación arqueológica.
*** A alturas del 0+500 km en Santa María, se reubicará la planta chancadora., está en la
elaboración de ITS, termino de levantamiento topográfico.

•Los costos del uso de alquiler del terreno, por parte de los propietarios del proyecto, subieron el
monto

3.TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:
-----
4.INTERFERENCIAS

•En el tramo de sectorización de la cobertura vegetal del eje de la carretera derecho de vía km
0+000 – km 30+574 de las áreas del túnel se observa:

-En el tramo km 5+825 – km 6+300: Existe formación boscosa (túnel portal de ingreso), situación:
requiere trámite de desboque.
-En el Tramo km 7+960 – km 8+125: Existe formación boscosa (túnel portal de salida), situación:
requiere trámite de desbosque.
-En el tramo km 7+060 – km 7+140: Zona NORTE fisiografía muy accidente y rocoso (ventana de
emergencia del túnel). Vegetación arbustiva y pastizales dispersos. Situación- área para trabajos
de movimiento de tierra y otras especialidades.

5.ADICIONALES , MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO.
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5.1 ADICIONALES
•Posible adicional en los Dique o enrocado en 4+980 km, para el DME.
•Posible adicional en los costos de uso de alquiler.

5.2 DEDUCTIVO
•Posible deductivo en la partida 01.01.04 Accesos a Canteras, DME y Fuentes de Agua.

6.OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA
•A horas aprox. 8.30 am, tuvieron reunión entre el Consorcio Carretera Cusco y la empresa SIKA.
•El Consorcio Supervisor de Santa Teresa, emite CARTA CE N°078-2021/S.SST(P), a la entidad
Provias Nacional, con asunto: Cambio de profesionales: Ingeniero de producción y especialista de
túnel- Personal clave del contratista del Ítem B.

7.PERSONAL OFERTADO:

7.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:
-----
Personal Auxiliar:
-----

7.2CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – Se observa los presentes:

Personal Clave:
Ingeniero Residente: Josep María Puig Sánchez
Ingeniero control de calidad: Roberto Carlos Seminario Colan
Especialista en geología y geotecnia: Jaime Edgardo Alamo Sam
Personal no clave:
Especialista en Oficina Técnica: Segundo Augusto Paico Saavedra

8.MOVILIDAD OFERTADO:

8.1 SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:

•01 Minivan
•01 camioneta

8.2 CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – Se observa:
•02 Camionetas

9.EQUIPO OFERTADO:

a.SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:
•01 Estación total
•02 primas
•02 trípodes
•01 nivel de ingeniero

b.CONTRATISTA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO: --

Recomendaciones:

•Se recomienda presentar el presupuesto del adicional y presupuesto de las áreas auxiliares.
•Se recomienda a la supervisión y residencia cumplir el art. 191.1 del D.S 344 del reglamento de
la ley de contrataciones del estado.
•Se recomienda a la supervisión de obra revise diariamente el cuaderno de obra y así evitará
dejar períodos sin anotaciones.

Auditoria Fecha De Creación:

21-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Visita a las oficinas del Contratista

CDescripcion_________________:

Visita a las Oficinas del contratista del Consorcio Carretera Cusco, se observa la
presencia de movilidad 02

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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