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Asunto:

NÚMERO DE INFORME N° 069 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
• ASIENTO N°155 (RESIDENTE DE OBRA):
- Dejamos constancia que con participacion de los especialitas de geologia, suelos y pavimentos
de la supervision y contratista, se ha verificado el tipo de material que se viene encontrando en
las zonas de corte, registrando asi la clasificacion correspondiente para fines de cuantificacion.
asi mismo hoy se llevo a cabo, la reunion con el area social de provias nacional, para dar
seguimiento a la liberacion de canteras por cambio de propietario o incremento de costo,
debemos indicar que el area correspondiente de provias nacional programo una visita para el dia
de mañana con el fin de reconocer la problematica en canteras.
• ASIENTO N°156 (SUPERVISOR DE OBRA):
- Se recepciona el OFICIO Nº 2210 -2021-MTC/20.9 donde la entidad aprueba el calendario
acelerado de obra, de conformidad al numeral 203.2 del artículo 203 del r.l.c.e, dicho oficio se
adjunta al presente asiento. al respecto, se reitera al contratista que debe complementar la
CARTA Nº119-2021- CVW-RC de fecha 17/09/2021, con la presentación del nuevo calendario
acelerado de obra actualizado por la aprobación de la ampliación de plazo de obra nº 01.
asimismo, se advierte al contratista que en el literal e) de la penalidad 6 del cuadro de otras
penalidades del contrato de obra se tiene una penalidad del 0.15% del monto total del contrato
original, por no presentar los calendarios actualizados por la ampliación de plazo n°01, el cao
acelerado solo es para fines del control de los avances físicos reprogramados de la obra. sobre la
anotacion del asiento n°155 del residente de obra se desarrolla los trabajos correspondientes con
los especialistas en cada area y se espera la presencia del encargado del area de dialogo y
gestion social de provias nacional - mtc, a efectos de apoyar en la posibilidad de obtener con
prontitud la explotacion de las canteras viluyo y de roca.
2) RECURSOS OFERTADOS
• DEL CONTRATISTA
a. Personal
Personal profesional:
- Ingeniero residente de obra (cumple)
- Ingeniero de metrados y valorizaciones (cumple)
- Ingeniero de suelos y pavimentos (cumple)
- Ingeniero de obras de arte y drenaje (cumple)
- Especialista en Impacto ambiental (cumple)
- Especialista en Asuntos Sociales (cumple)
- Ingeniero Responsable en Topografía (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Maestro Capataz General (cumple)
- Cadista (cumple)
- Jefe de Topografía (cumple)
- Topógrafo (cumple)
- Nivelador (cumple)
- Jefe de Laboratorio (cumple)
- Administrador de Obra (cumple)
- Auxiliar de Laboratorio (cumple)
- Auxiliar de Topografía (cumple)
- Auxiliar de Nivelación (cumple)
- Auxiliar de Señalización (no cumple)
- Encargado de Seguridad de Obra (cumple)
- Especialista en Salud (no cumple)
- Encargado de Personal (cumple)
- Encargado de Almacén (no cumple)
- Encargado de Campamento (no cumple)
- Especialista en Sistemas (no cumple)
- Técnico en Enfermería (no cumple)
- Guardianes (cumple)
Personal de maquinaria y equipos (no cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación total (cumple)
- Nivel (cumple)
• DEL SUPERVISOR:
a. Personal
Personal Profesional:
- Jefe de Supervisión (cumple).
- Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización (cumple)
- Especialista en Suelos y Pavimentos (cumple)
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- Especialista en Control de Calidad (cumple)
- Especialistas en Estructuras, Obras de Arte y Puentes (cumple)
- Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones (cumple)
- Especialista en Impacto Ambiental (cumple)
- Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (cumple)
- Especialista en Geología y Geotecnia (cumple)
- Especialista en Hidrología e Hidráulica (cumple)
- Especialista en Tráfico (cumple, su participación es al inicio y al final de obra)
- Especialista en Relaciones Comunitarias (cumple)
- Especialista Técnico en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista Legal en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista en Arqueología (cumple).
- Especialista en Administración de Contratos de Obra (cumple)
- Profesional de la Salud en el Trabajo (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Asistente técnico de suelos y asfalto (no cumple)
- Asistente Técnico en Topografía (cumple)
- Asistente Técnico en Metrados, Costos y Valorización (cumple)
- Asistente Técnico en Laboratorio (cumple)
- Asistente Técnico en Dibujo (no cumple)
- Auxiliar en Suelos y Asfalto (no cumple)
- Auxiliar en Topografía (no cumple)
- Auxiliar en Laboratorio (cumple)
- Auxiliar en Señalización (no cumple)
- Administrador (cumple)
-  Secretario (cumple)
- Conserje / Guardián (cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación Total (cumple parcialmente, cuenta con 1 estación total y 1 prisma)
- Nivel de ingeniero (cumple parcialmente, cuenta con 1 nivel)
3) PACRI
- Se está realizando el monitoreo por:
Supervisión, seguimiento y monitoreo en campo PACRI.
Ing. Reynan Wilchez Venegas.
4) MANTENIMIENTO VIAL
-Se está efectuando el mantenimiento vial.
5) MAYORES METRADOS
- La supervisión autoriza la ejecución de mayores metrados en la partida 700.d transporte de
materiales excedentes para distancias mayores de 1000m, (13.09.2021) asimismo, se verifica
que la incidencia del mayor metrado no supera el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original.
- Con CARTA Nº068-2021-TEC4-RL_PVN, la supervisión remite a la entidad el informe de
mayores metrados N° 01 con fecha 16.09.2021.
6) AMPLIACION DE PLAZO
- Mediante RD N° 1868 - 2021 - MTC/20, de fecha 10.09.2021 se resuelve aprobar en parte la
solicitud de ampliación de plazo n° 01 por 14 días calendario, debido a la causal de falta de libre
disponibilidad de las áreas auxiliares.
7) ARQUEOLOGIA
Se está ejecutando la inspección por los monitores de arqueología los cuales son:
• Directora del PMA: Lic. Jenny Aida García Sinti
• Reemplazo del Residente en campo: Lic. Juan Carlos Novoa Dieguez
De la Empresa de arqueología: H& R arqueología SAC.
Actividades:
- Verificación de trabajos dentro de las áreas solicitadas en el PMA. Respetando el polígono y
derecho de vía, Verificación de material procedente de las excavaciones, así como descripción
del perfil estratigráfico, Monitoreo de otras labores como topografía, limpieza de áreas y acopio de
materiales, con la finalidad de evitar el daño al patrimonio colindante.
- Los días sábados hacen trabajo de gabinete.
- Coordinación con la especialista de arqueología de la supervisión
• Lic. María Melissa Díaz Cadillo.
8)OTROS
•DE LA OBRA:
- Se realiza los trabajos de movimiento de tierra, en áreas auxiliares (planta chancadora y asfalto)
en progresiva km 23+500.
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, corte de talud en progresiva del km
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28+500, km 29+800.
- Se realizan los trabajos de trazo y replanteo, trazo de vía en el km 29+800,

Recomendaciones:

•OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
- En la Cantera de Roca y Cantera Viluyo (maca), hasta la fecha los propietarios manifiestan su
desacuerdo con respecto a la compensación establecida en los Convenios que forman parte del
Expediente Técnico.
- Se informa que el nuevo propietario de la Cantera Viluyo, plantea un costo por extracción por
M3, y el expediente técnico ha establecido solamente una compensación única de uso temporal
de terreno, la cual no es aceptada por el nuevo propietario.
- Se informa que las partidas “206.A pedraplen”, “501.C excavación no clasificada para
estructuras”, deberían haber iniciado de acuerdo a la programación de obra, por lo cual se
considera un atraso atribuible al contratista.
- Se verifica en obra que el contratista viene con un avance físico muy limitado.
-El contratista a la fecha no ha iniciado con la excavación del ancho de la plataforma de la vía,
tampoco cuenta con equipos tales como rodillo liso vibratorio. autopropulsado necesarios para la
ejecución de la partida de ruta crítica 205.A terraplenes.
•RECOMENDACIONES
- Se recomienda al contratista mejorar y ampliar más frentes de trabajo para cumplir con las
partidas programadas del mes.
- Se recomienda al contratista mejorar la logística para no incurrir en atrasos injustificados ya que
no se está ejecutando las partidas 206.A PEDRAPLEN y 501.C EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.
-Se requiere que Pacri intervenga en los sectores con inconvenientes que se ubican dentro del
derecho de vía, asimismo conjuntamente con el apoyo de los especialistas de la supervisión y
contratista.

Auditoria Fecha De Creación:
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Auditoria Fecha De Edición:

22-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 21/09/2021 11:30:29



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950

CDescripcion_________________:

MO: 01 OPERARIOS, 01 PERSONAL DE PISO.
EM:  01 RETROEXCAVADORA
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES, CONFORMACION DEL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA KM 28+700, KM AL KM 22+950 (DME)

CDescripcion_________________:

MO: 09 OPERARIOS
EM: 09 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 23 + 500

CDescripcion_________________:

MO: 01 OPERARIOS, 01 PERSONAL DE PISO.
EM: 01 TRACTOR ORUGA
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES, PLANTA INDUSTRIAL(PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 29+800

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA,
EQ: 01 ESTACIÓN TOTAL, 01 PRISMA
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO DE CORTE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021

© Provias Nacional 21/09/2021 11:30:29


