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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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040

Fecha Informe:

20-09-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 040-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista continua con los trabajos de movimiento de tierras en el km 23+500.
3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.09.2021.
-Especialista de Trazo y replanteo
-Ingeniero de producción
-Especialista ambiental
-Especialista de Suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia

b.Maquinaria y equipo en obra:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 09 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 20.09.2021.
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en control de calidad
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en arqueología
-Especialista en relaciones comunitarias
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Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente

Auditoria Fecha De Creación:

20-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2021

Actividades:

Asistencias 20.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan las asistencias y control de Tº de la empresa contratista y supervisión 20.09

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2021

Actividades:

Reunión del área DGAAM PVN, Contratista y supervisión

CDescripcion_________________:

La empresa contratista y supervisión participaron de una Reunión con el área de
DGAAM de la entidad, en la que se fija el 23.09.21 como fecha máxima para remisión de
información a la DGA vinculadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales
fiscalizables.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-09-2021
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