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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1567, Del Contratista, de 09.09.2021 (folios nºs. 20, 21 y 22 Tomo 19)
Asunto: Recursos Paralizados por condición climáticas desfavorables.
Referencia: Frentes y tramos que se indican
Indica respecto a condiciones climáticas adversas (presencia de lluvias y nevada en el bloque 2
incluso desde la noche del día anterior) afectando los trabajos de movimiento de tierras del km
172+500 al km 181+000 (desde las 7.00am hasta las 16.00 pm). Detallando los recursos
paralizados y vistas fotográficas.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
Complementario N°01 al MM N°05: Por cambio de ubicación del muro de Concreto Ciclópeo y
Concreto Armado, aprobado en el adicional N°01 - km 137+000 al km 166+000 y sector km
170+000 al km 181+000 (Vía Principal) del sector: km. 147+280 al km 147+380 – en Ejecución.
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
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169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante
Km.142+000-Km.152+500 y Km.142+000-Km.147+000
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución
N°16: Mayor metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I - Vía Principal (Km.
135+140 - Km 181+000) – En ejecución
N°17: Mayores metrados en la partida de Monitoreo - Vía Principal Km.134+977.92 al Km.
181+000 – RAMAL Km 136+780 – Km 139+698.19 – En ejecución
N°18: Mayor metrado sub base granular - Vía Principal Km. 134+977.92 – Km. 142+000.00
Vía Ramal Km. 136+780.00 – Km. 139+698.18
N°19: Mayor metrado sub base granular - Vía Principal Km.164+480-Km. 181+000– En ejecución
N°20: Nuevo DME - Km.179+450 LI – En ejecución
N°21: Corte de talud en zona inestable - km. 138+560 - km. 138+620

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno
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Recomendaciones:

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha aún persisten interferencias y/o restricciones por i) Presencia de redes de agua potable
en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al
km 142+170 respectivamente, ii) Interferencia de Terreno y/o Predio para la Construcción de
Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o
desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km
144+294.40 y km 144+780; a lo que la Supervisión de obra planteo la necesidad de prestación
adicional para dicho drenaje; iii)Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto
al material de respaldo para las cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la
Variante 1, Km 155+960 al 158+834.289; Entre otras.

11.ARQUEOLOGÍA
A la fecha el Contratista aun no inicia las actividades previstas en el Expediente Técnico, en
sectores identificados como arqueológicos, pese a estar liberados.

12.OTROS
Se continua con la Exposición del informe de seguimiento y la Presentación de los puntos de
posible conflicto, con la participación de:
Integrantes de la JRD
Ing. María Eliana Rivarola – Presidente de la JRD
Ing. Félix Canchán Narrea – Miembro de la JRD
Dr. Ives Becerra Naccha – Miembro de la JRD
Dr. Marco Gálvez Díaz – Representante del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima

Consorcio Vial Ambo – CVA
Ing. Richard Pedro Ramos Toledo - Ingeniero Residente De Obra
Ing. Rubén Orlando Varillas Villadeza - Administrador De Contrato De Obra.
Ing. Alejandro Altez Galván - Gerente De Obra

Consorcio Supervisor Oyón – CSO
Ing. Jhon Robert Lira Talledo - Jefe de Supervisión
Ing. Marco Antonio Ramon Tacuri - Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones
Ing. Víctor Hugo Saavedra Navarro - Especialista en Manejo Técnico Administrativo de contratos
de obra
Lic. Maruja Hinostroza Orihuela - Especialista en relaciones comunitarias
Arq. Víctor Ernesto Alza Vásquez - Especialista Técnico En Liberación De Predios

PVN
Ing. Luzmila Guerra Motta - Especialista en seguimiento de campo Dirección de Obras PVN
Ing. Roger Rodolfo Castañeda Cuba - Ing de campo a cargo del servicio de monitoreo y
seguimiento de liberación de interferencias

RECOMENDACIONES

Auditoria Fecha De Creación:

12-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-09-2021
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PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-09-2021

Actividades:

EXPOSICIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y PUNTOS DE POSIBLE CONFLICTO
JRD
Campamento Urpay

CDescripcion_________________:

De acuerdo al Itinerario presentado por la JRD, el día de hoy se continuo con la
Exposición del informe de seguimiento y la Presentación de los puntos de posible
conflicto entre las partes, siendo los precisados por parte del Contratista los siguientes:
•Interferencias Arqueológicas, que a la fecha persiste la discrepancia en la interpretación
de los documentos generados.
•Interferencias por presencia de Tuberías de Agua Potable que abastecen a la localidad
de Oyón – las cuales se han estado liberando de forma paulatina quedando pendiente
de liberación a la fecha un aproximado de 1.800 kms.
•Ampliaciones de plazo solicitados por el Contratista y declaradas improcedentes por
parte de la Entidad. Es preciso indicar que parte de estas serian parte del Proceso
Arbitral en curso.
•Pendiente de comunicación oficial respecto a los terrenos donde estas proyectado la
construcción del Peaje Uchuchacua

Del mismo modo el CVA comento su preocupación respecto a los siguientes temas:
•La Valorización de Gastos Generales debería ser de acuerdo al tiempo real de
ejecución de obra.
•No se estaría reconociendo el Pago de Mayores Gastos Generales por ampliación de
plazo debido a la aprobación de Presupuestos Adicionales de Obra.
•Revisión de las ampliaciones de plazo solicitadas que fueron declaradas
improcedentes.
•La revisión de las especificaciones técnicas contempladas en el proyecto respecto al
IRI de los pavimentos en construcción.
•Demoras en la absolución de consultas no vinculantes

La supervisión de obra comento:
•Deudas pendientes por parte del CVA: estarían generando limitaciones en el uso de
áreas auxiliares. Lo que podría conllevar a posibles conflictos sociales.

La JRD solicito entre otros, la siguiente información:
•Informes del Contratista y Supervisión de Obra respecto a las interferencias
arqueológicas.
•CAO nativo a la fecha de la solicitud de Ampliación de Plazo solicitada.

La JRD manifestó que la próxima reunión virtual se realizaría el 19 de octubre de 2021,
y la siguientes presencial en el mes de noviembre de 2021 en fecha aun por definir,
solicitando para ello:
•El pago de los honorarios y gastos de los miembros de la JRD para la visita presencial
del mes de noviembre de 2021.

Foto1: Foto2: Foto3:
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