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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1568, Del Contratista, de 09.09.2021 (folios nºs. 23 y 24 Tomo 19)
Asunto: Imposibilidad de ejecución de Muros del PAO N° 04, inicio de causal de ampliación de
plazo.
Referencia: RD N° 1685-2021-MTC/20, Acta de Reunión Técnica del 21.07.2021 – Interferencia
de Tuberías de Agua de Oyón
Deja constancia de la imposibilidad de ejecución de 02 Muros de Concreto Armado (ubicados en
el km 137+345 al km 137+375.95 y del km 137+695 al km 137+715), de los 03 que fueron
aprobados en el PAO N° 04 mediante RD N° 1685-2021-MTC/20, dado que se encuentran
ubicados en dos sectores que aún se encuentran con interferencias de tuberías de agua de Oyón
lo cual consta en el Acta del 21.07.2021. Anotando en consecuencia, de conformidad con el
numeral 170.1 del artículo 170 del RLCE, el inicio de causal de ampliación de plazo, por la
imposibilidad de poder ejecutar los muros antes indicados y que fueron aprobados en el PAO N°
4

Asiento nº. 1569, De la Supervisión, de 10.09.2021 (folio nº. 24, Tomo 19)
Asunto: Afectación terrenos adyacentes Adicional N° 03, km 144+540 – km 144+660
Reitera al Contratista atender al reclamo del propietario con relación a los dos accesos
secundarios realizados en la zona adyacente al Presupuesto Adicional N° 03 – km 144+540 – km
144+660 de propiedad de la familia Muguruza.

Asiento nº. 1570, De la Supervisión, de 10.09.2021 (folios nºs. 24 y 25, Tomo 19)
Asunto: Recursos Paralizados por coincidencias climáticas desfavorables.
Toma nota de lo anotado por el Contratista en el Asiento N° 1567, sin embargo, según las
muestras graficas presentadas, se deja constancia que si se ha realizado trabajos en dichos
frentes y/o tramos (adjunta fotografías)

Asiento nº. 1571, De la Supervisión, de 10.09.2021 (folio nº 25, Tomo 19)
Asunto: Imposibilidad de ejecución de Muros del PAO N° 04, inicio de causal de ampliación de
plazo.
Según lo anotado por el Contratista en el Asiento N° 1568, se informará a la Entidad sobre esta
imposibilidad.

Asiento nº. 1572, De la Supervisión, de 11.09.2021 (folio nº 25, Tomo 19)
Asunto: Junta de Resolución de Disputas - JRD
Deja constancia que a la fecha se ha recibido la visita de JRD.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
R.D. Nº 1685--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 “Muros de
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Contención en Vía Ramal en las Progresivas: km 137+344.55 – 137+375.51, km 137+695.00 –
137+715.00 y km 137+745.00 – 137+759.51”, por la suma de S/ 455,510.37 incluido IG.V. –
Pendiente de Ejecución.
R.D. Nº 1705--2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 “Muros de
Contención, Drenes de perforación horizontal, Subdrenes, Reubicación de Alcantarilla,
Intersección Ramal con la Vía principal, Pantalla de Micropilotes con anclajes Activos
permanentes y sistema de Muro Anclado tipo Paraguas”, por la suma de S/ 6’261,787.29 incluido
IG.V. – Pendiente de Ejecución.
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Recomendaciones:

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
Complementario N°01 al MM N°05: Por cambio de ubicación del muro de Concreto Ciclópeo y
Concreto Armado, aprobado en el adicional N°01 - km 137+000 al km 166+000 y sector km
170+000 al km 181+000 (Vía Principal) del sector: km. 147+280 al km 147+380 – en Ejecución.
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecutado
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante
Km.142+000-Km.152+500 y Km.142+000-Km.147+000
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – En
ejecución
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600” – En ejecución
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98 – En ejecución
(Variante 2)
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56– En ejecución
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00 – En
ejecución
N°16: Mayor metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I - Vía Principal (Km.
135+140 - Km 181+000) – En ejecución
N°17: Mayores metrados en la partida de Monitoreo - Vía Principal Km.134+977.92 al Km.
181+000 – RAMAL Km 136+780 – Km 139+698.19 – En ejecución
N°18: Mayor metrado sub base granular - Vía Principal Km. 134+977.92 – Km. 142+000.00
Vía Ramal Km. 136+780.00 – Km. 139+698.18
N°19: Mayor metrado sub base granular - Vía Principal Km.164+480-Km. 181+000– En ejecución
N°20: Nuevo DME - Km.179+450 LI – En ejecución
N°21: Corte de talud en zona inestable - km. 138+560 - km. 138+620

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
R.D. Nº.  1685-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03,
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por la suma de S/ 10,001.93, incluido el I.G.V.
R.D. Nº.  1705-2021-MTC/20, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04, por la suma
de S/ 1’197,947.35, incluido el I.G.V.

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se aprecia que se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos para
posterior disposición.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 5 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha aún persisten interferencias y/o restricciones por i) Presencia de redes de agua potable
en la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al
km 142+170 respectivamente, ii) Interferencia de Terreno y/o Predio para la Construcción de
Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el encausamiento y/o
desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km 143+300, km
144+294.40 y km 144+780; a lo que la Supervisión de obra planteo la necesidad de prestación
adicional para dicho drenaje; iii)Aún no se habría absuelto la consulta realizada a PVN, respecto
al material de respaldo para las cunetas y separación entre pavimento rígido y obras de arte en la
Variante 1, Km 155+960 al 158+834.289; Entre otras.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

RECOMENDACIONES

De los Paneles Fotográficos N°s 1 y 8, se sugiere las acciones necesarias por parte del CSO y la
Dirección de Derecho de Vía de PVN con la finalidad de ser el caso, de conseguir las alturas
reglamentarias de los cables de energía eléctrica y/o de telecomunicaciones.

Del Panel Fotográfico N° 3, se sugiere la intervención a través de las instancias correspondientes
de PVN a fin de evitar mayores conflictos sociales.

Auditoria Fecha De Creación:

22-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Presencia de cables de energía eléctrica y telecomunicaciones aparentemente a baja
altura respecto al pavimento construido
Progresiva: Km 142+820

CDescripcion_________________:

A los rededores del km 142+820 aproximadamente se cuenta con postes de energía
eléctrica y telecomunicaciones cuyos cables aparentemente se encuentran a baja altura,
los cuales atraviesan perpendicularmente la plataforma en proceso de construcción.
Hecho que está siendo verificado también por el Arq. Víctor Ernesto Alza Vásquez
Especialista Técnico en Liberación de Predios del CSO a fin de las acciones necesarias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AExcavación en Explanaciones en Material Común
205.BExcavación en Explanaciones en Roca Suelta

Progresiva: km 144+540 al km 144+660 (PAO Nº 03)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Controlador de Piso, 2 Auxiliar de
Topografía y 3 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 1
Retroexcavadora con sus respectivos operadores. Además de 1 Excavadora sobre
oruga inoperativa.
Se aprecia presencia de humedad en BANQUETAS – 3 y 4, al respecto se ha tomado
conocimiento que el CSO, estaría sugiriendo la ejecución de obras complementarias de
drenaje a PVN.
Se realizan actividades relacionadas a excavaciones en banquetas, se sugirió el control
adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad
y durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y
salud en el trabajo y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte, de forma tal, de evitar riesgos de incidentes y/o accidentes en obra y/o
posibles afectaciones medio ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE
PROPIETARIO DE TERRENO
CONFLICTO SOCIAL

Progresiva: km 144+540 al km 144+660 (PAO Nº 03)

CDescripcion_________________:

Las actividades relacionadas a movimiento de tierras entre el km 144+540 al km
144+660 se venían ejecutando con normalidad, hasta momentos en que la señora Bravo
(en representación de la familia Muguruza Bravo - Afectado) irrumpió en el frente de
trabajo, quien coordino con el Arquitecto Víctor Alza Especialista Técnico en Liberación
de Predios del CSO.
Se aprecia que la señora Bravo comunico telefónicamente al señor Luis Enrique
Muguruza con el Arquitecto Alza, en la cual el señor Muguruza le habría reclamado por
la construcción de los dos accesos no autorizados en su propiedad, solicitando la
comunicación escrita de la construcción de dichos accesos y refiriendo intervención
policial para la suspensión de las actividades en proceso de no ser atendido con la
comunicación escrita.
De la comunicación con el Afectado, el ingeniero Alza dispuso el retiro de la maquinaria
del frente de trabajo.

Al respecto, se ha realizado diversas coordinaciones:

ROGER RODOLFO CASTAÑEDA CUBA - Ingeniero de campo a cargo del servicio de
monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias refiere:
El Afectado autorizo trabajos en su propiedad en el área establecida para las actividades
de contención entre el km 144+540.00 al Km 144+660.00 (Foto N° 1), mas no así, para
la ejecución de dos o más accesos ejecutados por el Contratista (Foto N° 3)
El Afectado, solicita la comunicación escrita de los trabajos realizados sin su
autorización (construcción de dos accesos) y del inicio de las actividades en su
propiedad, antes de posibles reconformaciones y/o reposición de talud.

CONSORCIO SUPERVISOR OYÓN - CSO Refiere:
De la solicitud de comunicación realizada por el Afectado desde el 17.08.2021, la
Supervisión habría realizado las acciones correspondientes ante el Contratista a efectos
de atención de los requerimientos del Afectado.
Reacción tardía por parte del Contratista en las comunicaciones hacia el afectado.
Toda gestión estaría a cargo del Contratista.

CONSORCIO VIAL AMBO – CVA refiere:
El ingreso al área de propiedad privada a efectos de la ejecución de las actividades
descritas en la PAO N° 3, se realizó con autorización verbal de la señora Bravo.
Sería poco probable la emisión escrita de la solicitud realizada por el afectado.
Remediaran los dos accesos ejecutados de forma inmediata.
Durante el fin de semana realizaron actividades de replanteo del área a intervenir como
parte de la PAO N° 3.
Se comunicaron telefónicamente con el afectado, sin resultados esperados para ambas
partes.

Es preciso indicar que, con la familia Muguruza se tiene pendientes: i) Definición de
interconexión de las alcantarillas km 143+300, km 144+294 y km 144+780 y ii)
Autorización de uso de acceso al DME km 144+500 LI.
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Por lo que, de no arribar a acuerdos satisfactorios entre Contratista y Afectado se
podrían generar posibles conflictos sociales, sugiriéndose la intervención a través las
instancias correspondientes de PVN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 149+040 al km 149+150 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 6 Oficial, 5 Ayudante
y 3 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
operadores), 1 retroexcavadora, 6 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna de
agua con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3 cortadoras
de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica,
1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la adecuada
disposición de residuos a fin de su posterior transporte, de forma tal, de evitar riesgos de
incidentes y/o accidentes en obra y/o posibles afectaciones Medio Ambientales.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021

© Provias Nacional 22/09/2021 09:36:01



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

BLOQUEO DE VÍA

Progresiva: km 158+900 aproximadamente.

CDescripcion_________________:

En el km 158+900 aproximadamente, se verifica la presencia de pobladores de la
Comunidad Campesina de Oyón, quienes se encuentran bloqueando la vía a vehículos
de la Compañía Minera Buenaventura.
Los vehículos y maquinaria del Consorcio Vial Ambo - relacionados, Consorcio
Supervisor Oyón y particulares transitan con normalidad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A1Relleno para Estructuras con material propio
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2
650.IGeocompuesto de Drenaje
650.NGeomalla Uniaxial 120 kN/m    *
665. HGavión Tipo Caja de 2.7 mm. 1.0x1.0x4.0 m
665.1Gavión Tipo Caja de 2.7 mm, 0.5x1.0x4.0 m
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 168+560 – DME Nº 9

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 6 Oficial, 6 Ayudante
y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de agua, 1 Cargador Frontal, 1 Mini Cargador y 3 volquetes con sus
respectivos operadores, además 2 vibro pisón y 1 torre de iluminación.
Se toma conocimiento que el material de relleno y la piedra para construcción de
gaviones provienen de la cantera ubicada en el sector denominado Abra en el km
167+500 aproximadamente.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte y evitar riesgos de
contaminación ambiental.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 170+760 al km 170+800 aproximadamente LD

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 8 Oficial, 6 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y de topografía conformada por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 auxiliares
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
operadores), 1 retroexcavadora, 10 volquetes con sus respectivos operadores, además
de equipos menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de
iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, entre otras.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y por
personal Técnico y Auxiliar del CSO. SE SUGIRIÓ EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA ADECUADA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A FIN DE SU POSTERIOR TRANSPORTE, DE FORMA
TAL, DE EVITAR RIESGOS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA Y/O
POSIBLES AFECTACIONES MEDIO AMBIENTALES.
SUSTANCIAS QUÍMICAS (ADITIVO CURADOR DE CONCRETO) SIN TECHO NI
BANDEJA. SUGIRIÉNDOSE QUE POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN
EJECUCIÓN POR LO MENOS DEBIERA CONTAR CON BANDEJA Y KIT
ANTIDERRAMES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

Presencia de cables de energía eléctrica aparentemente a baja altura respecto al
pavimento construido
Progresiva: Km 172+060, km 172+140 y km 172+217 aproximadamente

CDescripcion_________________:

A los rededores de los Km 172+060, km 172+140 y km 172+217 aproximadamente se
cuenta con postes de energía eléctrica (que habrían sido reubicados anteriormente
como parte de la ejecución del presente proyecto), cuyos cables que se encuentran
cruzando perpendicularmente la plataforma en proceso de construcción aparentemente
tendrían una baja altura respecto al pavimento.
Hecho que está siendo verificado también por el Arq. Víctor Ernesto Alza Vásquez
Especialista Técnico en Liberación de Predios del CSO a fin de las acciones necesarias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 175+080 al km 175+191

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 3 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 retro excavadora y 1 Excavadora sobre
orugas (intercambiada a martillo hidráulico) y 1 Mini Cargador con sus respectivos
operadores. Además de 2 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. SE SUGIRIÓ EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA. ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD Y
LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A FIN DE SU POSTERIOR
TRANSPORTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

13-09-2021

Actividades:

ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE 500. PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO SUSPENDIDAS
Progresiva: km 161+340 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 8 Oficial, 4 Ayudante
y 2 Vigía. Además de un equipo de Control de Calidad y Topografía conformado por 1
Técnico de Laboratorio, 1 Topógrafo y 5 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto (con 8
operadores), 1 retroexcavadora, 6 volquetes, 1 Camión Baranda y 1 Camión Cisterna de
agua con sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 3 cortadoras
de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica,
1 generador eléctrico, entre otras.

SE VERIFICA QUE LAS ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO FUERON
SUSPENDIDAS SIN RAZÓN APARENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-09-2021
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