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Asunto:

NÚMERO DE INFORME N° 070 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
• ASIENTO N°157 (RESIDENTE DE OBRA):
- con respecto a los avances de las obligaciones que se tiene con los permisos de las areas
auxiliares, adjuntamos al presente asiento la constancia de depósito bancario, por el uso
temporal, la misma que se encuentra a nombre de la propietaria que figura en la firma del acta de
uso temporal de areas auxiliares. hoy se tuvo la visita del personal del area de dialogo por parte
de provias nacional, que conjuntamente con la supervision de obra se recorrido primeramente las
canteras roca y viluyo, con el fin de constatar y avanzar el dialogo para la liberacion de estas. asi
tambien con respecto a la cantera chectuyoc 1 y 2, se emitio la CARTA N° 125 – 2021 - CVW A la
municipalidad de marangani, con el fin de reconsiderar el precio de extraccion con respecto al
tusne actual, considerando que pueda mantenerse el precio establecido en la PRIMERA
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 423 - 2019 - MDM - CANCHIS - SICUANI, que forma parte del
expediente tecnico, al respecto el personal de dialogo de provias nacional pudo exponer esta
peticion a las autoridades correspondientes de la municipalidad distrital de marangani, para la
reconsideracion mencionada, el cual sera evaluada por las areas correspondeintes de la
municipalidad, adjuntamos a la presente la carta en mencion. con CARTA N° 127 - 2021 - CVW,
se ha hecho entrega del levantamiento de observaciones para los diseños de mezcla de concreto,
el cual solicitamos revision y aprobacion de encontrarlo conforme
• ASIENTO N°158 (SUPERVISOR DE OBRA):
- Con relación a la consulta del asiento n°130 del residente de obra, se recepciona el OFICIO Nº
2231 -2021-MTC/20.9 DE LA ENTIDAD, donde concluye que para efectos del pago de la partida:
“103.a mantenimiento de transito temporal y seguridad vial”, el parámetro mc es el monto total del
contrato, por lo tanto no puede ser considerado como monto total del costo directo, pues estaría
modificando la especificación técnica de dicha partida 103.a. en tal virtud la consulta del
contratista es absuelta por la entidad. dicho oficio se adjunta al presente asiento. con relación al
pago por extracción de materiales de la cantera chectuyoc 1 y 2, según la especificación técnica
de la partida 907.7, establece que serán pagadas a precio del contrato, y el precio del contrato
corresponde al precio ofertado por el contratista. en tal virtud, se dispone al contratista iniciar en
forma perentoria con la extracción de los materiales de las canteras chectuyoc 1 y 2, la misma
que serán pagadas según el precio ofertado por el contratista. cabe resaltar que el pago por el
concepto de derechos de extracción de materiales de las canteras chectuyoc 1 y 2 a favor de la
municipalidad distrital de marangani si estuvo previsto en el expediente técnico de obra. del
mismo modo, el pago por la autorización de uso temporal de terreno para la extracción de
materiales de la cantera viluyo km. 26+500 y de la cantera de roca km. 25+600 fueron ofertados
por el contratista en los gastos generales fijos de su propuesta economica. por lo que, el
contratista debe iniciar la extracion de los materiales necesarios para las partidas en las que
deben ser utilizadas.
2) RECURSOS OFERTADOS
• DEL CONTRATISTA
a. Personal
Personal profesional:
- Ingeniero residente de obra (cumple)
- Ingeniero de metrados y valorizaciones (cumple)
- Ingeniero de suelos y pavimentos (cumple)
- Ingeniero de obras de arte y drenaje (cumple)
- Especialista en Impacto ambiental (cumple)
- Especialista en Asuntos Sociales (cumple)
- Ingeniero Responsable en Topografía (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Maestro Capataz General (cumple)
- Cadista (cumple)
- Jefe de Topografía (cumple)
- Topógrafo (cumple)
- Nivelador (cumple)
- Jefe de Laboratorio (cumple)
- Administrador de Obra (cumple)
- Auxiliar de Laboratorio (cumple)
- Auxiliar de Topografía (cumple)
- Auxiliar de Nivelación (cumple)
- Auxiliar de Señalización (no cumple)
- Encargado de Seguridad de Obra (cumple)
- Especialista en Salud (no cumple)
- Encargado de Personal (cumple)
- Encargado de Almacén (no cumple)
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- Encargado de Campamento (no cumple)
- Especialista en Sistemas (no cumple)
- Técnico en Enfermería (no cumple)
- Guardianes (cumple)
Personal de maquinaria y equipos (no cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación total (cumple)
- Nivel (cumple)
• DEL SUPERVISOR:
a. Personal
Personal Profesional:
- Jefe de Supervisión (cumple).
- Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización (cumple)
- Especialista en Suelos y Pavimentos (cumple)
- Especialista en Control de Calidad (cumple)
- Especialistas en Estructuras, Obras de Arte y Puentes (cumple)
- Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones (cumple)
- Especialista en Impacto Ambiental (cumple)
- Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (cumple)
- Especialista en Geología y Geotecnia (cumple)
- Especialista en Hidrología e Hidráulica (cumple)
- Especialista en Tráfico (cumple, su participación es al inicio y al final de obra)
- Especialista en Relaciones Comunitarias (cumple)
- Especialista Técnico en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista Legal en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista en Arqueología (cumple).
- Especialista en Administración de Contratos de Obra (cumple)
- Profesional de la Salud en el Trabajo (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Asistente técnico de suelos y asfalto (no cumple)
- Asistente Técnico en Topografía (cumple)
- Asistente Técnico en Metrados, Costos y Valorización (cumple)
- Asistente Técnico en Laboratorio (cumple)
- Asistente Técnico en Dibujo (no cumple)
- Auxiliar en Suelos y Asfalto (no cumple)
- Auxiliar en Topografía (no cumple)
- Auxiliar en Laboratorio (cumple)
- Auxiliar en Señalización (no cumple)
- Administrador (cumple)
-  Secretario (cumple)
- Conserje / Guardián (cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación Total (cumple parcialmente, cuenta con 1 estación total y 1 prisma)
- Nivel de ingeniero (cumple parcialmente, cuenta con 1 nivel)
3) PACRI
- Se está realizando el monitoreo por:
Supervisión, seguimiento y monitoreo en campo PACRI.
Ing. Reynan Wilchez Venegas.
4) MANTENIMIENTO VIAL
-Se está efectuando el mantenimiento vial.
5) MAYORES METRADOS
- La supervisión autoriza la ejecución de mayores metrados en la partida 700.d transporte de
materiales excedentes para distancias mayores de 1000m, (13.09.2021) asimismo, se verifica
que la incidencia del mayor metrado no supera el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original.
- Con CARTA Nº068-2021-TEC4-RL_PVN, la supervisión remite a la entidad el informe de
mayores metrados N° 01 con fecha 16.09.2021.
6) AMPLIACION DE PLAZO
- Mediante RD N° 1868 - 2021 - MTC/20, de fecha 10.09.2021 se resuelve aprobar en parte la
solicitud de ampliación de plazo n° 01 por 14 días calendario, debido a la causal de falta de libre
disponibilidad de las áreas auxiliares.
7) ARQUEOLOGIA
Se está ejecutando la inspección por los monitores de arqueología los cuales son:
• Directora del PMA: Lic. Jenny Aida García Sinti
• Reemplazo del Residente en campo: Lic. Juan Carlos Novoa Dieguez
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De la Empresa de arqueología: H& R arqueología SAC.
Actividades:
- Verificación de trabajos dentro de las áreas solicitadas en el PMA. Respetando el polígono y
derecho de vía, Verificación de material procedente de las excavaciones, así como descripción
del perfil estratigráfico, Monitoreo de otras labores como topografía, limpieza de áreas y acopio de
materiales, con la finalidad de evitar el daño al patrimonio colindante.
- Los días sábados hacen trabajo de gabinete.
- Coordinación con la especialista de arqueología de la supervisión
• Lic. María Melissa Díaz Cadillo.

Recomendaciones:

8)OTROS
•DE LA OBRA:
- Se realiza los trabajos de movimiento de tierra, en áreas auxiliares (planta chancadora y asfalto)
en progresiva km 23+500.
- Se realiza los trabajos de movimiento de tierra, en áreas auxiliares DME en progresiva km
22+950.
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, corte de talud, perfilado, remoción de base
en progresiva del km 28+810.

•OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
- Hoy se tuvo la visita del personal del área de ODGS del MTC, que conjuntamente con la
supervisión y contratista recorrieron las canteras roca y viluyo, con el fin de constatar y avanzar el
dialogo para la liberación de estas.
- En la Cantera de Roca y Cantera Viluyo (maca), hasta la fecha los propietarios manifiestan su
desacuerdo con respecto a la compensación establecida en los Convenios que forman parte del
Expediente Técnico.
- Se informa que el nuevo propietario de la Cantera Viluyo, plantea un costo por extracción por
M3, y el expediente técnico ha establecido solamente una compensación única de uso temporal
de terreno, la cual no es aceptada por el nuevo propietario.
- Se informa que las partidas “206.A pedraplen”, “501.C excavación no clasificada para
estructuras”, deberían haber iniciado de acuerdo a la programación de obra, por lo cual se
considera un atraso atribuible al contratista.
- Se verifica en obra que el contratista viene con un avance físico muy limitado.
•RECOMENDACIONES
- Se recomienda al contratista mejorar y ampliar más frentes de trabajo para cumplir con las
partidas programadas del mes.
- Se recomienda al contratista mejorar la logística para no incurrir en atrasos injustificados ya que
no se está ejecutando las partidas 206.A PEDRAPLEN y 501.C EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.
-Se requiere que Pacri intervenga en los sectores con inconvenientes que se ubican dentro del
derecho de vía, asimismo conjuntamente con el apoyo de los especialistas de la supervisión y
contratista.

Auditoria Fecha De Creación:
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Auditoria Fecha De Edición:
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 22+950

CDescripcion_________________:

MO: 04 OPERARIOS
EM: 01 CARGADOR FRONTAL, 03 VOLQUETES
SE REALIZA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL DME

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA KM 28+700, KM AL KM 22+950 (DME)

CDescripcion_________________:

MO: 06 OPERARIOS
EM: 06 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2021

Actividades:

MAQUINARIA PARADA

CDescripcion_________________:

SE VERIFICO EL DIA DE HOY MAQUINARIA PARADA EN EL PATIO DE
MAQUINAS,EN HORAS DE LA MAÑANA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 28+810

CDescripcion_________________:

MO: 02 OPERARIO, 01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, 02 PERSONAL
DE PISO, 02 VIGIAS,
EM: 01 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA. 01 RETROEXCAVADORA.
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE PERFILADO DE TALUD, REMOCION DE
BASE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE AL DME
PROGRESIVA KM 23 + 500, TRANSPORTE AL KM 22+950

CDescripcion_________________:

MO: 05 OPERARIOS, 01 PERSONAL DE PISO.
EM: 01 TRACTOR ORUGA, 01 CARGADOR FRONTAL, 03 VOLQUETES
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES, PLANTA INDUSTRIAL(PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO),

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-09-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021
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