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Asunto:

NÚMERO DE INFORME N° 071 OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
• ASIENTO N°159 (SUPERVISOR DE OBRA):
- Con relación a los asientos n°151 (18/09/2021), n°154 (20/09/2021) y n°156 (21/09/2021) del
supervisor obra, donde se solicita al contratista la presentación del nuevo calendario acelerado de
obra actualizado por la aprobación de la ampliación de plazo n°01. al respecto, se deja constancia
que el contratista a la fecha no ha presentado lo solicitado. por lo tanto, se va a informar a la
entidad respecto al incumplimiento de este, debido a que no se cuenta con un calendario
acelerado de obra actualizado para el control de los avances físicos reprogramados de la obra. en
reunión virtual efectuada el día de hoy con la junta de resolución de disputas, el coordinador del
proyecto de la entidad, el contratista y la supervisión, el contratista se compromete a mejorar el
ritmo de trabajo a efectos de cumplir con la programación de obra vigente, para evitar sanciones
por el incumplimiento de sus obligaciones.
2) RECURSOS OFERTADOS
• DEL CONTRATISTA
a. Personal
Personal profesional:
- Ingeniero residente de obra (cumple)
- Ingeniero de metrados y valorizaciones (cumple)
- Ingeniero de suelos y pavimentos (cumple)
- Ingeniero de obras de arte y drenaje (cumple)
- Especialista en Impacto ambiental (cumple)
- Especialista en Asuntos Sociales (cumple)
- Ingeniero Responsable en Topografía (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Maestro Capataz General (cumple)
- Cadista (cumple)
- Jefe de Topografía (cumple)
- Topógrafo (cumple)
- Nivelador (cumple)
- Jefe de Laboratorio (cumple)
- Administrador de Obra (cumple)
- Auxiliar de Laboratorio (cumple)
- Auxiliar de Topografía (cumple)
- Auxiliar de Nivelación (cumple)
- Auxiliar de Señalización (no cumple)
- Encargado de Seguridad de Obra (cumple)
- Especialista en Salud (cumple)
- Encargado de Personal (cumple)
- Encargado de Almacén (no cumple)
- Encargado de Campamento (no cumple)
- Especialista en Sistemas (no cumple)
- Técnico en Enfermería (no cumple)
- Guardianes (cumple)
Personal de maquinaria y equipos (no cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación total (cumple)
- Nivel (cumple)
• DEL SUPERVISOR:
a. Personal
Personal Profesional:
- Jefe de Supervisión (cumple).
- Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización (cumple)
- Especialista en Suelos y Pavimentos (cumple)
- Especialista en Control de Calidad (cumple)
- Especialistas en Estructuras, Obras de Arte y Puentes (cumple)
- Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones (cumple)
- Especialista en Impacto Ambiental (cumple)
- Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (cumple)
- Especialista en Geología y Geotecnia (cumple)
- Especialista en Hidrología e Hidráulica (cumple)
- Especialista en Tráfico (cumple, su participación es al inicio y al final de obra)
- Especialista en Relaciones Comunitarias (cumple)
- Especialista Técnico en Liberación de Predios (cumple)
- Especialista Legal en Liberación de Predios (cumple)

© Provias Nacional 24/09/2021 12:10:49



- Especialista en Arqueología (cumple).
- Especialista en Administración de Contratos de Obra (cumple)
- Profesional de la Salud en el Trabajo (cumple)
Personal Técnico y Auxiliar:
- Asistente técnico de suelos y asfalto (no cumple)
- Asistente Técnico en Topografía (cumple)
- Asistente Técnico en Metrados, Costos y Valorización (cumple)
- Asistente Técnico en Laboratorio (cumple)
- Asistente Técnico en Dibujo (no cumple)
- Auxiliar en Suelos y Asfalto (no cumple)
- Auxiliar en Topografía (no cumple)
- Auxiliar en Laboratorio (cumple)
- Auxiliar en Señalización (no cumple)
- Administrador (cumple)
-  Secretario (cumple)
- Conserje / Guardián (cumple)
b. Equipo topográfico
- Estación Total (cumple parcialmente, cuenta con 1 estación total y 1 prisma)
- Nivel de ingeniero (cumple parcialmente, cuenta con 1 nivel)
3) PACRI
- Se está realizando el monitoreo por parte de PACRI – MTC. (perteneciente a la dirección de
derecho de vía).
Ing. Reynan Wilchez Venegas.
Supervisión, seguimiento y monitoreo en campo PACRI: Tramo Colpahuayco Langui.
4) MANTENIMIENTO VIAL
-Se está efectuando el mantenimiento vial.
5) MAYORES METRADOS
- La supervisión autoriza la ejecución de mayores metrados en la partida 700.d transporte de
materiales excedentes para distancias mayores de 1000m, (13.09.2021) asimismo, se verifica
que la incidencia del mayor metrado no supera el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original.
- Con CARTA Nº068-2021-TEC4-RL_PVN, la supervisión remite a la entidad el informe de
mayores metrados N° 01 con fecha 16.09.2021.
6) AMPLIACION DE PLAZO
- Mediante RD N° 1868 - 2021 - MTC/20, de fecha 10.09.2021 se resuelve aprobar en parte la
solicitud de ampliación de plazo n° 01 por 14 días calendario, debido a la causal de falta de libre
disponibilidad de las áreas auxiliares.
7) ARQUEOLOGIA
Se está ejecutando la inspección por los monitores de arqueología los cuales son:
• Directora del PMA: Lic. Jenny Aida García Sinti
• Reemplazo del Residente en campo: Lic. Juan Carlos Novoa Dieguez
De la Empresa de arqueología: H& R arqueología SAC.
Actividades:
- Verificación de trabajos dentro de las áreas solicitadas en el PMA. Respetando el polígono y
derecho de vía, Verificación de material procedente de las excavaciones, así como descripción
del perfil estratigráfico, Monitoreo de otras labores como topografía, limpieza de áreas y acopio de
materiales, con la finalidad de evitar el daño al patrimonio colindante.
- Los días sábados hacen trabajo de gabinete.
- Coordinación con la especialista de arqueología de la supervisión
• Lic. María Melissa Díaz Cadillo.
8)OTROS
•DE LA OBRA:
- Se realiza los trabajos de movimiento de tierra, en áreas auxiliares (planta chancadora y asfalto)
en progresiva del km 23+500.
- Se realiza los trabajos de movimiento de tierra, en áreas auxiliares DME en progresiva del km
22+950.
- Se continua con los trabajos de movimiento de tierra, corte de talud, perfilado en progresiva del
km 28+600.
- Se realiza los trabajos de trazo y replanteo, trazo de corte de talud en progresiva del km
28+600.
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Recomendaciones:

•OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
- Se realizo la visita con el personal del área de ODGS del MTC, conjuntamente con la
supervisión y contratista hacia la cantera viluyo, en la cual se firmó un acta con los propietarios en
el cual deniegan la solicitud de reconsideración del monto dado en el expediente técnico.
- En la Cantera de Roca hasta la fecha los propietarios manifiestan su desacuerdo con respecto a
la compensación establecida en los Convenios que forman parte del Expediente Técnico.
- Se informa que las partidas “206.A pedraplen”, “501.C excavación no clasificada para
estructuras”, deberían haber iniciado de acuerdo a la programación de obra, por lo cual se
considera un atraso atribuible al contratista.
- Se verifica en obra que el contratista viene con un avance físico muy limitado.
•RECOMENDACIONES
- Se recomienda al contratista mejorar y ampliar más frentes de trabajo para cumplir con las
partidas programadas del mes.
- Se recomienda al contratista mejorar la logística para no incurrir en atrasos injustificados ya que
no se está ejecutando las partidas 206.A PEDRAPLEN y 501.C EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS.

Auditoria Fecha De Creación:

23-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

MAQUINARIA PARADA

CDescripcion_________________:

SE VERIFICO EL DIA DE HOY MAQUINARIA PARADA EN EL PATIO DE MAQUINAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 23 + 500.

CDescripcion_________________:

MO: 02 OPERARIOS, 01 PERSONAL DE PISO.
EM: 01 TRACTOR ORUGA, 01 CARGADOR FRONTAL
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS AREAS
AUXILIARES, PLANTA INDUSTRIAL(PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO),

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA KM 28+600, KM AL KM 22+950 (DME)

CDescripcion_________________:

MO: 07 OPERARIOS
EM: 07 VOLQUETES
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HACIA EL DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVA KM 28+600

CDescripcion_________________:

MO: 02 OPERARIO, 01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, 02 PERSONAL
DE PISO, 02 VIGIAS,
EM: 01 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA. 01 RETROEXCAVADORA.
SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE PERFILADO DE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 28+600

CDescripcion_________________:

MO: 01 TOPOGRAFO, 04 AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA,
EQ: 01 ESTACIÓN TOTAL, 01 PRISMA
SE REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO DE TALUD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

CONTROL DE KILOMETRAJE

CDescripcion_________________:

CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO PARA TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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