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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0150
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 230+000 ( Desvio
Chacayán) y al Km. 191+000 ( zona de pavimentación)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. Donde la anotación
desde el día 05-09-2021 al 16-09-2021. La anotación mas importante es la siguiente:
ASIENTO No. 3472 del SUPERVISOR: ASUNTO: Calendario de obra No. 10 actualizado por
ampliación de plazo No. 18 de 136 dias calendario ( CAOA No. 10) Referencia:  a)Asiento No.
3467 del Contratista con fecha 07-09-2021 b) Carta 748 -2021/CSOCH-JS del 14-09-2021 c)
Carta No. 607-2021/CCP-CSOCHA del 07.09-2021.
Por medio del presente asiento, dejamos constancia que con documento de referencia b)
remitimos a la Entidad la carta de referencia c) del Contratista, en cumplimiento al Art. 107.6 del
R,L.C.E donde presento el calendario de avance de obra No. 10 ( CAOA No. 10) , en mérito de la
aprobación de la ampliación de plazo No. 18 por 136 dias calendarios al contrato de ejecución de
obra No. 167-2015 -MTC-20.2 . Asimismo se adjuntó el informe No, 118-2021/CSOCH preparado
por nuestro especialista en Metrados y valorizaciones de la Supervsión , quien ha efectuado la
revisión al calendario de obra No. 10 ( CAOA No. 10)
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
una nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente ( 27-07-2021) el adicional No. 5
correspondiente a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha
planteado un adicional No. 6 ( AMPLIACION DE FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el
cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 7
(ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ) el cual esta en revisión de los
especialistas de la Dirección de control de calidad de PROVIAS NACIONAL En trámite un
Adicional No. 8 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA A 11
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión esta elaborando
la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi (
progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. Ayer se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de
suelos a nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650.
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: se realizan las labores de regado como acción
antipolvo, hoy esta lloviendo desde la mañana siendo el regado minimo.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, suelos, trazo y topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina
técnica.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 1
ambulancia 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
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a) PERSONAL : Se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión, jefe
de supervisión, antropología, ambiental, liberación de predios, Estructura y obras de arte,
especialista de suelos , trazo y topografía y seguridad.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras. falta equipo mínimo de laboratorio de
suelos y pavimentos ( solo ha llegado al Laboratorio de la Supervisión : 1 prensa digital para
ensayos a compresión y 1 olla Washington ) todavía NO CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: Hoy no hay información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 136 predios en los 8 sectores urbanos. Donde la supervisión
ha tramitado ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica.
Continua la realización de remoción y reubicación de postes desde la progresiva Km 205+000
hacia 215+500 (Yanahuanca)10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que
entodoeltramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Vía Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó a
cabo la inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó los
trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante
acta informatizada de inspección No. 016-2021- HPH_DDC Pas/MC bajo la responsabilidad de
Lic. Hamilton Paredes Huascaya - Supervisor MInisterio de la Cultura - DDCPASCO.
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es soleado en todo el día. Hasta Ahora con la
valorización del mes de AGOSTO 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la
Supervisión, se encuentra en condición de ADELANTADA,

Recomendaciones:

La Contratista tienen que volver a implementar y controlar el cumplimiento de los protocolos de
seguridad ante el COVID -19 , con su personal.
La supervisión ha reiniciado la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
La Supervisión y Contratista han actualizado el comité de seguridad y están aplicando los planes
de seguridad de manera lenta para cumplir con las exigencias de la Contraloría General de la
República y lo solicitado por los especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA - Dirección de
Obras según acta firmada el dia 24-08-2021. actualmente se están realizando charlas de
seguridad, previamente antes de iniciar las actividades.
Se observa que falta la entrega de impermeables a los trabajadores puesto que se aproxima la
temporada de lluvias.
La Supervisión solo a incorporado un equipo de prensa digital para los ensayos a compresión del
concreto, le falta un péndulo británico, esclerometro, equipo diamantina , rugosimetro merlin, por
lo tanto no esta cumpliendo con los equipos mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos hasta
la fecha..
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Se requiere UN PUENTE PROVISIONAL al lado del puente SHINGAS solicitado a PROVIAS
NACIONAL para poder iniciar trabajos del nuevo puente SHINGAS
Es necesario que se comisione a un especialista de suelos de PROVIAS NACIONAL y/o un
especialista de la dirección de estudios especiales a realizar visita a la Obra, para verificar los
mejoramientos realizados como mayores metrados en las progresivas 220+000 a la 222+650

Auditoria Fecha De Creación:

23-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+440 A KM. 219+240
300.0 SUB BASES Y BASES
303.A SUB BASE GRANULAR:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+440 al Km. 219+ 240 se realiza la construcción de sub base
granular, se utiliza : 1 motoniveladora, 1 compactadora de rodillo, 1 camión cisterna,
trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer de cisterna, 2 obreros, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+750 a  KM. 216+800
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 216+750 a Km. 216+800 se realiza la conformación de terraplenes.
Se utiliza una motoniveladora, 1 vibro compactadora, trabajan: 1 capataz, 2 operadores,
3 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+440 A KM. 219+240
300.0 SUB BASES Y BASES
303.A SUB BASE GRANULAR:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+440 al Km. 219+ 240 se realiza la construcción de sub base
granular, se utiliza : 1 motoniveladora, 1 compactadora de rodillo, 1 camión cisterna,
trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer de cisterna, 2 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 223+900 A KM. 223+966
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL )

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 223+900 a Km. 223+966 se verifica la realización ( lado
izquierdo de la vía ) de la construcción manual de pavimento de concreto hidráulico. Se
utilizo equipo menor, trabajaron: 1 capataz, 15 obreros, 2 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 227+970
1000.0 PUENTES MENORES: PUENTE USPACHACA
1000.3 ESTRIBOS
612.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 227+970 se realiza la colocación de encofrado de la elevación del
estribo izquierdo del nuevo puente uspachaca. Se utiliza herramientas menores,
trabajan 1 capataz, 6 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 223+800 A KM. 223+900
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL )
612,C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 223+800 a Km. 223+900 se realiza el encofrado del (lado
izquierdo de la vía, para la construcción manual de pavimentos de concreto hidráulico.
Se utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 8 obreros, 2 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021

© Provias Nacional 24/09/2021 07:54:30



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+965
1400.0 PUENTE HUARIMARCA
1400.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
601.C RELLENO PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 229+965 se realiza el relleno en el estribo izquierdo del nuevo
puente mayor Huarimarca. Se utiliza una excavadora de oruga, trabajan: 1 capataz, 1
operador, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+990
1400.0 PUENTE HUARIMARCA
1400.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
601.C EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SECO
601.D EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL BAJO EL AGUA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km . 229+990 se realiza excavación en material seco y bajo el agua en
el lado derecho donde se construirá el estribo derecho del puente mayor Huarimarca. Se
utiliza una excavadora de oruga con accesorio de demolición y herramientas menores.
trabajan: 1 capataz, 1 operador, 1 técnico de seguridad , 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 223+900 A KM. 223+880
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL )
612,C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 223+900 a Km. 223+880 se  realiza el encofrado y vaciado (
lado izquierdo de la vía ) de construcción manual de pavimento de concreto hidráulico.
Se utiliza equipo menor, trabajan: 1 capataz, 15 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+074
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la ´progresiva KM. 191+074 Se ha ubicado la pavimentadora en el lado izquierdo de
la vía, se realiza actividades de limpieza y colocación de guias para avanzar en forma
regresiva . se espera que mejore el clima para iniciar actividades de vaciado. Se utilizara
una pavimentadora, una retroexcavadora , un camión cisterna, 4 volquetes , trabajaran:
1 capataz, 4 operadores de pavimentadora, 1 operador de retroexcavadora, 1 chofer de
cisterna, 15 obreros. 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-09-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 191+074
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la ´progresiva KM. 191+074 Se ha ubicado la pavimentadora en el lado izquierdo de
la vía, se realiza actividades de limpieza y colocación de guias para avanzar en forma
regresiva . se espera que mejore el clima para iniciar actividades de vaciado. Se utilizara
una pavimentadora, una retroexcavadora , un camión cisterna, 4 volquetes , trabajan: 1
capataz, 4 operadores de pavimentadora, 1 operador de retroexcavadora, 1 chofer de
cisterna, 15 obreros. 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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