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Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se informa que a la fecha el último asiento anotado en el cuaderno de obra corresponde Del
Contratista de fecha 18-09-21 el cual fue registrado e informado en el SIGVIAL  anterior N° 248.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01, N° 02 y N° 05  por 82, 16  y 01 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1  de fecha 15 de junio del 2021,
la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 denominado: “Cambio de ubicación de
plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km 80+150”.
La Supervisión de Obra   presentó el Expediente de Prestación Adicional de Obra N° 02 del
Contrato 103-2019-MTC/20 para Evaluación y Revisión de la Entidad. Se informa que el
contratista presento su desestimación para poder reformularlo y posteriormente volver a
presentarlo.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el
asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a
los informes elaborados por el mencionado contratista.
4) DEDUCTIVOS:
Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1  de fecha 15 de junio del 2021,
la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante  N° 01.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualiza la implementación de baños químicos portátiles y regados de sectores de la vía con
camiones cisterna.
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se visualiza regado de la via con camiones cisterna en algunos sectores del corredor vial.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados.
8) INCIDENTES:
Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de
personal de la Supervisión de Obra  que se encuentra en cuarentena  por la aplicación de las
medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19.
También existe personal en cuarentena por parte del contratista CRBC por el asunto de   Casos
Confirmados por el Virus Covid-19, en concordancia a las medidas sanitarias y contener la
propagación de contagio.
La Supervisión de Obra viene exigiendo a la Contratista CRBC la subsanación de las
observaciones en los aspectos de Seguridad y Salud y Ambiental principalmente en los frentes de
Trabajo del Sector de Huayllay.
Se viene efectuando parcialmente el Cierre de la Vía a cargo de  la contratista CRBC
aproximadamente entre los sectores del Km 31+500 y Km 61+500.
9) PACRI:
Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, reiterar al Área de Derecho de Vía de
PVN, el estado de Saneamiento de las propiedades que se verán afectadas por los trabajos de la
ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 dentro del programa de PACRI y
reiterar la solicitud de que se presenten en Cullhuay para explicar a la  población el proceso de
pago que se hizo al dirigente comunal, con la finalidad de que el contratista pueda iniciar trabajos
de movimiento de tierras sin oposición de los pobladores que reclaman sus pagos de PACRI.
10) ARQUEOLOGÍA:
Se recomienda a la Administración de Contratos de PVN, solicitar coordinación con el especialista
en Arqueología de Provias Nacional para intermediar en las discrepancias entre el Contratista
CRBC y Supervisión de Obra respecto al Estado de los CIRA de las Áreas Auxiliares y Canteras
propuestas en el Expediente Técnico. También se recomienda reiterar al Área de Derecho de Vía
de PVN, el estado de liberación por Interferencias  Arqueológicas para la autorización de trabajos
de la ejecución de Obra en el sector aproximado del Km 21 al Km 25 por parte del Ministerio de
Cultura.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras ha sido impactada por las controversias
que se vienen generando por el cuestionamiento a la calidad y volumen de los materiales
propuestos en el Expediente Técnico y Problemas Sociales del contratista para obtener la
autorización de las comunidades posesionarias o propietarias para el uso de las canteras y áreas
auxiliares. Al respecto, previas reuniones entre la Supervisión y Contratista se están realizando
trabajos en conjunto para evaluar alternativas de otras canteras o fuentes de extracción de
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materiales.
Se vienen presentando esporádicamente lluvias, granizo y neblinas en las zonas de trabajo,
avizorando el cambio para la nueva estación propia de las zonas altoandinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.
Se recomienda mantener la programación de  reuniones virtuales de manera periódica con las
empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los
reclamos que manifiesta la empresa contratista.
Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Geología-Geotecnia  Hidrología
y Suelos y Pavimento en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional  con la
finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa
contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.
Se recomienda reiterar al Gobierno Regional de Lima el Estado Situacional de su proyecto que
interfiere con el área proyectada para su uso como Depósito de Material Excedente DME
localizada en la progresiva del Km 13-200 del tramo Canta – Huayllay.
Se recomienda solicitar tanto a la empresa contratista como a la Supervisión el tratamiento para
minimizar los riesgos de accidentes del tránsito vehicular por la causal de presencia de huecos y
baches en el tramo del Km 25 al Km 35 y ocurrencia de derrumbes y deterioro del pavimento
terminado por las denominadas fallas geológicas en el tramo del Km 0 al Km 20 del tramo Canta
– Huayllay.
Se Recomienda que Respecto al recojo de los materiales del Almacén localizado en el C.P. de
CULLHUAY por parte de los Representantes del Consorcio Vial Huayllay en relación a su
Contrato N° 057-2014-MTC/20, La Entidad debe Exigir al Consorcio Vial Huayllay Sustentar el No
adeudo por el alquiler del Almacén u otro servicio al C.P. de Cullhuay y revisión de no adeudo de
cumplimiento de acuerdos con las comunidades del entorno del proyecto.

Se Recomienda que Respecto al Inventario de los Materiales del Almacén localizado en el C.P.
de CULLHUAY por parte de los Representantes del Consorcio Vial Huayllay en relación a su
Contrato N° 057-2014-MTC/20 que serán transferidos a Provias Nacional, La Entidad debe
realizar lo más pronto posible el proceso de traspaso de dichos materiales para reducir el riesgo
de pérdidas y deterioro de dichos materiales.

Se recomienda a la Entidad hacer de sus buenos oficios para solicitar a la DGAAM la atención
prioritaria del expediente de ITS de la Ampliación de la Cantera del Km 77+0000, con la finalidad
de que el contratista deje de argumentar la falta de materiales para relleno, terraplén y para
mejoramiento en el tramo del Km 59 al Km 95.2.

Auditoria Fecha De Creación:

24-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
REUNIÓN ENTRE SUPERVISION Y CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNION EN LAS
INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL CONTRATISTA CRBC EN EL CENTRO
POBLADO DE CANTA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN
DE OBRA Y DE LA CONTRATISTA CRBC CON EL RESIDENTE DE OBRA Y
GERENTE VIAL, ACOMPAÑADOS DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE
AMBAS EMPRESAS, TRATANDO EL TEMA DE LOS AVANCES CONSEGUIDOS EN
LA EVALUACIÓN DE LAS CANTERAS DEL PROYECTO Y ALTERNATIVAS DE
NUEVAS CANTERAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 35+820
ESTRUCTURAS PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA
EJECUCION DE ESTRUCTURAS PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE
LAS PROGRESIVAS DEL KM 35+820, CON LA PARTICIPACION DE TRECE
TRABAJADORES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, UN RODILLO BERMERO CON
SU OPERADOR Y DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 37+500
CANTERA DEL KM 37+500

CDescripcion_________________:

SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE
MATERIALES PARA AGREGADOS EN LA CANTERA DEL KM 37+500 CON LA
PARTICIPACIÓN DE DOS CARGADORES FRONTALES, DOS EXCAVADORAS
SOBRE ORUGAS CON UN CONTROLADOR Y DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 40+460
CONSTRUCCION DE CUNETAS TRIANGULAR

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE CUNETAS TRIANGULAR LOCALIZADO ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 40+460,  CON LA PARTICIPACION DE DIEZ
TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE  HERRAMIENTAS Y MATERIALES, CAMION
MIXER, UN CAPATAZ, UN TECNICO DE LABORATORIO Y BAJO EL CONTROL DE
PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

Contrato N° 057-2014-MTC/20
MATERIALES  INVENTARIADOS DEL CONSORCIO VIAL HUAYLLAY EN ALMACEN
DE CULLHUAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA QUE RESPECTO AL INVENTARIO DE LOS MATERIALES DEL
ALMACÉN LOCALIZADO EN EL C.P. DE CULLHUAY POR PARTE DE LOS
REPRESENTANTES DEL CONSORCIO VIAL HUAYLLAY EN RELACIÓN A SU
CONTRATO N° 057-2014-MTC/20 QUE SERÁN TRANSFERIDOS A PROVIAS
NACIONAL, LA ENTIDAD DEBE REALIZAR LO MÁS PRONTO POSIBLE EL
PROCESO DE TRASPASO DE DICHOS MATERIALES PARA EVITAR LOS RIESGOS
POR PERDIDA DE MATERIALES Y DETERIORO DE LOS MISMOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-09-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 25+000

CDescripcion_________________:

SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, REITERAR A
LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA
LIBERACIÓN DE TERRENOS POR ASUNTO DEL PACRI EN EL SECTOR
APROXIMADAMENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 21+000 AL KM 25+000 Y
TAMBIEN SU PRESENCIA EN OBRA PARA EXPLICAR A LOS POBLADORES QUE
RECLAMAN LA FALTA DE PAGO Y BRINDAR INFORMACIÓN DEL PROCESO QUE
SE EFECTUÓ CON LOS DIRIGENTES QUE RECIBIERON EL PAGO POR LAS
AFECTACIONES DEL PACRI, PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA INICIAR LOS
TRABAJOS PROGRAMADOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE
TECNICO SIN OPOSICIÓN DE LOS POBLADORES DE CULLHUAY QUE RECLAMAN
SU PAGO EN EL SISTEMA DEL PACRI.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-09-2021
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