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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No se actualizó el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista continua con los trabajos de movimiento de tierras en el km 23+500.
-El especialista en geología verificó junto con especialistas de la empresa contratista los taludes
del km 23+880, según expediente técnico.
-El especialista de Hidrología verificó el badén que pasa por el DME propuesto de la ampliación
DME 26+500; asimismo asistió con los especialistas del ANA para revisión del informe referente a
la Cantera Derrumbe.
-La empresa contratista continua con trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento
entre los km del 00+000 al 22+000, monitoreada por la supervisión.
-OCURRENCIAS:

1.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 21.09.2021.
-Especialista de Trazo y replanteo
-Jefe de oficina técnica (falta firma)
-Ingeniero de producción
-Especialista ambiental (falta firma)
-Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
-Especialista en geotecnia (falta firma)

b.Maquinaria y equipo en obra:
- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 parada en área de obra)
- 08 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora (parado en área de obra)
- 01 Cargador frontal

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 21.09.2021.
-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
-Especialista en control de calidad
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en arqueología
-Especialista en administración de contratos
-Especialista en relaciones comunitarias

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
-Se recomienda registrar las firmas diariamente. (el personal contratista no está firmando sus
asistencias)

Auditoria Fecha De Creación:

25-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Deslizamiento km 23+880

CDescripcion_________________:

Se observó a personal especialista de Geología y Geotecnia de la supervisión reunido
con Personal de Geotecnia y Suelos y Pavimentos de la empresa contratista,
observando el talud del km 23+880, que se ha estado cortando según lo que indica el
expediente técnico, y por ser material suelto se está desprendiendo y deslizando; razón
por la cual el contratista solicita pronunciamiento a la supervisión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Accesos a DME 24+600

CDescripcion_________________:

Se observó desbroce y trabajos de acondicionamiento de vía en los accesos al DME
24+600 (uso temporal), con 01 Cargador frontal y 01 rodillo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

revisión de Informe sobre Cantera derrumbe

CDescripcion_________________:

El ingeniero hidrólogo de la supervisión, asistió con personal especialista del ANA para
la revisión del informe sobre Cantera derrumbe

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Excavación, corte y Carguío km 23+500

CDescripcion_________________:

Se observó trabajos de excavación, corte y carguío en el km 23+500, con 02
excavadoras (01 excavadora 336D, 01 excavadora DOOSAN 300), y 08 volquetes.
Asimismo, se observo 01 cisterna de agua en el área de trabajo

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

21-09-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Verificación de badén en km 27+000 aprox.

CDescripcion_________________:

El ing. Hidrólogo de la supervisión visitó el badén que pasa por el de DME propuesto
(ampliación del km 26+500), para analizar las alternativas de solución a la caída de
agua que estaría filtrando el material que se colocaría en este DME propuesto,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Se observó la nivelación de terreno en el área de DME 26+500, con el material de
relleno.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-09-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Asistencias 21.09

CDescripcion_________________:

Se adjuntan las asistencias de la contratista y supervisión del día 21.09.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_________________:

Se observó a 01 cisterna de agua entre los km del 0+000 al km 22+000, regando la vìa.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

21-09-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_________________:

Se observaron trabajos de levantamiento topográfico para seccionamiento entre los km
dl 0+000 al km 22+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-09-2021
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